

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., KSH statisztikai számjele: 15729325-8411-321-10; adószáma: 15729325-2-10) képviselőjében **Mirkóczki Ádám** polgármester, mint megbízó – a továbbiakban: **Megbízó** -,

másrészről **Buzás Gergely Andor** kisadózó egyéni vállalkozó (székhely: Gombóc Zoltán u. 8/a AS. 2. ajtó; nyilvántartási szám: 41610289; adószám: 66965257143, képviseli: Buzás Gergely Andor), a továbbiakban: **Megbízott**,

Megbízó és a Megbízott együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó „Az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó kurátori feladatok ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115.§ (2) szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melyet Megbízott nyert el, melynek megfelelően felek 2016. december hó 14. napján megbízási szerződést kötöttek. (A továbbiakban akként is hivatkozva, mint Alapszerződés.)
2. A Modern Városok Program keretében a Kormány együttműködési megállapodásokat kötött a megyei jogú városokkal, melyek a 2014–2020-as európai uniós költségvetési időszakra tervezett stratégiai célokat, beruházási prioritásokat rögzítik. Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról a 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat rendelkezik. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat megerősíti a 2015-ben aláírt megállapodások célkitűzéseit, és a vállalt feladatok ütemezett teljesítése érdekében a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki feladatok végrehajtásának koordinálására. „Az egri vár állagmegóvó felújítása” elnevezésű projektre az 1554/2016 (X.13.) Kormányhatározat született. A 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján két külön támogatói okirat született az egri vár fejlesztésével kapcsolatban. Megbízó a Támogatónál kezdeményezte a GF/SZKF/163/8/2017. Zárkándy-bástyára vonatkozó támogatói okirat és a GF/JSZF/644/12/2017. támogató okiratok összevonását. Erre a Miniszterelnökség Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának állásfoglalása alapján nem volt lehetőség.
3. Az Alapszerződés megkötésének időszakában, Felek előtt nem volt ismert, hogy a Projekt megvalósítási mérföldkövei, egyes támogatási konstrukciók szerinti projektelemek időben olyan mértékben eltérően tudnak csak megvalósításra kerülni, mely egyes projekt (támogatási szerződés/támogató okirat/ezzel egy tekintet alá eső dokumentum szerinti) zárási időszakok eltérései kihatással tudnak lenni az Alapszerződés IV.3. pontja szerinti számlázási tervre.
4. A GF/SZKF/163/8/2017. Zárkándy-bástyára vonatkozó támogatói okirat 2018.04.23. napján kelt módosítása értelmében az a szerinti támogatott tevékenység időtartama a 2020. június 30. napjáig tartó időszak. A támogatás felhasználásának határideje a támogatott tevékenység záró időpontjától számított 90 nap. Felek megállapítják, hogy a Zárkándy-bástya kivitelezésének műszaki átadás-átvétele megtörtént. Az érintett támogatási időszak további módosítása nem várható.

5. Melyre figyelemmel Felek az Alapszerződést egyező akarattal módosítják, a következők szerint.
6. A GF/SZKF/163/8/2017. Zárkándy-bástyára vonatkozó támogatói okirattal érintett teljesítés tekintetében az Alapszerződés elszámolási megbontása vált indokolttá, a Támogató Okirat szerinti elszámolási rendre is figyelemmel.
7. Ennek körében Felek az Alapszerződés V.2. pontjára is figyelemmel járnak el, miszerint „Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésének határideje a projektre vonatkozó Kormányhatározatban szereplő határidőhöz igazodik, ennek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy fentiekben rögzített teljesítési határidő minden további szükséges intézkedés és nyilatkozat nélkül módosul abban az esetben, ha a Kormányhatározat szerinti projekt befejezési határidő módosul, ezen változás tehát külön szerződésmódosítást nem igényel. A teljesítési határidő mindenkor a projektre vonatkozó Kormányhatározatban szereplő projekt befejezési, zárási határidőhöz igazodik.”
8. Felek rögzítik, hogy az ezzel érintett teljesítési rész és részszámla az Alapszerződés IV.3. pont 4. bekezdése szerinti: „3. részteljesítés, amely egyben a végszámla is: a kivitelezési szakasz teljesülését követően, azaz a projekt során megvalósuló kivitelezések műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárulását követően (amennyiben több kivitelezési szerződés megkötésére kerül sor, úgy az időben utolsóként záródó szerződés műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárulásakor) megbízott a teljes megbízási díj 30 %-ára vonatkozóan nyújthat be számlát.” Mellyel összefüggésben a Megbízott által előterjesztett és Megbízó által elfogadott, Zárkándy-bástyára vonatkozó kimutatás alapján Felek rögzítik, hogy a Zárkándy-bástya kivitelezésével összefüggő megbízotti feladatok aránya a Projekt ezen túlmenő kivitelezéseivel összefüggő megbízotti feladatokhoz viszonyítottan 1/3 mértékű.
9. Az Alapszerződés IV.3) pont első 4 bekezdésének jelen szerződésmódosítás szerinti tartalma:
„Megbízott, a szerződése teljesítése alatt az alábbi részteljesítések szerint nyújthat be számlát:
 - részteljesítés: az előkészítő szakasz teljesülését követően, azaz az egri vár építéstörténeti leírását és elméleti rekonstrukcióját tartalmazó tudományos tanulmány Megbízó általi elfogadását követően megbízott a teljes megbízási díj 35%-ára vonatkozóan nyújthat be számlát,
 - részteljesítés: a tervezési és engedélyeztetési szakasz teljesülését követően, azaz a jogerős építési engedélyek alapján készített kiviteli tervek Megbízó általi elfogadását követően megbízott a teljes megbízási díj 35%-ára vonatkozóan nyújthat be számlát,
 - **részteljesítés: a Zárkándy- bástya teljeskörű kivitelezési szakaszának teljesülését követően, a teljes megbízási díj 10 %-ára vonatkozóan nyújthat be számlát.**
 - részteljesítés, amely egyben a végszámla is: a kivitelezési szakasz teljesülését követően, azaz a projekt során megvalósuló kivitelezések műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárulását követően (amennyiben több kivitelezési szerződés megkötésére kerül sor, úgy az időben utolsóként záródó szerződés műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárulásakor) megbízott a teljes megbízási díj **20 %-ára** vonatkozóan nyújthat be számlát.”
10. A jelen szerződésmódosítás jogi alapja a Kbt. 141.§ (6) bekezdése. Egyértelműen megállapítható, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdésével összhangban a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett

ajánlattevő(kö)n kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre. A módosítás a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét nem befolyásolja, a tekintetben relevanciával az átvezetett módosítás nem bír.

Felek a fentiekre is figyelemmel rögzítik továbbá, hogy megállapíthatónak tartják, hogy az Alapszerződés jelen 1. számú szerződésmódosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja rendelkezéseivel is összhangban áll, az alábbiakra figyelemmel. A szerződésmódosítás indokolása által is alátámasztottan a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő (megbízó) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, és ugyanazon jellegű feladatok megvalósítása szükséges. A módosítás további összeg kifizetését nem eredményezi.

A GF/SZKF/163/8/2017. Zárkándy-bástyára vonatkozó támogatói okirat értelmében az a szerinti támogatott tevékenység időtartama a 2020. június 30. napjáig tartó időszak, a támogatás felhasználásának határideje a támogatott tevékenység záró időpontjától számított 90 nap. Melyre figyelemmel a kapcsolódó megbízotti teljesítés tekintetében Felek egymással elszámolni kötelesek, a támogatásból való elszámolhatóság érdekében. Felektől nem volt elvárható, hogy a szerződésmódosítási körülményt elkerüljék.

11. Az Alapszerződés jelen 1. számú szerződésmódosítása mindkét fél általi aláírással lép hatályba.
12. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés rendelkezéseit a jelen 1. számú szerződésmódosítással összhangban kell értelmezni és alkalmazni. Az Alapszerződésnek jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Felek a szerződésmódosítást átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés öt (5) azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből két példány a Megbízottat, három példány a Megbízót illet.

Eger, 2020. június hó 30. nap



Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Mirkóczki Ádám polgármester
Megbízó


Buzás Gergely Andor egyéni vállalkozó
képviselésében
Buzás Gergely Andor
Megbízott

Buzás Gergely Andor
kisadózó egyéni vállalkozó
1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 8/a
mobil: 0036-20-5664509, email: buzasger@gmail.com
Nyilvántartási szám: 41610289, Adószám: 66965257143
Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-68762232

