

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., KSH statisztikai számjele: 15729325-8411-321-10; adószáma: 15729325-2-10) *képviselésében Habis László polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

N+F Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Vörösmarty út 17., Cégjegyzékszám: Cg.10-09-021227, adószáma: 11163974-2-10), *képviselésében Nikolov István ügyvezető*, mint tervező – a továbbiakban, mint **Tervező**,

Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen, mint Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1) Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. március hó 30. napján tervezési szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” megnevezésű pályázati felhívásra „Eger Keleti Városrész gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése” címen, amelyet Felek 2016. május 18. napján módosítottak.

2) Felek a Szerződés 3. pontjának (**Teljesítési határidők, teljesítés mennyisége, helye, módja**) 3.1. és 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A teljesítés határideje az Engedélyezési tervdokumentáció (kivéve villamos munkarész engedélyes terve) esetén a Szerződés hatálybalépésétől számított **80. naptári nap** (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanap), a villamos munkarész engedélyes terve és a kiviteli tervdokumentáció esetében a munka elvégzéséhez szükséges legutolsó hatósági engedély jogerőre emelkedésétől számított **30. naptári nap** (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanap).

3.2. Tervező vállalja, hogy az Engedélyezési tervdokumentációt (kivéve villamos munkarész engedélyezési terve) a szerződés aláírásától számított **70 napon belül**, a villamos munkarész engedélyes tervét és a kiviteli tervdokumentációt a munka elvégzéséhez szükséges legutolsó hatósági engedély jogerőre emelkedésétől számított **20 napon belül** elkészíti és véleményezésre/jóváhagyásra a Megrendelőnek, illetve megbízottjának a 2 pld. papíralapú és 1 pld. digitális formátumban átadja (kötbérterhes részhatáridő). Az átadás tényét mindenkor tételes tervjegyzék szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az átadás-átvételtől számított legkésőbb 5 naptári nap alatt Megrendelő, illetve **megbízottja a Korm. rendelet előírásai szerinti szabályszerűen átadott teljes körű tervdokumentáció felülvizsgálatát** elvégzi, az esetleges észrevételeket közli, vagy a tervdokumentációkat jóváhagyja. A Tervező a

Megrendelő vagy megbízottja által közölt észrevételeket, az észrevételek írásbeli közlésétől számított legkésőbb 5 naptári nap alatt (kötőbérterhes véghatáridő) a tervdokumentációban átvezeti, kijavítja és a **Korm. rendelet rendelkezései szerint valamennyi részre vonatkozó, az előírásoknak teljes körűen megfelelő végleges tervdokumentációt** a Megrendelőnek, illetve megbízottjának a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és formában átadja. Észrevételezés nélkül történt jóváhagyás esetén a Tervező a végleges tervdokumentációt a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és formában a jóváhagyás írásbeli közlésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül átadja.

3) Felek a Szerződés 5. pontját **(Tervezői díj ütemezése)** az alábbiak szerint módosítják:

Megrendelő a Tervező igazolt teljesítését (teljesítésigazolást) követően, szabályszerűen kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg a tervezési díjat a Tervezőnek, annak CIB Bank Zrt. pénzügyintézetnél vezetett 10700282-25903209-51100005 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján, az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla összege nettó 7.000.000 Ft + törvényes áfa, kiállításának határideje: 2016.06.10.

2. részszámla összege nettó 8.000.000 Ft + törvényes áfa, kiállításának határideje: a Kertész út 1+200-1+300 kmsz közötti szakasz új útügyi építési engedélyének engedélyező hatóság általi kiadását követően.

3. részszámla összege: 6.500.000 Ft + törvényes áfa, kiállításának határideje a kiviteli terv (kivéve villamos munkarész kiviteli terve) szállítását és igazolt teljesítését követően.

Végösszeg összege 1.500 000 Ft + törvényes áfa, kiállításának határideje a vezetékjogi engedély jogerőre emelkedését követően.

4) Felek a Szerződés 7. pontjának **(Felek jogai és kötelezettségei)** 7.8. pontját az alábbiak szerint módosítják:

7.8. Tervező köteles a Megrendelővel és/vagy a Tervellenőrrel (amennyiben a megrendelő tervellenőrt igénybe vesz) a szerződés teljesítése során együttműködni, a tervellenőrzés során a Tervellenőr által tett megállapításokat külön díjigény nélkül a tervdokumentációkon átvezeti és a Szerződés 3.4. pontjában foglaltaknak megfelelően dokumentálja.

5) Jelen szerződésmódosítással nem érintett részeiben a megbízási szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

160

161

6) Felek jelen Szerződést kölcsönösen elolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt hat eredeti példányban írták alá.

Kelt Egerben, 2016. június 10. napján

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében
Habis László Polgármester
Megrendelő



.....
N+F Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű

Társaság
képviselésében **N+F Kft.** ①
Nikolov István ügyvezető 3300 Eger, Vörösmarty út 17.
Tervező Adószám: 11163974-2-10
CIB Bank Rt.:
10700282-25903209-51100005

Fémnyomóval ellenjegyzem.	
Dátum: 20. 16. 06. 10. nap	hónap: 10. nap
Alírási: <i>[Signature]</i>	1

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]