

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.SZ.MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: **3300 Eger, Dobó István tér 2.**, Képviseli: **Mirkóczki Ádám polgármester**, adószáma: 15729325-2-10, pénzforgalmi számlaszáma: 12033007-00102883-00100003), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **Imola Konstrukt Kft.** (székhely: **3300 Eger, Kossuth L. u. 6/A** , adószám: 22605940-2-10, pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000004-72120004 UniCredit Bank Hungary Zrt.; Cg.: 10-09-030541; képviseli: **Tóth Imre ügyvezető**), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. december 16-án vállalkozási szerződés jött létre: „**Eger, D-i várfeljáró kiegészítő felújítási munkálatai**”-ra.

Megrendelő szerződéskötés után a Vállalkozó részére a munkaterületet 2020. március 16-án átadta. Vállalkozó az átadott munkaterületen a kivitelezési munkákat megkezdte.

Tekintettel a műszaki ellenőr által 2020. április 1-én az építési naplóban tett megállapításokra, valamint a Kivitelező által 2020. április 17-én jelzettekre vonatkozóan Megrendelő pótmunkákat rendelt meg a Kivitelezőtől póthatáridő biztosításával.

A fenti előzmények okán a felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbika szerint módosítják:

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. A szerződés teljesítéséért járó eredeti nettó 19.758.000 Ft vállalkozói díját a jóváhagyott pótmunkák értékével , nettó 695.233 Ft módosítják, így a vállalkozó díj mértéke mindösszesen nettó: **20.453.233,- Ft**-ra módosul. A vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.


3. Teljesítési határidő

1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás Vállalkozó általi új teljesítési határidejét 2020. június 15. napjában határozzák meg.

4. A szerződés jelen módosításával nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. Jelen Szerződés megállapodás módosítás a Megrendelő és Vállalkozó együttes aláírásával lép hatályba.

Szerződő felek a szerződésmódosítást átolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Eger, 2020. május 8.




Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviselésében Mirkóczki Ádám polgármester

Megrendelő

imolakonstrukt
ÉPÍTŐIPARI KFT.
3300 Eger, Kossuth L. utca 6/a
Adószám: 22605940-2-10



Imola Konstrukt Kft.

képviselésében Tóth Imre ügyvezető

Vállalkozó

Mellékletek: - a műszaki ellenőr által elfogadott kivitelezői árajánlatok.