

## Vállalkozási szerződés I. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

**cégnev:** Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
**teljes jogú képviselője:** Habis László polgármester  
**székhely:** 3300 Eger, Dobo tér 2.  
**adószám:** 15729325-2-10  
**KSH számjel:** 15729325-8411-321-10  
**Törzskönyvi azonosító:** 729325  
**számlaszám:** 12033007-00278189-08800005  
**számlavezető pénzüintézet:** Raiffeisen Bank Zrt.  
**kapcsolattartó:** Havasi Andrea  
**telefon:** 36/523-735  
**fax:** 36/523-745

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**cégnev:** Imola Konstrukt Kft.  
**teljes jogú képviselője:** Takács Tibor  
**székhely:** 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 6/A.  
**cégegyezékszám:** 10-09-030541  
**adószám:** 22605940-2-10  
**számlaszám:** 10918001-00000004-72120004  
**számlavezető pénzüintézet:** Unicredit Bank  
**kapcsolattartó:** Takács Tibor  
**telefon:** 36/ 513-443  
**fax:** 36/ 513-449

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látoгатatóközpont – Az első magyarországi integrált látogatóközpont szabadtéri színpaddal kialakítása projekt – Kalandpark építése” tárgyban, magasepítési munkák elvégzésére vonatkozó szerződés megkötése céljából.

2. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntést az elbírálást követően, 2013.04.23-án kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így a Vállalkozó szerzett jogot arra, hogy a jelen szerződést megkötse.

3. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja az „Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látoгатatóközpont – Az első magyarországi integrált látoгатatóközpont szabadteri szinpaddal kialakítása projekt – Kalandpark építése” tárgyú magasepítési munkák elvégzését.

II. Felek az I.) pontban körülírt megállapodásukban rögzítettéket a szerződéskötést követően az alábbi okok miatt az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződést a felek 2013. május 6-án kötötték meg. A Kalandpark kiviteli terv szerinti játszóeszközöket külföldről szerzi be a megrendelő. A külföldi partner megővekedett gyártási megrendelése miatt a játszóeszközök szállítási ideje hosszabb, mint amivel a vállalkozó az ajánlat készítésekor számolt, előre láthatólag 8 hét, amelyek várhatóan 2013. július végén érkeznék meg. Ezt követően történik az összeszerelés, telepítés és területrendezés. A Kalandpark átadásának feltétele minőségi tanúsítvány megléte, erre 2013. augusztusában kerül sor.

III. A fenti indokokra tekintettel a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:  
A vállalkozási szerződés IV. A szerződés határidők 3) pontja:

A szerződés teljesítésének határideje: 2013. június 10.

– **szövegrész helyébe helyesen az alábbi szövegrész lép:**

A jelen szerződés teljesítésének határideje: 2013. augusztus 31.

3.) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1 pontjában körülírt vállalkozási szerződés egyebekben mindenképpen változatlan tartalommal érvényben marad.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akarataikkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kelt: Eger, 2013. június hó 06. napja



Megrendelő  
Eger MJV Önkormányzata  
képviselőben  
Habis László  
polgármester

**Imola Konstrukt**  
ÉPÍTŐIPARI KFT.  
3300 Eger, Kossuth L. utca 6/a  
Adószám: 22605940-2-10

Vállalkozó  
Imola Konstrukt Kft.  
képviselőben  
Takács Tibor  
ügyvezető

Handwritten initials and a signature at the top right of the page.