

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001**

Kedvezményezett: **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2016.07.01.	A paktumelemre vonatkozóan együttműködés megkezdése a TOP-5.1.1 intézkedés keretében benyújtott vonatkozó megye projektjével. A projektfejlesztési időszak vége. A Támogatási Szerződés megkötése, projektfejlesztési szakasz zárása, végleges MT elkészítése, részletes költségvetés elkészítése, szakértői hálózatok kialakítása, szándéknyilatkozatok megléte, partnerségi folyamat elindítása. Megkezdni munkáját a Paktumiroda és a menedzsment.
2.	2016.08.31.	Paktumszervezet felállításának megkezdése. Első paktumszervezeti ülés megtartása. A paktumszervezet struktúrájának kialakítása. Eszközbeszerzés elindítása. Elkészült termékek: Térségi gazdasági és foglalkoztatási helyzetelemzés; Tagok kiválasztását bemutató transzparenciát és esélyegyenlőséget biztosító módszertan; Munkaerő-piaci szolgáltatások előzetes helyzetelemzés, partnerségi fórum; Lezajlik a Paktum menedzsment képzés; Megkezdődik a marketingkiadványok tervezése, honlap készítése, befektetés ösztönzési stratégia készítése.
3.	2016.10.01.	A paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó, paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása és stratégia megalkotása és elfogadása, mely integrálásra kerül az érintett megye stratégiai dokumentumaiba. Lefolytatott közbeszerzések dokumentációja, Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum. Elkészült termékek: Foglalkoztatási stratégia és akcióterv elkészítése; Befektetés ösztönzési stratégia és akcióterv; Pályaválasztási programok és üzemlátogatások szervezése; Projekttervek kidolgozása; Paktum működésére vonatkozó folyamatok, ügyrend, SZMSZ, szabályzatok kidolgozása; Paktum munkaprogram elkészítése. Megkezdni munkáját a 4 fő munkaerő-piaci szolgáltató, megkezdődik a toborzás.
4.	2017.04.01.	Képzések megkezdése. A Kormányhivatalnál megkezdik munkájukat a szakmai munkatársak és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó munkatársak. A toborzás eredményeire építve megkezdődnek az első képzések. Elkészül a honlap, zajlanak a partnerségi fórumok és a befektetés ösztönzési fórumok. Elkészül a helyi termékfejlesztési stratégia. Lezárul az eszközbeszerzés. A pályaválasztási folyamatok folytatódnak. Elkészül a befektetés ösztönzési kisfilm.
5.	2017.04.01.	Foglalkoztatás megkezdése. A Kormányhivatalnál megkezdik munkájukat a szakmai munkatársak és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó munkatársak. A toborzás eredményeire építve megkezdődnek az

Z. M. M.

		első képzések. Elkészül a honlap, zajlanak a partnerségi fórumok és a befektetés ösztönzési fórumok. Elkészül a helyi termékfejlesztési stratégia. Lezárul az eszközbeszerzés. A pályaválasztási folyamatok folytatódnak. Elkészül a befektetés ösztönzési kisfilm.
6.	2017.10.01.	Foglalkoztatási és képzési jelentés benyújtása, beszámolás az indikátorokról, előrehaladásról. Paktum működésének első monitoringja.
7.	2018.04.01.	Foglalkoztatási és képzési jelentés benyújtása, beszámolás az indikátorokról.
8.	2018.10.01.	Indikátor jelentés benyújtása: a vonatkozó indikátor adatlapján megjelölt igazolás. A teljesítendő indikátorok: PO25:317 fő, PR25:138 fő, PR26: 90 fő,. Ezen kívül zajlanak a befektetés ösztönzési fórumok, üzemlátogatások, marketingtevékenységek, a képzések és a foglalkoztatás, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások.
9.	2019.04.01.	Foglalkoztatási és képzési jelentés benyújtása, beszámolás az indikátorokról. A második paktum éves monitoring elkészítése.
10.	2019.10.01.	Foglalkoztatási és képzési jelentés benyújtása, beszámolás az indikátorokról, előrehaladásról. 2019. októberében a TISZK-nél dolgozó 4 fő munkaerő-piaci toborzást ellátó munkatárs közül 3 befejezi a munkáját.
11.	2020.04.01.	Foglalkoztatási és képzési jelentés benyújtása, beszámolás az indikátorokról, előrehaladásról. A paktum működésének harmadik éves monitoringja.
12.	2020.10.01.	Paktum minősítési eljárásra való felkészülés megkezdése, teljes körű monitoring és értékelési jelentések elkészítésének megkezdése.
13.	2021.04.01.	Utolsó foglalkoztatási és képzési jelentés benyújtása a projektzárás előtt, beszámolás az indikátorokról.
14.	2021.06.30.	Paktum minősítési eljárás befejezése, a projekt fizikai zárása.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Eger, 2016. év hónap napján.

Kelt: Eger, 2016. év hónap napján.