

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

### 1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., KSH statisztikai számjele: 15729325-8411-321-10; adószáma: 15729325-2-10) *képviselésében Habis László polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

**D-TÉR Tervezésszervező, Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 9., Cégijegyzékszám: Cg.10-09-026744, adószáma: 13615477-2-10) *képviselésében Rátkainé Kiss Róza ügyvezető*, mint tervező – a továbbiakban, mint **Tervező**,

Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen, mint Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1) Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. március hó 30. napján tervezési szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) a TOP-6.2.1-15 számú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” megnevezésű pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, „*Kertész utcai 4 csoportos óvoda építése c. projekt tervezési munkái*” címen.

2) Felek a Szerződés 2. pontjának (A szerződés tárgya és tartalma) 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

A fent körülírt előzményekre tekintettel Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a „Kertész utcai 4 csoportos óvoda építése” c. projekt **engedélyes terveinek és kiviteli terveinek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti tartalommal való elkészítését**, ezen belül szükség szerint közműegyeztetések, műemléki egyeztetés, kutatások, valamint az engedélyeztetés lebonyolítását az 1. pontban meghatározott ajánlattételi felhívásban, illetve a Tervező, mint nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott feltételek, továbbá a tervezési programban foglaltak szerint.

3) Felek a Szerződés 3. pontjának (Teljesítési határidők, teljesítés mennyisége, helye, módja) 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A teljesítés határideje az Engedélyezési tervdokumentáció esetén a Szerződés hatálybalépésétől számított **70. naptári nap** (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy

az azt követő munkanap), a Kiviteli tervdokumentáció esetében az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított **60. naptári nap** (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanap).

3.2. Tervező vállalja, hogy az Engedélyezési tervdokumentációt a szerződés aláírásától számított **55 napon** belül, a Kiviteli tervdokumentációt az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított **45 napon** belül elkészíti és véleményezésre/jóváhagyásra a Megrendelőnek, illetve megbízottjának a 2 pld. papíralapú és 1 pld. digitális formátumban átadja (kötbérterhes részhatáridő). Az átadás tényét mindenkor tételes tervjegyzék szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az átadás-átvételtől számított legkésőbb 5 naptári nap alatt Megrendelő, illetve **megbízottja a Korm. rendelet előírásai szerinti szabályszerűen átadott teljes körű tervdokumentáció felülvizsgálatát** elvégzi, az esetleges észrevételeket közli, vagy a tervdokumentációkat jóváhagyja. A Tervező a Megrendelő vagy megbízottja által közölt észrevételeket, az észrevételek írásbeli közlésétől számított legkésőbb 10 naptári nap alatt (kötbérterhes véghatáridő) a tervdokumentációban átvezeti, kijavítja és **a Korm. rendelet rendelkezései szerint valamennyi részre vonatkozó, az előírásoknak teljes körűen megfelelő végleges tervdokumentációt** a Megrendelőnek, illetve megbízottjának a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és formában átadja. Észrevételezés nélkül történt jóváhagyás esetén a Tervező a végleges tervdokumentációt a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és formában a jóváhagyás írásbeli közlésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül átadja.

4) Felek a Szerződés 3. pontjának (**Teljesítési határidők, teljesítés mennyisége, helye, módja**) 3.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.4. A teljesítéshez a Tervező - a jóváhagyott - engedélyezési tervdokumentációból 4 példányt papír alapon + 1 példányt digitális adathordozón (CD/DVD), (engedélyezett-záradékolt tervdokumentációból 1 példányt digitális adathordozón), jóváhagyott kiviteli tervdokumentációból 10 példányt papír alapon és + 1 példány digitális adathordozón (CD/DVD) köteles leszállítani. A digitális formátumok szükségesek szerkeszthető (dwg, word, excell, stb.) formátumban és pdf formátumban is úgy elkészítve, hogy esetleges nyomtatás során a papír alapú méretek jöjjenek ki alapértelmezetten (léptékhelyes).

- A tervdokumentációknak rendelkezniük kell különösen, a jogszabályban előírt tervlapokkal, műszaki előírásokkal, tervezői nyilatkozatokkal, minden szükséges részletrajzzal és az egyeztetésekről készült dokumentumokkal, valamint az igényelt árazott és árazatlan költségvetéssel. **Az Engedélyezési tervdokumentációt és a Kiviteli tervdokumentációt a Korm. rendelet előírásainak megfelelő költségbecsléssel és költségvetéssel**, levezetett tételenkénti méret- és mennyiségszámításokkal szükséges benyújtani.

- Az átadás a Tervező általi közvetlen, a Megrendelő illetve megbízottja székhelyén történő átadással valósul meg. Tervező - változatlan pénzügyi ütemezés mellett - jogosult a teljesítési véghatáridőt megelőző teljesítésre is.



5) Felek a Szerződés 4. pontját (**Tervezői díj**) számszaki hiba miatt az alábbiak szerint módosítják:

#### 4. Tervezői díj:

Tervező a Szerződés alapján a tervezői feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítésért összesen az alábbi tervezői díjra jogosult:

- Engedélyes tervek: **4.260.000,- Ft + törvényes ÁFA, azaz nettó négymillió-kettőszázhatvanezer forint + törvényes Áfa.**
- Kiviteli tervek: **6.610.000,- Ft + törvényes ÁFA, azaz nettó hatmillió-hatszázötvenezer forint + törvényes Áfa.**

Tervezői díj összesen: **10.870.000,- Ft + törvényes ÁFA, azaz nettó tízmillió-nyolcszázhetvenezer forint + törvényes Áfa.**


6) Jelen szerződésmódosítással nem érintett részeiben a megbízási szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

7) Szerződő Felek jelen Szerződést kölcsönösen elolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt hat eredeti példányban írták alá.

Kelt Egerben, 2016. június 20. napján

.....  
**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
képviselőjében  
**Habis László Polgármester**  
**Megrendelő**

.....  
**D-TÉR Tervezőszervező, Ingatlanfejlesztő**  
**és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű**  
**Társaság**  
képviselőjében  
**Rátkainé Kiss Róza ügyvezető**  
**Tervező**



.....  
.....

216-260  
Támogatás

.....