

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., KSH statisztikai számjele: 15729325-8411-321-10; adószáma: 15729325-2-10) *képviselésében Habis László polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

Arkt Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: **3300 Eger, Íj utca 27/A.**, Cégjegyzékszám: 10-09-033680, adószáma: 23304893-2-10) *képviselésében Fábrián Gábor ügyvezető*, mint tervező – a továbbiakban, mint **Tervező**,

Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen, mint Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.) Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. július hó 18. napján tervezési szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) a TOP-6.6.1-15 számú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázati felhíváshoz kapcsolódó „Egészségügyi alapellátások fejlesztése” című projekt „*Napsugár utcai orvosi rendelők felújítása*” című alprojektje kapcsán, amelyet Felek 2016. augusztus 31. napján módosítottak.

2.) A szerződés tárgyát képező felújítás a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya HE-02/EOV/1688-4/2016 iktatószámú végzése alapján nem engedélyköteles tevékenység, ezért a Felek a Szerződés 5. pontját (**Tervezői díj ütemezése**) az alábbiak szerint módosítják:

Megrendelő a Tervező igazolt teljesítését (teljesítésigazolást) követően, szabályszerűen kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg a tervezési díjat a Tervezőnek, annak Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. pénzügyintézetnél vezetett 10401141-50526681-69541002 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján, az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla: Tervező az építési engedélyezési terv engedélyező hatóság általi befogadását, és a befogadás Megrendelő részére történő igazolását követően az építési engedélyezési terv tervezési díjának az 50 %-ára jogosult.

Végyszámla: Tervező a tervezési díj fennmaradó összegére a kiviteli terv szállítását és igazolt teljesítését követően kiállított számla alapján jogosult.

3.) Jelen szerződésmódosítással nem érintett részeiben a megbízási szerződés és annak 1. sz. módosítása változatlan tartalommal marad hatályban.

4.) Felek jelen Szerződést kölcsönösen elolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban írták alá.

Kelt Egerben, 2016. október 12. napján


.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében *
Habis László Polgármester
Megrendelő


.....
Arkt Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű
Társaság
képviselésében
Fábian Gábor ügyvezető
Tervező

