

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2017 JAN 11. / 19 KTR

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., KSH statisztikai számjele: 15729325-8411-321-10; adószáma: 15729325-2-10) *képviselésében Habis László polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

CEPlan Építőmérnöki, Tervező, Szakértő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3327 Novaj, Bem József utca 17., Cégjegyzékszám: Cg.10-09-032726, adószáma: 23793396-2-10), *képviselésében Berecz András ügyvezető*, mint tervező – a továbbiakban, mint **Tervező**,

Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen, mint Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1) Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. március hó 30. napján tervezési szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) a TOP-6.3.3-15 számú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” megnevezésű pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, „Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása” címen.

2.) Felek a Szerződés 3. pontját (Teljesítési határidők, teljesítés mennyisége, helye, módja) az alábbiak szerint módosítják:

3.1.A teljesítés határideje az **Engedélyezési tervdokumentáció** esetén a Szerződés hatálybalépésétől számított **35. naptári nap** (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanap), a **Kiviteli tervdokumentáció** esetében az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított **80. naptári nap** (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanap).

3.2.Tervező vállalja, hogy az **Engedélyezési tervdokumentációt a szerződés aláírásától számított 25 naptári napon belül**, a **Kiviteli tervdokumentációt az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 70 naptári napon belül** elkészíti és véleményezésre/jóváhagyásra a Megrendelőnek, illetve megbízottjának a 2 pld. papíralapú és 1 pld. digitális formátumban átadja (*kötbérterhes részhatáridő*). Az átadás tényét mindenkor tételes tervjegyzék szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az átadás-átvételtől számított legkésőbb 5 naptári nap alatt Megrendelő, illetve megbízottja a szabályszerűen átadott teljes körű (valamennyi szakágra kiterjedő) tervdokumentáció felülvizsgálatát elvégzi, az esetleges észrevételeket közli, vagy a tervdokumentációkat jóváhagyja. A Tervező a Megrendelő vagy megbízottja által közölt észrevételeket, az észrevételek írásbeli közlésétől számított legkésőbb 5 naptári nap alatt (*kötbérterhes véghatáridő*) a tervdokumentációban átvezeti, kijavítja és valamennyi szakágra vonatkozó, az előírásoknak teljes körűen megfelelő végleges tervdokumentációt a Megrendelőnek, illetve megbízottjának a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és formában átadja. Észrevételezés nélkül történt jóváhagyás esetén a Tervező a végleges tervdokumentációt a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és formában a jóváhagyás írásbeli közlésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül átadja.

BAI

Tervező vállalja továbbá, hogy az elkészült kiviteli terveket a Területi Vízgazdálkodási Tanács (TVT) felé minősítésre benyújtja.

3) Felek a Szerződés 5. pontját (Tervezői díj ütemezése) az alábbiak szerint módosítják:

Megrendelő a Tervező igazolt teljesítését (teljesítésigazolást) követően, szabályszerűen kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg a tervezési díjat a Tervezőnek, annak Eger és Környéke Takarékszövetkezet pénzügyintézetnél vezetett 62800307-11044107-00000000 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján, az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla: Tervező az építési engedélyezési terv engedélyező hatóság általi befogadását, és a befogadás Megrendelő részére történő igazolását követően az építési engedélyezési terv tervezési díjának az 50 %-ára jogosult.


2. részszámla: Tervező az építési engedélyt megadó határozat jogerőre emelkedését követően az építési engedélyezési terv tervezési díjának 50 %-ára jogosult.


Végszámla: Ajánlatkérő a kiviteli terv szállítását és igazolt teljesítését, valamint a Területi Vízgazdálkodási Tanács (TVT) támogató szakvéleményének kiadását követően kiállított számla alapján jogosult a kiviteli terv tervezői díjára.


4) Jelen szerződésmódosítással nem érintett részeiben a tervezési szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

5) Szerződő Felek jelen Szerződésmódosítást kölcsönösen elolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban írták alá.

Kelt Egerben, 2016. szeptember hó 01. napján

.....

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében
Habis László Polgármester
Megrendelő

.....

**CEPlan Építőmérnöki, Tervező, Szakértő
és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság**
képviselésében
Bercz András ügyvezető
Tervező



11/15412
Készítve:
.....
.....
.....