

Kimut  
2017 JAN 11. / 81

Khr

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

### 2. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., KSH statisztikai számjele: 15729325-8411-321-10; adószáma: 15729325-2-10) *képviselében Habis László polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről

**D-TÉR Tervezésszervező, Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 9., Cégjegyzékszám: Cg.10-09-026744, adószáma: 13615477-2-10) *képviselében Rátkainé Kiss Róza ügyvezető*, mint tervező – a továbbiakban, mint **Tervező**,

Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen, mint Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1) Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. március hó 30. napján tervezési szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) a TOP-6.2.1-15 számú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” megnevezésű pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, „Kertész utcai 4 csoportos óvoda építése c. projekt tervezési munkái” címen, amelyet a Felek 2016. június 20. napján módosítottak.

2) Felek a Szerződés 3. pontjának (**Teljesítési határidők, teljesítés mennyisége, helye, módja**) 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A teljesítés határideje az Engedélyezési tervdokumentáció esetén a Szerződés hatálybalépésétől számított **70. naptári nap** (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanap), a Kiviteli tervdokumentáció esetében az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított **75. naptári nap** (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő munkanap).

3.2. Tervező vállalja, hogy az Engedélyezési tervdokumentációt a szerződés aláírásától számított **55 napon** belül, a Kiviteli tervdokumentációt az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított **60 napon** belül elkészíti és véleményezésre/jóváhagyásra a Megrendelőnek, illetve megbízottjának a 2 pld. papíralapú és 1 pld. digitális formátumban átadja (kötvérterhes részhatáridő). Az átadás tényét mindenkor tételes tervjegyzék szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az átadás-átvételtől számított legkésőbb 5 naptári nap alatt Megrendelő, illetve **megbízottja a Korm. rendelet előírásai szerinti szabályszerűen átadott teljes körű tervdokumentáció felülvizsgálatát** elvégzi, az esetleges észrevételeket közli, vagy a tervdokumentációkat

JA

jóváhagyja. A Tervező a Megrendelő vagy megbízottja által közölt észrevételeket, az észrevételek írásbeli közlésétől számított legkésőbb 10 naptári nap alatt (kötérbéteri véghatáridő) a tervdokumentációban átvezeti, kijavítja és a **Korm. rendelet rendelkezései szerint valamennyi részre vonatkozó, az előírásoknak teljes körűen megfelelő végleges tervdokumentációt** a Megrendelőnek, illetve megbízottjának a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és formában átadja. Észrevételezés nélkül történt jóváhagyás esetén a Tervező a végleges tervdokumentációt a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és formában a jóváhagyás írásbeli közlésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül átadja.


3) Jelen szerződésmódosítással nem érintett részeiben a megbízási szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

4) Szerződő Felek jelen Szerződést kölcsönösen elolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt hat eredeti példányban írták alá.

Kelt Egerben, 2016. december 27. napján

  
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képviselésében  
Habis László Polgármester  
Megrendelő

  
D-TÉR Tervezőszervező, Ingatlanfejlesztő  
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság  
képviselésében  
Rátkainé Kiss Róza ügyvezető  
Tervező

Pénzügyileg ellenjegyzem.  
Dátum: 20. 16. év 12. hó 27. nap  
Aláírás: 

11/239/17  
