

SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSSAL VEGYES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata**
teljes jogú képviselője: Mirkóczki Ádám polgármester
székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
adószám: 15729325-2-10
KSH számjel: 15729325-8411-321-10
Törzskönyvi azonosító (PIR): 729325
telefon: +36 36 523 700
fax: +36 36 523 777
mint megbízó (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

cégnév: **Dobó István Vármúzeum**
teljes jogú képviselője: Ringert Csaba
székhely: 3300 Eger, Vár köz 1.
cégjegyzékszám: Műk. eng. szám: MM/25857/2012, PIR 378396
adószám: 15378390-2-10
számlaszám: 12033007-01374247-00100005
számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
mint megbízott (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1. Felek „Az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó régészeti feladatok ellátása” tárgyban 2017. január 27-én szerződés kötöttek, melyet ez idáig egy alkalommal, 2017. július 12-én módosítottak (együttesen akként hivatkozva, mint Alapszerződés).
2. Felek rögzítik, hogy a szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 9.§ (1) bekezdés j) pontja, valamint a Kbt. 9.§ (8) bekezdés k) pontja alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, tekintettel a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 23/D§ (1) és (2) bekezdései, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján, továbbá az Alapszerződés mellékletét képező Előzetes Régészeti Dokumentációban meghatározottak szerint.
3. A Modern Városok Program keretében a Kormány együttműködési megállapodásokat kötött a megyei jogú városokkal, melyek a 2014–2020-as európai uniós költségvetési időszakra tervezett stratégiai célokat, beruházási prioritásokat rögzítik. Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról a 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat rendelkezik. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési

megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat megerősíti a 2015-ben aláírt megállapodások célkitűzéseit, és a vállalt feladatok ütemezett teljesítése érdekében a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki feladatok végrehajtásának koordinálására. „Az egri vár állagmegóvó felújítása” elnevezésű projektre az 1554/2016 (X.13.) Kormányhatározat született. A 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján két külön támogatói okirat született az egri vár fejlesztésével kapcsolatban. Megrendelő a Támogatónál kezdeményezte a GF/SZKF/163/8/2017 Zárkándy-bástyára vonatkozó támogatói okirat és a GF/JSZF/644/12/2017. támogató okiratok összevonását. A Miniszterelnökség Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának állásfoglalása alapján nem volt lehetőség.

4. A GF/SZKF/163/8/2017. Zárkándy-bástyára vonatkozó támogatói okirat 2018.04.23. napján kelt módosítása értelmében az a szerinti támogatott tevékenység időtartama a 2020. június 30. napjáig tartó időszak. A támogatás felhasználásának határideje a támogatott tevékenység záró időpontjától számított 90 nap. Felek megállapítják, hogy a Zárkándy-bástya kivitelezésének műszaki átadás-átvétele megtörtént. Az érintett támogatási időszak további módosítása nem várható.
5. Az Alapszerződés megkötésének időszakában, Felek előtt nem volt ismert, hogy a Projekt megvalósítási mérföldkövei, egyes támogatási konstrukciók szerinti projektelemek időben olyan mértékben eltérően tudnak csak megvalósításra kerülni, mely egyes projekt (támogatási szerződés/támogató okirat/ezzel egy tekintet alá eső dokumentum szerinti) zárási időszakok eltérései kihatással tudnak lenni az Alapszerződés III.4. pontja szerinti számlázási tervre.
6. Melyre figyelemmel Felek az Alapszerződést egyező akarattal módosítják, a következők szerint.
7. A GF/SZKF/163/8/2017. Zárkándy-bástyára vonatkozó támogatói okirattal érintett teljesítés tekintetében az egri vár fejlesztésével kapcsolatban a vonatkozó régészeti szerződés elszámolási megbontása vált indokolttá, a Támogató Okirat szerinti elszámolási rendre is figyelemmel.
8. **A szerződés III.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„Megrendelő 32.311.770,- Ft + törvény szerinti ÁFA összegű előleget fizet. A Vállalkozó a szolgáltatás igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után jogosult számla benyújtására. A Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Megrendelő az alábbiak szerint biztosít részszámla és előlegszámla benyújtására lehetőséget:

- 32.311.770,- Ft + törvény szerinti ÁFA összegre vonatkozó előlegszámla
- 1. részszámla a parkoló területének visszatöltése és zúzalék terítéses burkolása, a vonatkozó 6. számú melléklet szerinti árajánlatnak megfelelően
- 2. részszámla a régészeti feltárások lezárása után a régészeti feltárás III.1. pont szerinti díjára vonatkozóan, az É.i kapu területének visszatöltése és zúzalék terítéses burkolása
- **3. részszámla: A Zárkándy –bástyán régészeti megfigyelések lezárulta után a régészeti megfigyelés szerinti óraelszámolás**

szerinti, de legfeljebb a régészeti megfigyelésre vonatkozó jelen szerződés III.1. pont szerinti maximális megbízási díj 32 %-a. Azaz 32 munkanap, 8 órás munkaidővel számolva: 2.048.000 Ft + törvény szerinti ÁFA összegben

- Végszámla a régészeti megfigyelések lezárulta után a régészeti megfigyelés szerinti óraelszámolás szerinti összeg, mely a 3. részszámla szerinti megbízási díj összegével együtt kalkulálva legfeljebb a régészeti megfigyelésre vonatkozó jelen szerződés III.1. pont szerinti maximális megbízási díj mértéke.”

Az előleg a 2. részszámlában kerül teljes egészében elszámolásra.

9. A szerződés mellékletei kiegészülnek az alábbi 7. számú melléklettel, mely jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete: a Dobó István Vármúzeum régészeti megfigyelés óraszám megbontása a Zárkándy-bástyára vonatkozóan.
10. A szerződés módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan formában és tartalommal továbbra is irányadóak.

Felek a szerződésmódosítást átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés öt (5) azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből két példány a Vállalkozót, három példány a Megrendelőt illet.

Kelt: Eger, 2020. június hó 30. napja



**Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselőjében
Mirkóczki Ádám polgármester
Megrendelő**



**Dobó István Vármúzeum
képviselőjében
Ringert Csaba igazgató
Vállalkozó**

Melléklet: - Régészeti megfigyelés óraszám kimutatás Zárkándy-bástyára vonatkozóan

