

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
műszaki ellenőri feladatok ellátására
2.sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.;
Törzsszáma: 729325;
Adószáma: 15729325-2-10
képviselőként Mirkóczki Ádám polgármester, mint **Megbízó**

másrészről **TaGa Mérnöki Kft.**
Székhelye: 3300 Eger, Hell M. u. 4. 1. em. 6
Cégjegyzékszám: 10-09-038837
Adószám: 29297582-2-10
képviselőként: Takács Gábor ügyvezető, mint **Megbízott**

továbbiakban, mint Felek,

Előzmények:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján nemzeti értékhatárt el nem érő, Ajánlatkérő által szabadon kialakított eljárásban 2022. május 5-én Megbízási szerződést kötött a Megbízottal műszaki ellenőri feladatok ellátására („Az egri vár fejlesztése” BMÖGF/1118-1/2020.) Felek a megbízási szerződést 2022. december 12-én módosították.

A szerződés módosításának indoklása:

A megbízási szerződésben foglalt feladatok, a kivitelezési munkálatok módosulása (engedélyek, határidők) okán megváltoznak, ezért a Felek a megbízási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1. Megbízás tárgya

Megbízó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett „Az egri Vár fejlesztése” tárgyú, BMÖGF/1118-2/2020 támogatási okirat számú projekt keretében kívánja megvalósítani az alábbi fejlesztéseket:

- 1. rész feladat: Déli várfal felújítása,**
- 2. rész feladat: Szép Bástya helyreállítás,**
 - 2.1. rész feladat: a HE/EOFE/2077-6/2022 számon kiadott örökségvédelmi engedély alapján az „Egri vár fejlesztése projekt keretében Szép-bástya – délnyugati támfal helyreállítása, rekonstrukciós munkái”
 - 2.2. rész feladat: a HE/EOFE/2514-8/2022 számon kiadott örökségvédelmi engedély „Egri vár fejlesztése projekt keretében Szép-bástya – II. a Szép bástya károsodások helyreállítása” építési kivitelezési munkáinak teljes körű műszaki ellenőrzése.
- 3. Az 1. sz. részfeladat tekintetében a Hippolit kapu felújítása nem valósul meg a szerződés keretei között.**

2. Megbízási díj számlázásának módosulása

A megbízási díj összege: **nettó 5.500.000.-Ft+ törvényes Áfa, mindösszesen 6.985.000.-Ft.** A megbízási díjról Megbízott a kivitelezési munkák készültségének megfelelő százalékos mértékben jogosult számlát kiállítani az alábbiak szerint:

1. rész számla:

Déli várfal felújítási munkáinak sikeres műszaki átadás-átvételét követően a megbízási díj 50 %-a, azaz 2.750.000 Ft + törvény szerinti ÁFA

2. rész számla:

Alsó rész: HE/EOFE/2077-6/2022 számon kiadott örökségvédelmi engedély „Egri vár fejlesztése projekt keretében Szép-bástya – délnyugati támfal helyreállítása, rekonstrukciós munkái” sikeres műszaki átadás-átvételét követően a megbízási díj 25 %-a, azaz 1.375.000 Ft + törvény szerinti ÁFA

Felek a Szép-bástya helyreállítása kivitelezési szerződés határidejének és műszaki tartamának változása okán, közös akaratukkal megegyezően az elmaradó műszaki tartalom (Hippolit kapu felújítására adott) műszaki ellenőri feladatok költségét: 1.375.000 Ft + törvény szerinti ÁFA összegű megbízási díjat a Szép bástya un. „felső rész” műszaki ellenőri feladatainak fedezetére használják fel.

3. rész számla:

Felső rész: HE/EOFE/2514-8/2022 számon kiadott örökségvédelmi engedély „Egri vár fejlesztése projekt keretében Szép-bástya – II. a Szép bástya károsodások helyreállítása” , sikeres műszaki átadás-átvételét követően a megbízási díj 25 %-a, azaz 1.375.000 Ft + törvény szerinti ÁFA

4. Jelen Megbízási szerződés módosítás a Megbízó és a Megbízott együttes aláírásával lép hatályba.

5. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul fennállnak.

Szerződő felek a szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint üzleti akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Eger, 2022. december 21.

.....
Eger MJV Önkormányzata
képviselésében
Mirkóczki Ádám polgármester
Megbízó



.....
TaGa Mérnöki Kft.
3300 Eger, Háll Miksa utca 4.
Adószám: 29297592-2-10
Banksz.: 12033007-01771452-00100005

.....
TaGa Mérnöki Kft.
képviselésében
Takács Gábor ügyvezető
Megbízott

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 20. 22. év. 12. hó. 21. nap
Aláírás: