

**Megbízási szerződés
I.sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata**
teljes jogú képviselője: Habis László polgármester
székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.
adószám: 15729325-2-10
KSH számjel: 15729325-8411-321-10
Törzskönyvi azonosító: 729325
számlaszám: 12033007-00102883-00100003
számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
kapcsolattartó: Bori Attila
telefon: : 06-36/523-734
E-mail: bori.attila@ph.eger.hu

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről

cégnév: **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**
teljes jogú képviselője: Varga Tamás
székhely: 1146. Budapest, Hermina út 17.
cégjegyzékszám: 01-09-910372
adószám: 20742164-2-42
számlaszám: 10032000-00320889-00000017
számlavezető pénzüintézet: Magyar Államkincstár
kapcsolattartó: Dr. Gordos Tamás
telefon: 061471-8970
fax: 061471-8975

mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között az alábbi helyen és időben a következő
feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Megbízó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „**IVS és településfejlesztési koncepció felülvizsgálata**” tárgyban.
2. A Megbízó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2013. július 16-án kihirdette. A Megbízó közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Megbízott nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így a Megbízott szerzett jogot arra, hogy a szerződést megkösse, melyre 2013. év július hó 27. napján került sor.

Handwritten signature

Handwritten mark

3. A Megbízó megrendelése alapján a Megbízott elvállalja az „**IVS és településfejlesztési koncepció felülvizsgálata**” tárgyú Eger MJV Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) teljes felülvizsgálatát.

4. Felek az 3.) pontban körülírt megállapodásukban rögzítettek a Kbt. 132. § alapján, a szerződéskötést követően az alábbi okok miatt az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 3. pontja szerint:

Megbízott a szerződés 1) pontjában meghatározott feladatot köteles az alábbi határidő ütemezés szerint végrehajtani: 2014. május 31-ig.

A 2013. július 11-én megjelent 266/2013. (VII.11.) sz. kormányrendelet **az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről** a korábbinál szigorúbb jogosultsági szabályokat határozott meg a település fejlesztési tervezés vonatkozásában. A Kormányrendelet a helyzetfeltárás szakági munkarészeinek elkészítése során meghatározott **jogosultsággal rendelkező szakemberek bevonását írta elő.**

A fenti indokokra tekintettel a szerződés 3. pontjának kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:

A helyzetfeltárási munkarész elkészítésének határideje: 2013. december 6.

5. A szerződés 4. pontja szerint:

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat tevékenysége ellátásáért **nettó 19.100.000,-- Ft + törvényes ÁFA, azaz nettó tizenkilencmillió-százezer forint + törvényes ÁFA** összegű megbízási díj illeti meg.

A megbízási díj fentiek szerinti kifizetése a szerződésszerű végteljesítés napján kiállított számla és az azokhoz kapcsolódó teljesítés igazolások alapján szállítói finanszírozás alapján történik a 4/2011.(I.28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A támogatási intenzitás mértéke 100%. Az ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Közreműködő Szervezet átutalással teljesíti a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a számlának a Közreműködő Szervezethez történő hiánytalan beérkezéstől számított 30 napon belül a Kbt. 130. § (1), illetve a (3) bekezdése, a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a szerint, továbbá az aktuális pénzügyi elszámolás részletes szabályai (ROP elszámolás) alapján.

e / 12

M

A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről előírásainak megfelelően a teljesítésbe új szakemberek bevonása vált szükségessé.

Az alvállalkozóként bevont szakemberek teljesítése a helyzetfeltárási munkarészhez kapcsolódik, mely munkarész befejezésének határideje: 2013. december 6.

A fenti indokokra tekintettel a szerződés 4. pontjának módosítása szükséges az alábbiak szerint:

– a fenti tétel helyébe az alábbi tétel lép:

A megbízási díj fentiek szerinti kifizetése egy részszámla és egy végszámla benyújtását követően történik a szerződésszerű teljesítés napján kiállított számla és az azokhoz kapcsolódó teljesítés igazolások alapján szállítói finanszírozás alapján a 4/2011.(I.28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

A részszámla kiállítása a megbízási díj 40%-a arányában történik, a helyzetfeltárási rész vonatkozásában. A részszámla benyújtásának határideje: 2013. december 10.

A végszámla kiállítása a szerződésszerű végteljesítés napján kiállított számla és az azokhoz kapcsolódó teljesítés igazolások alapján történik.

Az eredeti megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályukban fennmaradnak.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták

Kelt: Eger, 2013. november 26.



Megbízó
Eger MJV Önkormányzata
képviselésében
Habis László
polgármester

Megbízott
**Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft**
képviselésében
Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Handwritten signature

