
 

 
 

13. 
Előterjesztés 

a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár bővítés 
címzett támogatási pályázatának tárgyában 

 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Előzmények 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati felhívására Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Heves Megyei Önkormányzattal közösen az Eger Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 260/2005. (III. 31.) sz. határozata alapján benyújtotta az Eger Bródy Sándor 
Megyei – Városi Könyvtár rekonstrukció és bővítés címzett támogatási pályázat beruházási 
koncepcióját. 
A pályázat 2005 évben nem került a támogatottak körébe. 
A jelenlegi könyvtár-épület műszaki állapota és a törvényi előírások néhány éven belül 
elengedhetelenül szükségessé tesznek igen költséges felújításokat, átalakításokat:  

• a létesítmény akadálymentesítése 
• az elavult elektromos- és víz-hálózat cseréje 
• intelligens tűzjelző hálózat kiépítése 
• a kazánházi berendezés és központi fűtési rendszer teljes rekonstrukciója 
• vizes csoportok felújítása 
• az épület statikai vizsgálata, szükséges födém-megerősítés 
• fedélszék-javítás, héjazat csere 
• műemléki nyílászárók cseréje 
• szükséges szakmai fejlesztések,    stb. 

 
A címzett támogatási pályázat beruházási koncepciója a barokk palota teljes rekonstrukcióját 
tartalmazza - a pinceszinti bővítmény összegén kívül – mintegy 300 MFt értékben. 
 

2006 évben a Heves Megyei Önkormányzat Önkormányzatunkkal közösen - a 2005. évi 
tulajdoni és pénzügyi megosztásnak megfelelően - a pályázatot ismételten be kívánja nyújtani 
az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala lebonyolításában. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. április 25. 
 
A beruházás megvalósítása 
A benyújtandó beruházási koncepciót a 2005. évi pályázat felhasználásával Eger Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala készíti. 
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A megvalósíthatósági tanulmány két alternatívája bekerülési költségeinek számításánál 
figyelembe vettük az építőiparban bekövetkezett árnövekedést, tekintettel az építőipar 
energia-igényes területeire, valamint a tervezési díj megállapításánál bizonyos mértékig 
közelítettünk a Magyar Építész Kamara tervezési díjra vonatkozó ajánlásához.  
 
A 2005. évi pályázathoz hasonlóan, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a nyilvános 
építészeti tervezési versenypályázat első díjas pályaművét kívánjuk szerepeltetni a 
Megvalósíthatósági Tanulmány „B” alternatívájaként és ennek kismértékben módosított, 
javított, költség-takarékosabb változatát az Önkormányzatok által támogatott „A” jelű 
alternatívájaként.  
 
A két alternatíva közötti eltérés: A Megvalósíthatósági Tanulmány „B” változata teljes 
mértékben a nyilvános tervezési versenypályázat I. díjas pályaművének a feldolgozása.  
Az „A” változat kidolgozásánál tervező üzemeltetővel és fenntartóval történő egyeztetés 
alapján módosította az egyes funkciók területi elhelyezését, így átláthatóbbá tette a 
közönségforgalmi üzemelést. A Gyermekkönyvtár véglegesen a Forrás Gyermek 
Szabadidőközpontban nyer elhelyezést, az így felszabaduló terület miatt a pinceszint területe 
csökkenthető. Ezzel a meglévő és az új épület csatlakoztatása a lépcsőház – előtér szakaszra 
korlátozódik és elkerülhető a műemlék épület műszakilag is problematikus, nagy 
költségigényű alap-megerősítése.  
 
A pályázati önerő 50 %-nak fedezete a költségvetés-tervezet IV. fejezet – „több éves 
kihatással járó feladatok előirányzatai több éves bontásban” – 28. sorában szerepel.  
 
A változatok beruházási költsége: 

eFt-ban 
 „A” alternatíva „B” alternatíva 
Főlétesítmények 
 

1.110.000 1.225.000

Kapcsolódó  
létesítmények 

40.000 48.000

Berendezés, Felszerelés, 
Egyéb ktg. 
 

200.000 212.000

Megvalósítási költség 
Összesen 
 

1.350.000 1.485.000

A címzett támogatási 
pályázatoknál biztosítandó 
önerő                    15 % 202.500 222.750
 
 
Amennyiben a beruházási koncepciót a kiíró kedvezően bírálja el, a címzett támogatási 
igénybejelentés – melynek feltétele a jogerős építési engedély megléte – benyújtási határideje 
2007. február 12.  
Figyelembe véve az engedélyezési eljárás időtartamát, valamint azt a tényt, hogy az 
engedélyezési tervet jelentősége és nagyságrendje miatt Országos Tervtanácshoz be kell 
nyújtani, az engedélyezési tervre a tervezési szerződés legkésőbbi megkötési időpontja 2006. 
év szeptembere. 
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Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésére 2007. évben kerülhet sor.  
A kivitelezési tervdokumentáció elkészültét és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a 
kivitelezés 2007. év utolsó negyedévében kezdődhet meg.  
 
A pályázati követelmények alapján a két Önkormányzatnak nyilatkozni kell arról, hogy a 
címzett támogatással megvalósuló beruházás saját erő fedezetét biztosítja, valamint, hogy a 
beruházás az Önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő teher-/ és igénymentes 
ingatlanon valósul meg.  
Az önkormányzatoknak ugyancsak vállalniuk kell a megvalósuló létesítmény üzemeltetését.  
 
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottsága a Heves Megyei Közgyűlés 
Művelődési Bizottságával együttes ülés keretében tárgyalta az előterjesztést és mindkét 
bizottság egyhangúlag támogatta a pályázat ismételt benyújtását. A Heves Megyei 
Közgyűlés szintén támogatja az igénybejelentés megismétlését. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a Bródy Sándor Könyvtár felújítását és ezzel 
összefüggésben a címzett támogatás iránti kérelem benyújtását. 
 
 
E g e r, 2006. március 9. 
 

Tisztelettel: 
 

Kalmár Péter s.k. 
tanácsnok 

 
 
Határozati  javaslat: 
 
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár rekonstrukciója és bővítése tárgyában címzett támogatási igénybejelentés 
benyújtását a Nemzeti Kulturális Minisztérium pályázati kiírásának feltételei szerint, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

• a Közgyűlés a Megvalósíthatósági Tanulmány „A” változatának benyújtása 
mellett dönt, 

• biztosítja a beruházáshoz szükséges 202.500 eFt önerő 50 %-át, és ezt a szükséges 
ütemezéssel költségvetési rendeletében szerepelteti,  

• felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önerő 50-50 %-os biztosítására és a 
Könyvtár üzemeltetésére vonatkozó megállapodást a Heves Megyei 
Önkormányzattal megkösse. 

 
Felelős:  Dr. Estefán Géza jegyző 
Határidő:  2006. április 20. 
 


	  

