Epitési (vallalkozAsi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrdl Eger Megyei Jog Viros Onkormdnyzata (székhelye: 3300
Eger, Dobé tér 2., KSH statisztikai szamjele: 15729325-8411-321-10; adoszama: 15729325-

2-10,

pénzforgalmi szdmlaszama: 12033007-00278189-09600004) képviseletében Habis

LaszI6 polgdrmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld -,

mésrészro]l METRIX-EPTTO Kfe. (székhelye: 3300 Eger, Trinitérius Gt 2.; cégjegyzékszama: 10-09-
031992; addészama: 23399947-2-10, pénzforgalmi szamlaszama: 10103513-32209200-
01003004) képviseletében Papp Istvin, mint vallalkezé — a tovabbiakban: Villalkezo,
Megrendeld és a Villalkoz6 egyiittesen a tovabbiakban: Felek —

kozott alulirott helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

L. Elézmények; a szolgiltatds targya:

L)

2,)

Megrendeld a kdzbeszerzésekrol szolé 2011. évi CVIIL torvény (a tovéabbiakban:
Kbt.) rendelkezéseinek megfelelden hirdetmény nélkiili targyalasos kozbeszerzési
eljarast  inditott az EMOP-4.2.1/B-12-2013-0001  szdmd  ,Bélesédék
infrastrukturilis fejlesztése KEgerben” elnevezésii projekt kivitelezésére,
megépitésére és eszkodzbeszerzésére vonatkozéan. A projekt Megrendel6 tulajdonat
képezd egri belteriileti 7462 hrsz-on nyilvantartott ingatlanon valdsul meg.

Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras nyertesétol, Vallalkoz6tol megrendeli, Vallalkoz6
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka nem engedélykételes — valamint
az akadalymentes parkoléra megépitésére vonatkozd engedélykoteles, H-
KF/UT/NS/A/21/8/2014 eng.szimu kivitelezését.

II. A szerzodés miiszaki tartalma:

1.)

A szerz$dés miszaki tartalméat Felek az aldbbi dokumentumokra vald hivatkozassal
hatdrozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozési szerz6dés
elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

a. A Mozaik Epitész Mihely Bt. (székhelye: 3300 Eger, Mekesey u. 6-10. A ép.
‘rt.8.)1 altal tervezett, 101/2013 munkaszamt kivitelezési tervdokumenticidk,
amely a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi szakaszdban rendelkezésre bocsatott
palyazati dokumentacié részét képezték;

b. A Villalkozé altal ajanlatdhoz benytjtott, Vallalkozd &ltal bearazott tételes

koltségvetes;
c. A ... €V iriiiiiiiannn. hé ..... napjan megtartott kdzbensé konzultdciordl
készitett emlékeztets.

2.) Felek megéllapitjdk, hogy jelen szerz8dés elvilaszthatatlan részét képezi — a

szerzbdéshez fizikailag nem csatolt — Vallalkozd benyjtott ajanlata, a kdzbeszerzési
eljaras ajanlattételi felhivasa és dokumentacioja.

1. A szolgiltatis ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1. A S701g

! Tervezé megnevezése.



1) Vallalkozot az I-II. pontokban meghatirozott, munka ellenértékeként a nett6

2.)

3)

131.815.581 Ft + torvényes afa, azaz szdzharmincegymillié-nyolcszaztizendtezer-
Oiszaznyolcvanegy forint + tdrvényes afa vallalkozéi dij illeti meg az aldbbi
bontasban:

épités: 128.468.584 Ft + térvényes afa, az alabbi bontasban:

épitési engedélykoteles tevékenység nettd 243.938 Ft + térvényes afa

nem engedélykiteles épitési tevékenység netté 128.224.646 Ft + torvényes afa.

Ezen belill elszamolhaté épitési engedélykoteles tevékenység koltsége nettd 213.354
Ft + torvényes afa. Az elszimolhato nem engedélykoteles €pitési tevékenység koltsége
106.489.944 Fi + térvényes afa.

A projekt keretében nem elszdmolhatd épitési engedélykdteles tevékenység koltsége
30.584 Ft + torvényes afa.

A projekt keretében nem elszamolhatd nem épitési engedélykoteles tevékenység
koltsége nett6 21.734.702 Ft + torvényes afa.

eszkozbeszerzés: 3.346.997 Ft + torvényes 4fa.

Megrendeld kijelenti, hogy a villalkozoi dijat sajat er6b6l (a projekt keretében nem
elszamolhatd épitési koltség), valamint eurdpai uniés tarsfinanszirozdssal, 100%
szazalékos tamogatasi ardnyban, szallitoi finanszirozassal és utofinanszirozassal fizeti
meg. A timogatishdl megvaldsulé projekt épités rész pénziigyi teljesitése szallitoi
finanszirozas alapjan torténik a 4/2011.(1.28.) Korm. rendeletben meghatérozottak
szerint valamint a 2003. évi XCII. szamt, ad6zas rendjérél szolo torvény 36/A §-a
szerint, utéfinanszirozdssal az eszkdzbeszerzés a szamla kézhezvételét kovetd 30
napon belil a Véllalkozo altal megadott bankszamléra.

Megrendel6 a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-a alapjan lehet6séget biztosit a
Vallalkozé részére, a szerzOdés nettd elszamolhatd Osszege 30 %-dnak megfeleld
mértékii eldleg igényléséhez. Az cléleg alapja a szerz6désben foglalt épitési dij teljes
elszamolhatd nettd ellenszolgaitatas értéke. Amennyiben a Vallalkozd eldleget vesz
igénybe, Ggy a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan az
Miniszterelndkség javara szol6, a szallitdi elbleg sszegének megfelels, a Kbt. 126. §
(6) bek. szerinti biztositék-nyujtasi kotelezettsége keletkezik.

] visszafizetési biztositék:

A nyertes ajanlattevé— szallitéi elbleg igénylése esetén — a Miniszterelnokség javara
sz016 biztositék nyjtasara kiteles, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint. Az ajanlatkérd
altal eldirt biztositék: a gazdasagi tarsasdg vagy nonprofit szervezet szallitd -
cégjegyzésre jogosult - vezetd tisztségvisel§jének vagy természetes személy tobbségi
tulajdonosénak kezességvallalasa vagy garanciaszervezet ltal vallalt kezesség. A Kbt.
126. § (6) bekezdés b) pontja alapjan az el6leg visszafizetési biztositék a nyertes
ajanlattevé — valasztasa szerint — teljesithetd az ajanlatkérd éaltal eléirt biztositék
formajaban, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt biztositékok
valamelyike tjan. Az elbleg visszafizetési biztositékot — a szerzddésben foglalt
feltételek szerint — abban az id6pontban kell rendelkezésre bocsatani, amelytol kezdve
a biztositékkal biztositott esemény (el6legfizetés) bekdvetkezhet, de legkorabban a
szerzOdéskoies idépontjdban.



4.)

Az allamhaztartasrdl szold toérvény végrehajtasarol 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (L. 28.) Korm, rendelet 57. § (1b)
bekezdésében foglalt sz4llitdi finanszirozas alkalmazasa esetén a kézbeszerzési eljaras
soran kivélasztott szallitdé a kozbeszerzési eljaras alapjan megkététt szerzddés
elszamolhaté Osszegének 10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtis kotelezettsége
alol. :

A nyertes ajanlattevé a Miniszterelndkség javéara szold, a Kbt. 126, § (6) bekezdése
szerinti biztositék-ny(jtdsara koteles. A gazdasagi tarsasdg vagy nonprofit szervezet
sz4llitd - cégjegyzésre jogosult - vezetd tisztségviseldjének vagy természetes személy
tobbségi tulajdonosdnak kezességvallalasa vagy garanciaszervezet Aaltal wvallalt
kezesség is elfogadhato a szallitéi eléleg biztositékaként.

Az elbirt biztositékok az Ajanlattevd valasztasa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja szerint teljesithetok, illetve az elbleg visszafizetési biztositék esetében a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztositékokon kiviil a 4/2011 Korm. rendelet 57.
§ (1d) pontja alapjin a gazdasdgi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité -
cégjegyzésre jogosult - vezetd tisztségvisel§jének vagy természetes személy t6bbségi
tulajdonosdnak kezességvillaldsa, vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is
elfogadott.

A Kbt. 126. § (4) bekezdése értelmében a teljesités elmaradasaval kapcsolatos
igényekre kikotott biztositékot a szerzddéskostéskor, a jotallasi igények teljesitésére
kikotott biztositekot a jotallasi kotelezetiség kezdetének idGpontjadban, az egyéb
biztositékot — a szerzddésben foglalt feltételek szerint — abban az idépontban kell
rendelkezésre bocsatani, amelytdél kezdve a biztositékkal biztositott esemény
bekovetkezhet, de legkorabban a szerzodéskotés id6épontjaban. A Kbt. 126. § (5)
bekezdésére figyelemmel a biztositékok hatariddre torténd rendelkezésre bocsatasarol
az ajanlattevonek az ajanlatban nyilatkoznia kell. :

A szallitoi eldleg 50%-a az 1./a részszamlabdl, az el6leg masodik 50%-a pedig a V./a
végszamlabdl érvényesitendd.

Szerz6d6 felek a teljesitési véghatarid6 és a miiszaki litemezés figyelembe vételével az
épitési munkak vallalkozoi dijara az alabbi pénziigyi iitemezésében dllapodnak meg:

Vallalkoz6 az igazolt teljesitést kdvetden jogosult 1 db részszamlat (a palyazat keretén
beliil elszadmolhat6 1./a., illetve a palyazat keretén beliil el nem szamolhat6 tételekrdl
L/b. kiilén — kiilén), illetve 1 db végszamlat (a palyazat kerctén beliil elszamolhatd
V./a., illetve a palydzat keretén beliil el nem szdmolhatd tételekrdl V./b. kiilén —
kiilon) benydjtani az alabbi litemezés szerint:

L részszamla: az €pitési munkak 50 %-os késziiltségi fokanak elérésekor nyljthato be,
az épitési napld szerint a teljesitésigazolas kiéllitasat kdvetden — 1./a részszamla az
elszamolhaté és I./b részszamla a palydzatban nem elszamolhatd dijrol. A két
részszamla egylittes Gsszege a véllalkozdi dij 50 %-ig terjedhet.



Végszdmla: a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetben nyijthaté be a nettd
véllalkozasi dfj 50 %-4r6l — V./a végszadmla az elszamolhaté és V./b végszamla a
pélyazat keretében nem elszdmolhaté dijrol.

Az épitési engedélykbteles munka esetében a finanszirozas modja szallitoi
finanszirozds, a forditott 4fa-t a 2007. évi CXXVIL Afa tv. 142 § (1) bekezdés b)
pontja alapjan Megrendelé fizeti meg. A szdmla kiallitasa, és fizetési feltételek a nem
épitési engedélykoteles munkak szamlazasanak megfelel6en torténik.

5.) A Megrendeld a szerz6désben meghatirozott modon és tartalommal vald teljesitést

kovetben az ellenszolgaltatds nem elszamolhatd részét atutaldssal teljesiti, a Kbt. 130.

§ (1-2), illetve a (3) bekezdése, illetve a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 13. § (4-6)

bekezdése, tovabb a 14. § (1) bekezdése, valamint az adézas rendjérél sz616 2003. évi

XCIL torvény 36/A. §-a szerint. Az épitési munka palyazat keretében elszamolhatd

részét szallitdi finanszirozas fitjan a Koézremitk6dd Szervezet teljesiti a Vallalkozd

altal megadott bankszdmara a 4/2011.(1.28.) Korm. rendeletben meghatirozottak

szerint valamint a 2003. évi XCII. szami, adozas rendjér6l szolo térvény 36/A §-a

* valamint, az aktudlis pénziigyi elszamolds részletes szabalyai (ROP elszamolds)
figyelembevételével.

6.) A kivitelezési tevékenység része a beépitésre keriild jatszotéri eszkozok.

a. A Jatszotéri eszkdz0kr0] atadas-atvetelérdl a felek jegyzdkonyvet vesznek fel.
Az eszkozok leszallitasa akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozd az
eszk6zoket hataridében, hidnytalanul és hibamentesen atadta a Megrendelének
¢s a Villalkozé vagy nyilatkozattételre jogosult képviseloje a teljesitési
igazolést alafrta.

b. Ha valamely eszk6z nem megfelel®, vagy egyéb min6ségi kifogas meriil fel, a
Vallalkozé kételes a Megrendeld altal jelzett hidnyossagokat kikiisz6b6lni, és a
hibas eszkézoket dijtalanul kicserélni. A cserével kapcsolatos koltségek a
Vallalkozét terhelik.

c. A Villalkozd kdteles elfogadni a Megrendeld altal a mindségi kifogdsrdl és az
ehhez kapcsolddd mindségellendrzésrdl készitett jegyzokonyvet. Amennyiben
a felek kozott a leszallitott eszkdz6k minbségének megitélésében vita van,
kézosen valasztott, névjegyzekben szereplé szakérté kirendelését kérhetik.
Amennyiben a szakértdé megéallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakértd
eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot, ellenkezd esetben a
Megrendel6t terhelik.

d. Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek
Onmagukban vagy mas hibakkal, illetve hidnyossagokkal 6sszefliggésben és a
kijavitdsukkal jaré munkik folytan sem akaddlyozzak a szerzodés targya
szerinti egyes eszk6zOk rendeltetésszerli hasznalatat, ha az egyebekben
megfelel a jelen szerzddésben, az ajanlati felhivasban ¢és dokumentaciéban,
illetve a hatalyos jogszabélyokban foglalt feltételeknek. A Véllalkozé ezen
hibdkat is koteles kijavitani az Atadis-dtvételkor késziilt jegyzGkonyvben
foglalt hatarid6ig. A hibak kijavitasdig a Megrendeld visszatarthatja a hibak
kijavitasanak Megrendeld &ltal becsiilt értékét. A Vallalkozd a szamla Gsszegét
ezen értékkel csokkenteni koteles. A visszatartott Osszeg szdmldzésara és
kifizetésére csak a hibak kijavitisat kévetéen jogosult. A hibak tekintetében



egycbekben a Megrendeld a Pik.-ban régzitett szavatossagi jogokkal élhet.

Az édtadés-dtvételi eljaras befejezésekor a Megrendeld teljesitési igazolast allit
ki. A teljesitési igazolés tartalmazza kiilondsen az dtadas-atvételre vonatkozd
kifgjezett nyilatkozatot, a Megrendelének az 4atadds-itvétel sordn dtadott
eszkdzok felsoroldsat, az érvényesiteni kivant igényeket (pl. dijcstkkentés,
visszatartas), és mellékletként a még meglévd, az atvételt nem akadalyozd
hibakrol és més hianyossdgokrol, valamint azok javitasi hataridejérél késziilt
jegyzdkonyvet. A beépitett cszkdzoknek mindségi tanlsitvannyal szilkséges
rendelkeznitik. A beépités koltségeit és a tantsitvany megszerzésének dijat a
Vallalkoz6 viseli.

A szerzddés targya szerinti eszkézok atadsat kovetden a Megrendel6 viseli a
karveszélyt, azaz felel6s a gépekben, eszkozokben bekdvetkezett karokért.

A miiszaki atadést-atvételt a miiszaki ellenér igazolja.

A szallitasi dfj kifizetése szdmla ellenében torténik. A Vallalkozé az 4tadds-atvételi
jegyzOkonyv mindkét Fél altali elfogaddsa utan jogosult szamlat kidllitani. Fizetés a
szallitas igazolt teljesitését kovetden kidllitott szamla alapjan, a 2003. évi XCIL
szamu, addzas rendjérdl szl torvény 36/A §-a valamint - a palyazat keretén beliil
elszamolhat6 illetve a palyazat keretében el nem elszimolhaté részrél kilon-kiilon - a
szamla kézhezvételét kovetden 30 napon beliil térténik.

7.) Felek rogzitik, hogy a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatdhoz sziikséges, a
kivitelezés soran felmeriilt, de a kiviteli tervekben és a kozbeszerzési
dokumenticidban nem ismertetett mfiszaki tartalmon feliill a Megrendelé poétmunkat
nem fogad el.

8.) A vallalkozo6i dijat a felek egyoOsszegli ataldnydron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hataroztik meg. A vallalkozéi dij magaban foglalja kiiléndsen, de nem kizérélagosan:

a Villalkozo altal beépitésre keriilé valamennyi anyag arat;

a Villalkozondl felmeriilé munkabéreket és jarulékait;

az anyagszallitasi €s csomagolési koltségeket;

a teljesitéshez szitkséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit;

az elvégzett munkak megdvasi kbltségeit;

valamint az épitési munkdkhoz kapesolédd — Vallalkozot terheld -
helyreallitasi munkék k&ltségeit;

a munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.);

a munkateriiletre torténd felvonulds és az onnan torténd levonulds k6ltségeit;
az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, stb. el6irt
mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

az ajanlatadas és az atadas k8z6tti arvaltozasbdl és inflacids hatasbol eredd
koltségeket;

a garancidlis és szavatossagi kdrben végzendé munkék fedezetét;

tervezoi miivezetés koltségét;

tovabbd valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozé szerz6désszeri
teljesfid¢séhez sziikséges.

9.) A vallalkoz6i dij az esetlegesen fizetendd kozmiifejlesztési hozzdjaruldst nem
tartalmazza. A Véllalkozo feladata a miszaki atadds dokumentumainak és a



hasznalatbavételi eljards dokumentumainak, szakhatdésagi hozzdjarulasoknak a
beszerzése és Osszedllitdsa. A vallalkoz6i dij tartalmazza az tizembehelyezéshez
kapcsolodo feltételek Vallalkozé részErdl torténd biztositasat.

10.) Villalkozé a szerz6dés 111/4.) tovabba I11/6.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen
nyujthatja be szamlait Megrendelé felé. A szamlak benyujtasdnak elbfeltétele a
Megrendelé miszaki ellenérei 4ltal kiadott, hidny ¢és hibamentes teljesitésrol sz616
igazolas megléte.

IV. A szerzédéses hataridok és a teljesités helve:

a. Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzddés
kotést kovetd 8 napon beliil adja 4t Véllalkozdnak.

b. A munkateriilet Véllalkozé részér6l munkavégzésre alkalmas allapotban
térténd atvétele;

¢c. A munkateriilet megkozelitését szolgdld kodzutak Allapota, a megkdzelitési
utvonal;

d. A kitliz6tt alappontok és azok jegyzékének Villalkozé éltali dtvétele.

A munkateriilet atvételét kovetden a felvonulasi tertilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositisa a Vallalkozo feladata.
Vallalkozo koteles a kivitelezést a munkateriilet dtadds-atvételét kovetd legkesobb 2
munkanapon beliil megkezdeni.

1.) Szerz6do6 felek a kétbérterhes teljesitési véghataridot a szerzodés kotéstol szamitott 5
hénapban hatarozzdk meg. Vallalkozd a jelen szerzédésben rogzitett pénziigyi
iitemezés mellett jogosult elbteljesitésre. Megrendeld kijelenti, hogy a hataridék
(szamla kibocsatas idOpontja, részszdmla Osszege) tekintetében a szerzddésben
kikotottektol eltérni nem tud.

2.) A teljesites helye: 3300 Eger, Arany Janos uica 20.

3.) Az épitési munka részben tizemeld, gyermekjoléti alapellatast nyajté intézményben
torténik, a kivitelezd a munkat ennek figyelembevételével latja el.

V. Szerzddé felek képviselete a szerzédés teljesftése soran:

Megrendeld jognyilatkozat megtételére jogosult képviselGje:

- Néw: Habis Laszlo

- Beosztas: polgarmester

- Levelezési cime: 3300 Eger, Dob6 tér 2.

- Telefonszdma: 06 (36) 523-700

- Telefax-szama: 06 (36) 523-745

- E-mail cime: habis.laszlo@ph.eger.hu

Megrendelé miiszaki ellendrei, és az épitési naplobejegyzésre jogosultak:
- Létesitmény felelos: Bathory Csaba

- Epitész: Bithory Csaba
- Gépész: Borsos Laszl6

- Villamos: Dudis Jozsef



Viéllalkozé jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név: Papp Istvan

- Beosztis: Ugyvezeté igazgatd

- Levelezési cime: 3300 Eger, Trinitarius Gt 2.
- Telefonszima: 06-30/9533-103
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V1. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:

1.)

2.)

3)

A szerzbdéskotéssel egyidejlileg Megrendelé atad Vallalkozd részére 1 példany
mindenki altal alairt kiviteli tervet papiralapon és elektronikusan, téritésmentesen.
Minden tovabbi példanyt a Megrendeld csak térités ellenében biztosit. Amennyiben a
papiralapt és az elektronikus dokumentacié koézott eltérés van, a papiralapa a
mérvado.

Megrendel$ miiszaki ellendre jogosult az elvégzett munkat rendszeresen ellendrizni,
koteles tovabba az eltakardasra varé munkarészeket a Vallalkozd eltakaras elétt
legalabb 2 nappal tett {rasos crtesitése alapjan az eltakards el6tt épitési naploban
dtvenni, amennyiben azok a jogszabalyi, szerzodésben foglalt, és a vonatkozé mitiszaki
eléirasoknak megfelelnek. A Megrendelé miszaki ellenére munkéjat az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfeleléen végzi, melynek keretében az épitési naplot koteles legalabb hetente
ellenfrizni €s a Vallalkozéval egyeztetni. Az eltakarandé munkarészek atvételét
koteles id6ben elvégezni.

A Villalkoz6 készre jelentése alapjan a Megrendel6 feladata kitlizni a miszaki 4tadas
atvétel iddpontjat a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 8 naptari napon beliil. Az
dtadas-atvételi eljaras lefolytatdsdhoz sziikséges érintett hatdsigok és személyek
sziikséges hataridében torténé meghivasa és az eljaras lefolytatdsa a Megrendeld
feladata.

4.) Megrendelé elbirja, egyben hozz4jarul ahhoz, hogy Vallalkozé a munkateriilet

atadésatol szamitott legkés6bb 20. naptdl kezdve az épités teljes idGtartama alatt 1 db
épitési hirdetdtablat helyezzen el a felek &ltal egyeztetett szOveg és abrik
feltintetésével, mely kérdéseket a helyszin megjeltlésével felek a munkateriilet
atadas-atvételi jegyzOkdnyvben rogzitenek. Az ezzel kapesolatos esetleges eldzetes
engedélyezési eljarast, elhelyezést és azok koltségeit a Vallalkozo viseli.



Vallalkozé Megrendeld utasitisa vagy hozzéjaruldsa nélkill semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitdsra a Véllalkozonak a véltoztatassal €rintett pénziigyi
¢és hataridd egyeztetések utan a véltoztatasokat el kell végeznie. Megrendels altal
megfeleld id6ben kozolt, de koltségtébbletet nem okozd kisebb miiszaki
tartalommodositasokat a Vallalkozéd Kkételes valtozatlan 4ron és tartalommal
befogadni és teljesiteni.

5.) Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyd felmondasdra, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, ellene cs6d-, vagy felszamoldsi eljaras indul. Ebben az
esetben a Véllalkozd csak a szerzédésszerlien elvégzett munkak ellenértékére tarthat
igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kozos — minéségi és mennyiségi
felmérése és az ennek alapjan kétendd megallapodasuk soran hataroznak meg.

6.) Megrendeld jogosult és koteles a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan a szerzédést
felmondani - olyan hatiridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzGdéssel érinteit
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha a Villalkozéban kozvetetten vagy
kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi trsasag, amely nem
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek, valamint a
Vallalkozé kdzvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasigi tArsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek. Véllalkozo a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmonddas
esetén a szerzO6dés megszilinése eldtt mar teljesitett tevékenységének szerzddésszerti
pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIL A Villalkozo jogai és kotelezettségei:

1.) Villalkozé koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, fotdkkal
dokumentélni, tovabbad az atvétel tényét, valamint a szerzOsében eldirt egyéb
nyilatkozatokat €s tényeket jegyzOkonyvben rdgzitemi. Vallalkozo a munkateriilet
atvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb hidnyossagok miatt, amely a kivitelezés
hataridében torténd, jogszabédlyokban és egyéb miszaki eléirdsokban eldirtaknak
megfeleld megkezdését szadmottevden nem akaddlyozza. Felek a hidnyossagokat, azok
kiktiszobolésének  hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérél  felvett
jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkak megkezdését megel6zden Vallalkozé
a Megrendeld jelenlétében koteles helyszini allapotrogzitést végezni, arrdl
jegyzOkonyvet felvenni. Az organizacios terv a vallalkozasi szerzddés
elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

2.) Véllaikoz6 a munkdt a munkateriilet atadisat kovetben, 2 napon beliil kételes
elkezdeni. Viéllalkozé sajat koltségén koteles az Gt és jardabontdsi engedélyeket
beszerezni. Véllalkoz6 kiteles biztositani a krnyezd ingatlanok megkozelithetségét
a szerzddés teljesitése soran. A beruhdzds megvalésitdsa sordan Vallalkozd altal a
kornyez6 ingatlanokban esetlegesen okozott karok elhdritasardl és a sziikséges
kartalanitasokrdl Vallalkozé gondoskodik. Vallalkozé kételes megdvni Megrendel6t
az ezzel kapcsolatos peres eljarasoktol és koltségekt6l.

3.) Villalkozé koteles a kivitelezési munkdlatok megkezdését a hatosiagoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsagos lekeritésérol,



lezérasardl. Vallalkozo feladata és felelossége sajat koltségére az épitkezés teljes
id6tartama alatt biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez kapcsoldédé
tevékenységei sordn a vonatkozé vagyon-, munka és tlizvédelmi rendszabélyok,
eléirdsok betartasat, betartatasat, koteles az chhez szikséges feltételeket
megteremteni, €s a szitkséges biztositasi szerzédéseket megkdtni.

4.) Viallalkozé koteles a szerzddés térgyat képezd teljes épitési tevékenységre

5)

6.

7.)

8.)

9.

felel6sségbiztositast kotni, vagy a meglévd feleldsségbiztositasat arra megfeleléen
kiterjeszteni. Véllalkoz6 koteles a felelésségbiztositasi szerzodését, vagy a biztosito
altal kiallitott igazolast — amelyek igazoljak, hogy a biztositis a szerzddés targyat
képezd vallaldsra is kiterjed — a munkateriilet 4tadas-atvételének idépontjaig
Megrendeld képviseldjének dtadni.

Villalkozo koteles a munkateriiletet és a munkateriiletre vezetd utakat az altala, vagy
alvallalkozdi altal okozott szennyezddésektdl folyamatosan letakaritani, az utakban és
tartozékaiban, kozmiilétesitményekben okozott kéarokat és meghibasodisokat
belyreallitani, kijavitani, vagy a jogosulinak megtériteni. Vallalkozdnak minden
ésszerll eszkdzt fel kell hasznélnia a teriiletre vezetd utak és a kdzmiivek allaganak
megovasa érdekében. A kivitelezés sordn a lakoéteriileten mar megépiilt szilard
burkolat lakéut (kozt) és a burkolt parkold Vallalkozd részér6l nem hasznalhato.

A véllalkozd koteles az épitési €s bontdsi hulladékok kezelésének részletes
szabélyairdl szolo 45/2004. (VIL.26.) Bm-KvVm egyiittes rendeletben foglaltak
betartasara. .

Véllalkozo koteles a munkat elsé osztilyhd mindségben elvégezni, a kivitelezés sordan
a hatélyos szabvényokban és jogszabdlyokban el6irt minOsitéssel rendelkez6
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, mibizonylatok atadasaval
Megrendeld felé igazol. A kivitelezés mindségére vonatkozé vita esetén Vallalkozo
koteles a sziikséges feltardsokat elvégezni, a szakértdi vizsgilatok lehetOségét
biztositani, ¢és felel6ssége megdllapitasa esetén a hibat Kkijavitani, valamint
Megrendeld felmeriilt k8ltségeit megtériteni. Vallalkozd feleldsségének megéllapitasa
esetén a fentick miatti késedelem nem lehet alapja hataridé modositasnak.

Vallalkozo koteles az eltakarasra ker(ild6 munkarészek beépitésérél Megrendel6t
legalabb 2 nappal az eltakarast megel6z6en irasban értesiteni.

Vallatkozd koteles az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétdl) a
miiszaki dtadas-atvétel befejezéséig épitési naplét vezetni az épitbipari kivitelezési
tevékenységrdl szolo 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet el6irdsainak megteleléen. A
tervezd bejegyzeseit Vallalkozo csak a Megtendeld irdsos jovahagyéasa utdn veheti
figyelembe. Vallalkozd helyszini képviseléje a Vallalkozd koltségére biztosit minden
szilkséges felligycletet és iranyitast a szerz6déses munkak végzése soran.

10.) Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletrdl Vallalkozénak

haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozdnak gondoskodnia kell
azok megévasarol, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentick miatt a Vallalkozé késedelembe esik, wvagy igazolt
tobbletkoltsége mertil fel, Ggy szerz6do felek ezeket kiilon megallapodasban rendezik.



11.) Vallalkozé koteles egy teljes sorozat dokumenticiét a munkateriileten tartani, és
azt Megrendeldnek hozziférhetévé tenni, folyamatosan vezetni tovdbbd a
megvaldsitasi tervdokumentacion a kivitelezés folyaman t6rténé modosuldsokat.
Amennyiben Véllalkozd az alapozds sordan a dokumentaltaktdl eltéré geologiai-
talajmechanikai viszonyokat talal, err6l Megrendel6t haladéktalanul értesiti, és a
tervezd bevonasival kézdsen megvizsgaljak az épitésre valod kihatdsokat, elvégzrik a
sziikséges terv modositdsokat, egyeztetve azok anyagi és hatdrid6re vald kihatdsait.

12.) Villalkozé a rész ¢s véghatiriddre vonatkozo médositasi javaslatot Megrendeld felé
csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozo teljesitését akadilyozd, vagy a
hataridékre vonatkozé késedelmét eredményezd elhdrithatatlan akadélyrél szdlod
kozlését az ok felmeriilésété] szamitott 5 napon beliil a Megrendel6 felé megteszi.
Vallalkozd koteles egyebekben Megrendel6t minden olyan koriilményrdl értesiteni,
amely a vallalkozas eredményességét kelld idére torténd elvégzését veszélyezteti, Az
értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkoz6 felel,

13.) Vallalkoz6 kételes a jotallasi, valamint a szavatossagi idé alatt felmeriilé és a
Megrendeld 4ltal jelzett hibdk, hidnyossagok kijavitasara, elharitasdra a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotdllasbol, szavatossagbdl eredd  helytallasi
kitelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, lizemeltetést
akadalyoz6, anyagi kart okoz6 hibdk kijavitdsat Vallalkozd koételes azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszer(i hasznalatot, iizemeltetést akadalyoz6 hibik
kijavitasat Véllalkoz6 az értesités kézhezvételétdl szamitott 72 6ran beliil koteles
megkezdeni. Villalkozé mindkét esetben kiteles a helyreallitast, kijavitdst vagy
kicserélést a jogszabalyokban el6irt, cgyébként pedig az elvarhat6, ésszeri hataridén
beliil befejezni.

14.) Vallalkozé jogosult a megrendeldi késedelem esectén a befejezési véghatarid6t a
késedelem mértékével modositani.

15.) Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 &s
masnap 07 ora kozodtti idében nem végezhet, hétvégén és pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendeld hozzajarulasaval végezhet.

16.) Vallalkoz6 hozzéjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvaldsitando
mas feladatok elvégzése valik szitkségessé, gy a munkateriiletre a Megrendeld altal
meghbizott tovabbi villalkozot is bebocsitja, vele és Megrendeldvel a munkak
osszehangoldsa érdekében egylittmiikddik. Ezen vallalkozok altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelésségbiztositasa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan — Vallalkozénak fel nem rohaté okbol — a hataridék
vonatkozésaban el6allott késedelem a hatirid6k mddositasat vonja maga utén.

17.) Villalkoz6 tevékenysége ellatdsa sordn elegendd szdmi képzett €s tapasztalt vezettt
és irdnyitét, tovabbé szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t kételes biztositani,
hogy a szerzOdés szerinti kotelezettségét megfelelden és idOben teljesiteni tudja.
Villalkozd vallalja, hogy a szerzddéses jogviszony fennallasédnak idétartama alatt a
folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbdl felmeriilt akadalyoztatédsa esetén is
gondoskodik. ‘



18.) Vallalkozo az ajanlatdban rdgzitetteknek megfelelé mértékben vehet igénybe
alvallalkozot. A Megrendeld szub-alvéllalkozdéi jogviszony létesitéséhez nem jarul
hozzi. Az igénybe vett alvéllalkozékrdl, az altaluk végzett munkakrél és azok
vallalkoz6i dijhoz viszonyitott ardnyardl a Vallalkozé a Megrendel6t folyamatosan
tajékoztatni kiteles. A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozdéért dgy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelds minden olyan kéarért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

19.) Vallalkozé teljesitésében — a 20.) pont szerinti kivétellel — kételes kdzremiikddni az
olyan alvallalkozé és szakember, amely a koOzbeszerzési eljarasban részt vett
alkalmassaganak igazolasdban.

20.) Amennyiben a 19.) pontban megnevezett alvallalkozé és szakember helyett
Vallalkozé mds alvallalkozot kivan a teljesitésbe bevonni, azt csak a Megrendeld
hozzajarulaséval teheti meg.

21.) A Villalkozé kételes a Megrendeldnek a teljesités sordn minden olyan — akdr a
korabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a
Kbt. 56. § — valamint, ha a megel6z8 kdzbeszerzési eljarasban azt ajanlatkéro eldirta, -
az 57. § szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

22.) Vallalkozo kotelezettséget vallal arra Kbt. 124. § (4) bekezdése alapjan, hogy nem
fizet, illetve szamol ¢l a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Viéllalkozé véllalja, hogy a szerzédés
teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméra
megismerhetdvé teszi €s a jelen szerzédésben meghatarozott tigyletekr6l Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

VIII. A teljesités mindsége, mindségbiztositas:

1.) Vaéllalkozé folyamatos lehetdséget biztosit Megrendelonek (képviselinek, miiszaki
ellenéreinek, naplobejegyzésre jogosult képviselbinek, lebonyoliténak) a munkédk
cllenorzésére, valamint ezt alvallalkozoi €s egyéb kozremiikodoi fele is érvényesiti.

2) Véllalkozé a szerzédéskotéskor bemutatott és az épités helyszinén tartott
termékmintakat épiti be. A beépiiést megelézoen Viallalkozé koteles bemutatni a
hideg-, meleg burkolé anyagok, tapétak, ajtok, ablakok, tolofalak, iAmpatestek, festési
szinmintak, gépészeti szerelvények, stb. mintdit, amelyek elfogaddsarol Megrendelé
képviselbje az épitési napléban nyilatkozik. A Vallalkozé altal az épitési célra
felhasznalt anyagoknak, épitd- ¢és szerelipari termékeknek meg kell felelniik a
vonatkozd orszagos és dgazati szabvanyokban, hatosagi és miiszaki irdnyelvekben €s
el6irdsokban foglalt, valamint a tervezd 4ltal eldirt legmagasabb mindségi szinthez
tartozo kovetelmeényeknek.



3.) Villalkozo koteles bizonylatolni az dsszes altala és alvallalkozéi altal felhasznalt,
beépitett anyag, gép, berendezés, termék és tevékenység 1. osztilyl mindségét
mindségi bizonyitvannyal és azokat az ataddsi dokumentacié részeként Megrendeld
részére atadni,

IX. Miszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A miszaki atadéas-atvételi eljards idépontjat a Megrendel6 a Véllalkozé azt megeldzd
8 nappal elére torténd készrejelentése alapjan tiizi ki.

2.) Az eljaras sordn a Véllalkozé igazolja, hogy a munka a szerz6dés és amnak részét
képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatdrozott kovetelményeknek és a
vonatkozé hatdsagi ¢s miiszaki el6irdsoknak, szabvanyoknak, valamint a kivitelezés
soran elrendelt megrendeldi mddositasoknak megfeleléen I osztilytl mindségben
elkésziilt. Vallalkoz6 a Megrendeld éltal kijelslt lizemelteté szakembereket oktatasban
részesiti a berendezések, gépek hasznilataval kapcsolatban; a kioktatds megtérténte
jegyzdkoényvben rogzitésre keriil.

3.) Villalkoz6 a rész-, és végteljesités idépontjara a Megrendel6 rendelkezésére bocsdtja
a kapcsolddé munkdk és berendezések vizsgilati eredményeit, dokumentumait,
alkalmasségi bizonylatait. Vallalkozd szavatolja, hogy rendeltetésszeri hasznilat
esctén az altala kivitelezett munkék és beépitett anyagok tekintetében a kotelez
alkalmassdgi id6 megfelel az cgyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasinal
felhasznélasra keriil6 termékek kotelezd alkatmassagi idejérdl sz616 11/1985. (VI.22.)
EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendeletben foglaltaknak.

4.) Felek az 4tadas-atvételi eljarasrél jegyz6konyvet vesznek fel. Nem tagadhaté meg az
atvétel a szolgéltatas olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyck mas hibakkal,
hianyokkal $sszefliggésben, ilietve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan
sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

5.) A szerzddés targyat képez6 épitmények tekintetében a karveszély a sikeres atadds-
atvétel napjan szall 4t Vallalkozdrdl a Megrendel6re.

6.) Villalkoz6 altal az atadas-atvételi eljards soran atadandd alapvetd dokumentumok
kitlongsen:

- mérési jegyzokonyvek;

- gépkonyvek;

-~ kivitelezéi nyilatkozatok;

- berendezések, berendezési targyak garanciajegyei;

- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszdma);

- sziikséges minGségvizsgalati jegyzOkonyvek;

- szerelési igazolasok;

- valamennyi beépitett anyag, berendezés, gép minbségi bizonyitvanya;

- valamennyi €rintett k6zm( szolgaltaté minbség igazolasa;

- jogszabdlyokban el6irt, de itt részletezésre nem kerilt valamennyi
dokumentum, igazolas,

- ANTSZ 4ltal kiadott vizminta vizsgalati eredmény;



- megvaldsuldsi tervdokumenticidé minden szakagrdl, (elektronikus, pdf
formatumban is)
- lakashasznalati és karbantartasi lefras, itmutato.

X. Szerzédési biztositékok:>

A, Késedelmi kiithér:

1)

2)

Felek a Vallalkozo felelosségi kdrébe tartozo okbol eredd, a teljesitési véghataridére
vonatkozo, a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetére késedelmi kotbért kotnek ki, A
késedelmi kotbér mértéke: a késedelemmel érintett munkarész nettd értékének 3 %o-
a/nap, kétbérmaximum 60 napi tétel.

Megrendel$ a késedelmi kétbér Hsszegét jogosult a Vallalkozé altal kiallitott szamlaba
beszémitani.

V3llalkozé hatirid8ben teljesit, ha az 4tadas-Atvételi eljaras 2G%7. &v . olscassdis ho
42 napjaig megkezdddik, és Megrendel6 a szolgaltatdst atvette. Késedelmi kotbér
szamithaté fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszer(i tizembe helyezés
nem tdrténhet meg a mindségi hibdk miatt, ugyancsak amennyiben az 4tadas-
atvételkor megéllapitott ¢és a jegyzOkonyvben rogzitett kisebb hibdk maradéktalan
kijavitasa, kikiisz6bolése a felek 4ltal azok teljesitésére megszabott, jegyzdknyvben
rogzitett, de legk€sObb az dtadas-atvétell eljards napjatol szamitott 8 napon beliil nem
torténik meg. Utdbbi esetben a késedelmi kotbér szdmitdsa az atadas-atvételi eljaras
napjatol kezd6dik.

B, Teljesttési biztostték:

A teljesités elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotott biztositék melynek 6sszege a
szerzOdés szerint nettd ellenszolgaltatds 5 %-a amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja alapjén teljesitheto.

C, Joteljesitési fedezet (biztositék) visszatartds:

1)

2.)

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd teljesitési biztositékot nyidjt a
Megrendelé részére. A jdlteljesitési biztositck mértéke a szerzédés szerint nettd
ellenszolgéltatds 5 %-a azzal, hogy az Epitési munkak atadas-dtvételének napjatél
kezd6dben az 1 éves utdfelilvizsgalat lezardsdig a szerz6dés szerint nettd
ellenszolgaltatds 5 %-a, azt kivetben pedig a jotdllasi idoszak vége + 30 napig a nettd
véllalasi dfj 2,5 %-ra médosul. Kezdete: az épitési munkéak atadas-atvételének napja,
vége: az ajanlattevd altal vallalt jotallasi idtartam vége + 30 nap.

Megrendelé hozzajarul a joteljesitési biztositek Osszegének bankgaranciaval torténd
kivaltasdhoz. A bankgarancia nyilatkozat eredeti példanyat Vallalkozénak legkésobb a
végszamla benytjtasdval egyiddben kell Megrendeldének Atadnia. A bankgarancia
megfeleld, amennyiben:

- a joteljesitési biztositék 1.) pontban meghatdrozott Osszegére és feltételekre

vonatkozik;
- elsd osztalyt pénzintézet részer6l keriil kiallitasra;
- korlatozas nélkiili és kiilon feltételektsl mentes;

* Opciondlisan alkalmazhatéak.



- a Megrendel6 hozz4jéruldsa nélkiil visszavonhatatlan;

- legfeljebb 5 banki nap alatt igénybe vehetd;

- futamideje a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasatél szamitott ...
hénap elteltét kovetd 30. nappal zéarul;

- tartalmazza, hogy a bank a Megrendel6 elsd irdsbeli felszolitdsara, a
Villalkozd esetleges kifogasoldsat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsgdlata nélkill, a bank sajat kotelezettsége alapjdn azonnal kifizeti a
Megrendeld altal megjelolt Gsszeget.

3.) Megrendelé jogosult érvényesiteni a késedelmi kiotbért, meghitsulasi kotbért,

valamint a joteljesitési biztositék Gsszegét meghalado6 karat is.

4.) Felek az atadas-atvételi eljarast kovetd egy éven beliil utofeliilvizsgalati eljarast

folytatnak le, melyet a Megrendeld készit el6 €s arra a Vallalkozét meghivja.

5.) Vallalkozé kételes a foly6sitandd szallitéi elbleg Osszegének megfeleld mértéki, a

Miniszterelndkség javara szold, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék
nytjtasara.’

XI. Zaro rendelkezések:

1)

2.)

3)

Felek kozdtt a szerzddés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy
beleegyezés csak irdsban — épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél, vagy
telefax 0tjdn — érvényes és hatalyos. A villalkozasi szerzddést felek csak az arra
irdnyuld kézos megegyczésiikkel, irsban a Kbt. 132, §-ara figyelemmel
modosithatjak.

Szerz06d6 felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzOdésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior
okozott. Vis maior alatt értend minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a
felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kiviil esik, elére nem lathatd,
elkeriilhetetlen, és amelynck megakadalyozasa fliggetlen az érdekelt felek akaratatol.
Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozd fél kételes a masik felet
haladéktalanul értesiteni és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezett
késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél
atalakulaséat, felszamoldsat, illetve fizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a
technoldgiai-szerelési el6irdasokban megfogalmazottakhoz képest kedvezbtlen, 10
napon tali id6jarast.

Szerzddo felek képviscletében eljaré személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerz0dés alairdsdhoz a szitkséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre sziikség nincs.

4.} A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog — kiilonds

tekintettel a Polgari Torvénykonyv véllalkozési jogviszonyra vonatkozoé rendelkezései
az iranyadok.

* Opcionalis — Amennyiben szallit6i eléleg igénylésére keriil sor.



5.) Szerzd8d6 felek a szerzodes kapcsan felmeriils vitas tigyeiket kételesek elsGsorban
targyalds utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyaldsok felek kdzott nem vezetnek
eredményre, Ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazd, illetve a teljesités
kapcsan 1étrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartdl fiiggden kikotik az Egri
Jarasi Birosag, illetve az Egri Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Mellékletek:

Jelen vallalkozédsi szerz6dés csak annak elvalaszthatatlan részét képez6 — alabb felsorolt -
mellékletekkel egylitt érvényes:

1. sz. melléklet: Ajanlati felhivas és Részletes palyazati kiiras;

2. sz. mellékler: Kézbensd konzultaciorol késziilt emlékeztetc");4

3. sz. mellékiet: Kivitelezési tervdokumentacid;

4. sz. melléklet: Vallalkoz6 altal benytijtott razott tételes koltségvetés.

Szerz6d6 felek a 16 szdmozott oldalbdl és 1.-4. mellékletekbd! allé épitési (vallalkozasi)
szerzbdést 4tolvasis és ériclmezés utdn, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul
megegyezit jovahagydlag cégszerlien alairtak.

Eger, 2014. julius ho 25. nap
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Megrendeld Vallalkozo

* Adott esetben






