IGAZSAGUGY| MUSZAKI SZAKERTO
VELEMENYE

Ugyiratszam: 33012/N/551/2022.

Kirendel6: Kiralyné Dr. Papp Ildik6
egri Kozjegyzo
(3300 Eger Varosfal utca 3.)
Targy: Eger, Frank Tivadar Ut 5. alatti Bitskey Aladar Uszoda
csapadékyviz elvezetésének vizsgalata,
elézetes bizonyitas céljabol, nemperes eljarasban

Ezen szakvélemény 56 db gépelt oldalbél, 33 db archiv jelolési fotobol, 50 db
helyszinen készitett fotobol és 6 db ligyiratmellékletbdl all.

Késziilt 2 példanyban és digitalisan.

Eza e sz. példany

Budapest, 2023. februar 28.

Készitette:
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okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miiszaki szakértd (Esz.: 0711)



IGAZSAGUGYI MUSZAKI SZAKERTO VELEMENYE

I. MEGBIZAS

Kiralyné Dr. Papp Ildiké egri Kbzjegyz6, (3300 Eger Varosfal utca 3.)
a 33012/N/551/2022./6. sz. végzésében elOzetes bizonyitasi szakvélemény
elkészitését rendelte meg, nemperes eljarasa keretében.

Il. KERELMEZO

A Mirkdczki Adam Polgarmester altal képviselt Eger Megyei Jogl Varos
Onkormanyzata (3300 Eger, Dobd tér 2.) tovabbiakban Kérelmezé, aki
kezdeményezte Kozjegyzo el6tt, hogy szakértd végezzen helyszini vizsgalatot
az Eger, Frank Tivadar Ut 5.szam alatt talalhaté Bitskey Aladar Uszoda
tetofedése vizelvezetésének kivitelezett megoldasa targyaban.

lll. FELADAT

Szakért6 a fenti és mellékelt 33012/N/551/2022./6. sz. Kirendel6 végzésnek
megfeleléen, tartson helyszini szemlét, rogzitse tapasztalatait, tekintse at a
Kérelmezo és Kozrem(ikodok altal biztositott dokumentumokat, majd ezeket
osszevetve értékelje azokat és alkosson véleményt, valaszolja meg a Kozjegyzoi
végzésben feltett kérdéseket.

SzakértGi véleményét kiildje meg Kozjegyzo részére 2 példanyban kinyomtatott
formaban és digitalisan is.
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IV. SZAKERTOI VIZSGALAT MODSZERE

Szakérto postai levél-kiértesitésének megfelelden, 2023. februar 06.-an 12:00-
kor helyszini szemlét tartott.

A helyszini szemlén megjelent:

Kérelmezé6 képviseletében:
Gal Sandor (Eger MJV Polgarmesteri Hivatala Varosiizemeltetési Iroda)
Kacso Janos (Eger MJV Polgarmesteri Hivatal F6épitésze)
Nagy Tamas (Eger MJV Polgarmesteri Hivatala Foépitészi csoport)
Toth Ferenc (Eger MJV Polgarmesteri Hivatala F6épitészi csoport)
valamint
Pal Attila (Perneszy Zrt.)
Ravasz Rudolf (Epitész Miiszaki ellendr)
Lérincz Jozsef (Eger Termal Kft)
Sos Balazs (Eger Termal Kft)
Szécsi Zoltan (Egri Vizilabda Klub)

Haraszti Laszlo (kirendelt igazsagligyi szakérto)
Nem jelent meg, de tavolmaradasat bejelentette Rill Tamas (MAKONA Kft).

Kozrem(ikodok biztositottak a tetére vald feljutas lehetOségét és részletes
vizsgalatat.

Az id6jaras hideg, de napos, szaraz volt, +4 C° fok kiilsé6 hémérséklettel.

A helyszini szemlén OLYMPUS tip. digitalis fényképezégéppel 50 db
fényképfelvétel készilt, amelyek a szakvélemény V. fejezetében vannak
elhelyezve.

A helyszini szemlén Szakértd el6szor ismertette a Kirendelé végzésben
megfogalmazottakat, majd feltett kérdései megvalaszolasa utan megszemlélte
és vizsgalta, vizmértékkel megmérte az Osszetett tomegli tetok vapainak
lejtését, megvizsgalva azok szigetelését, csomoponti kialakitasat. Ezekrdl
fényképfelvételeket készitett.

Szakért6 megkapta Kérelmez6tol az Uszodarol kilonbozé idében (2006-2018)
készitett un. Ortofotdkat, illetve Kozremikodotél (Egri Vizilabda Klub) a kért
tovabbi dokumentumokat, valamint elektronikusan megkapta Tervezoétél a
felmérési tervdokumentaciot, munkakozi felvételekkel egyiitt.

Szakérté megkapta tovabba Kérelmez6tél az altala 2020.11.11.-én a tet6rol
készitett felvételeket, amelyeket archiv megjeloléssel van elhelyezte a
szakvélemény V. fejezetében, mivel azok nem a helyszini szemle/vizsgalat
id6szakaban késziiltek.
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V. SZAKERTOI MEGALLAPITASOK

1) A Vallakozasi szerzédés és Epitési naplé attanulmanyozasa alapjan:

A vizsgalt Uszoda épiilet kortorténete szerint 1998-2001 kozott valdsult meg
Makovecz Imre, Kossuth dijas épitész tervei alapjan. 2018-ban mar sziikségessé
valt egy faanyagvédelmi feliilvizsgalat, mivel az Epiilet ltalanos allagromlasa
szemmel lathatdva valt. A tetofedés természetes pala és égetett agyag cserép
anyagai toredeztek és szétfagytak, levaltak a teté feliiletérol. Ezzel
parhuzamosan beazasok alakultak ki, amelyek zavartak a rendeltetésszerli
hasznalatot.

Ezért az Egri Vizilabda Klub a tet6 felljitas Kiviteli tervének elkészitésével
megbizta a MAKONA Kft.-t. A terv 2020.06.26.-ra elkésziilt.

A kiviteli terv birtokaban az Egri Vizilabda Klub (tovabbiakban Beruhazoé) az
Eger Megyei Jog(l Varos Onkormanyzata tulajdonosi tamogatasanak és TAO
palyazati pénziigyi lehet6ség felhasznalasaval meghirdette a felujitasi munkak
elvégzését.

A felhivasra 2020.10.08.-an a Perneszy Zrt. sikeres ajanlatot adott, és a
kivitelezési munkakra 2021.08.02.-an a Vallalkozasi szerzédés alairasra is sor
kerult.

A szerz6dés mellékletét képez6 muszaki tartalom a Tervezd altal elkészitett
koltségvetés volt.

(A Kirendelé végzésben Szakérté meghatdrozott vizsgdlati teriilete csak a
vdpdk kialakitdsdra és megolddsdra vonatkozott)

A Tervezl a vapak kialakitasat, 4 %-os lejtési szilard/fel(jitott deszkaaljzatra
fektetett, lagy PVC-P lemez béleléssel és ra rézlemez burkolattal javasolta.

5 AE-005- Vipa- és attikacsatoma kibélelése 312,56 m2 6358 5755 1987244 I 798771
LG4 milanyaglemezzel, vizhailan kialakitdssel {(FDT
Rhenofol CV + Microlith) PV C misodlagos
szigetelés desriaaljzaton, lejlése legalibh 4% (4.
cmim} A hfimozgis miatt rugalmas betétes
dilaticios elemekke| ellitva,

& 48-005- Csapadékviz elleni szigetelds; EPDM 1,2 mm 11 db 2161 F701 23771 40711
1.92.6- vig. vizszigereld rendszereknél tsszefolys
OCEINT]  beépitése EPDM gumildom Gsszefolydelem

o mnn 'betct" Firestone Rubber Cover D=80-125 mm
Tovabba, az alabbiak szerint a Terv megoldasainak maradéktalan végrehajtasat
vallalta:

3.3 A kivitelezési tevékenysépre vonatkozd mennyiségl és mindségi mutatok: véllalkozo
kételez:s magit, hogy a 3.1. pontban kirillhatarolt elvégzendd feladatok vonatkozisiban
az atvett miiszaki dokumenticid és az ajdnlat szerinti munkélatokat teljes kdriien, a
hatdlyos jogszabdlyoknak, szabvényoknak és szakmai szokvinyoknak megfelelen
elvégzi olyan modon, hogy tirgyl munka alapjan létrejivd eredmény rendeltetésszer(i
hagrndlatra mindennemi korldtozds nélkill alkalmas, tovdbbd a miiszaki leirdsban
meghatirozottak szerinti mdszaki adatoknak megfeleld legyen. A  kivitelezési
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Illetve a Tervdokumentacié atvizsgalasa alapjan kijelentette, hogy annak
tartalmaval kapcsolatosan észrevétele nincs!!

[ — m e ——

99 "félla]knzﬁ az aj!il.'llﬂl'.l f&fhiv&shm és az a_lén]au dokumenticioban szerepl valamennyi
feltételt magédra nézve kitelezdnek ismeri el. Villalkozd kijelenti, hogy az elvégzendd
munkat elozetesen felmérte, az ajdnlati felhivast &5 az ajdnlati dokumentdciot
dttanulmdnyozta, az elvégzendé munkdval kapcsolatban tisztézatlan kérdése nem
meriilt fel. Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik ama vonatkozdan, hogy a munka
elvégzéséhez, a villalkozdi dij megillapitasihoz, illetbleg a jelen szerzbdés
megkdtéséhez minden informécid birtokdban van, tudomdsul veszi, hogy ennek
hidnydra a késGbbickben nem hivatkozhat, ilyen jogeimen megrendelével szemben

kivetelést nem tamaszthat.
G 10 Vallalkash a everefidés throvat kémesfi momkaterdiletet mestekintette az aidnlat

Valamint rogzitette a Pot és Tobbletmunka fogalmat..........

B e e

11.7 A tibblet és a pétmunka fogalmi meghatérozisit az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a tartalmazea. Potmunka:
a szerzldés alapjit képezd eljdrdst megindité felhivisban és beszerzési
dokumentumokban nem szereplt elére nem lathatd miiszaki szilkségességbdl kiilon
megrendelt tétel, mely a szerzfidéskatést kfvetben meriil fel, s kellé gondossig mellett
elére nem volt ismert, 3 az feltétlentll sziikséges a jelen szerzddés targydt képezd épitési
beruhézds teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsigos hasznilathoz, tekintetiel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet &és a Ptk. vonatkozd elfirdsaira. Potmunka
megrendelésére, elvégzdsére - a miiszaki ellendr irdsos javaslatit megelbzben -
kizdrélag a beszerzési jogszabdiyokkal Ssszhangban, a Megrendel6 eldzetesen irdsheli

RI VIZILA ﬁmmm_ﬁ; &

(0 Eger.
wefBm: 18572177-2-
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megrendelése alapjdn keriilhet sor. Az épitési naploba triénd pétmunka bejegyzés nem
mindsiil Megrendeld altali megrendelésnek. A Megrendeld az elbzetes irdsos
megrendelése nélkiil elvégzett pdtmunkiért nem fizet.

11.8 Tobbletmunka: a szerzbdéskités alapjdt képezd eljarist megindité felhivasban és
beszerzési dokumentumokban (beleértve a miszaki tervdokumenticidt és tételes
kbltségvetést is) kimutathatéan szerepld, de a szerzidéses drban (viéllalkozdi dijban)
figyelembe nem wvett tétel, amelynek mennyisége eldre nem ldthatd miszaki
szilkségességbbl ndvekszik, tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk.
vonatkozd eldirdsaira, Viallalkozd kijelenti, hogy a tdbbletrnunka kockazatit magédra
villalja, azt koteles kiltin térités nélkill elvépezni. A Megrendeld t&bbletmunka
elvégzéséért NEM fizet!

Kiemelten rogzitette, hogy a Megrendel6 tobbletmunka elvégzéséért NEM
fizet!
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Az alairt Vallalkozasi szerz6désnek idokozben két modositas melléklete is
készilt. Az 1.sz. Modositasban, amely 2021.08.03.-i datummal lett alairva,

felek lerdgzitik, hogy a fel(ijitds nem Epitési Engedély koteles.

VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZ. MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol a

Egri Vizilabda Klub (székhely: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5., adészém: 18572177-2-10,
bankszémlaszam: 11600006-00000000-94352126, képviseli: Szécsi Zoltan elndk), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a

Perneszy Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Felhévizi utca 31., addészédm: 14188330-2-41;
bankszémlaszam: 11705008-29919574-00000000, szdmlavezetd pénzintézet neve: OTP BANK
NYRT., képviseli: Haramura Gabor vezérigazgato, elérhetség: Pal Attila, +36-20-529-1080), mint
véllalkozo (a tovabbiakban: Villalkozo),

(a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott helyen és iddben az alabbi feltételekkel:

Szerz3d6 Felek rogzitik, hogy koézottik 2021. augusztus 02. napjén véllalkozdsi szerz8dés

(tovabbiakban: Szerzédés) jott 1étre, melyet 2021.08.03. napjan médositottak.

Jelen, 1. szamu szerzédésmddositas keretében Felek az alabbiakrol 4llapodnak meg.

1. A Szerzédés 6.6.2. pontja helyébe az alabbi rendelkezés 1ép (modositas vastagon szedve):
6.6.2. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot — jogszabalyi kitelezettségének eleget téve -
. hogy a tdrgyi kivitelezési munka nem épitési engedélykiteles, igy az AFA dsszege a
mindenkori hatdlyos jogszabdlyok alapjdn keriil felszaimitdsra.

aldl.

2. A Szerz8dés jelen szerzédésmodositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan formaban
maradnak hatalyban.

3. Jelen Szerzédésmobdositas mindkét Fél részérdl megtortént alairas napjan 1ép hatélyba.
Jelen szerzbdésmodositast a Felek atolvasés utén, mint akaratukkal mindenben megegyez6t

jovahagyolag irjak ala. A szerzddésmddositasbdl 2 db, egyméssal megegyez6, eredeti példany
késziil, amelyekbdl 1 db alairt példdny a Megbiz6nal, 1 db a Megbizottndl marad.

Budapest, 2021. augusztus 03.

EGRI VIZILABDA KL.UB .
3300 Eger, Fran%
Adészam: 18572177-2-10 ‘

Szécsi Zoltin N ’

elnsk . vezérigazgato-helyettes
Egri Vizilabda Klub Perneszy Zrt.
képviseletében képviseletében
Megrendel6 Vallalkoz6
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A 2.sz. Mddositas a tetofeliiletre keriilé cserép mennyiségének tervtol eltérd
tobbletére vonatkozott.

VALLALKOZASI SZERZODES
2. SZ. MGDOSITASA

amely létrejort egyrészrsi a
Egri Vizilabda Kiub [s2ékhely: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5., addszam: 18572177-2-10,
banksidmiascdm: 11600006-00000000-94352126, képviseli: Srécsi Zoltdn elndk), mint

megrendeld (a tovdbbiakban Megrendels),

masrésardl a

Pormeszy Zrt. (székhely. 1027 Budapest, Felbéwizi utca 31, addszam: 141833330-2-41,
bankszdmlaszam: 11705008-29915574.00000000, szamlaveretd pénzmtézet neve: OTP
HANK NYRT., képvisell: Haramura Gabor vezérigazgatd, elérhetdsdg: Pal Attida, +36.20-529.
1080), mint vallalkoxd (a tovabbiakban: Vilkalkozd),

(@ tovabbiakban egyiitt: Felek) ko:ont az aluliroar belyen é< iddben a2 alabbi feltéralekied:

Szerz8d6 Felek rdgzitik, hogy kdzdnok 2021, sugusitus D2, napjan vallalkozasi szerzddés
[tovabbiskban: Srerzddés] |61t Mtre, melyet 2022.08.03. napjén és 2022.01.03. napjan
madasitottak.

Jelen, 2. szamd szerzddesmodositas kereteben Felek az alabbiakrol alapodnak meg.

1. ASzerzddés 3. 1. pontjst a2 alabbi rendelkezéssel egésraik ki
Felek megallapitjiak, hogy & témglegesen javitandd tetdfeliiet 545 m2-rel meghaladja a
terverdi kiltségvetésben szerepldt, medyre figyelemmel Villalkord részérdl potmuniks meril

fol, amely pdtmunka elszamolisa maximalisan a Felek altal kordbban elfogadott egységacon
1Grténik.

2. A Sienitdés jelen szerzSdésmddositdssal nem  érintett rendelkezésel valtozatian
formében maradnak hatalyban.

3. Jelen SzerzOdésmaddositass mindkét Fél részérdd meg1drént aldiras napjan lép hatidhba.
Jelen srerzéddésmdédositast a Felek dtolvasas utin, mint akaratukial mindenben megegyerdt
Bvahagydlag irjak ala, A srerrbdésmidositasbdl 2 db, egymdssal megegye:d, erecet)
péidény késal amelyekbd 1 db alairt peldany a Megbiztnil, 1 db 8 Megbizotinil marad

Budapest, 2022, januar 03
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Az épitkezés 2021.08.16.-i Epitési Naplo bejegyzéssel kezdédott meg.

Az EN atvizsgalasa soran Szakért6é megallapitotta, hogy az Gszi id6szakban
decemberig szokatlanul sok, 21 nap esOs volt, amikor is a munkavégzés
kénytelen volt sziinetelni.
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Az oktodber 1.-én Miszaki ellendr EN bejegyzésében rogzitette, hogy idézet:

..Tervezé hozzdjdrult a PVC helyett EPDM haszndlatahoz vordsréz fedés nélkiil.

Ami azt is jelenti, hogy a vapa teljes feliilete a bejegyzés szerint EPDM lemezzel
lesznek lefedve. Nincs azonban sehol sem Kivitelez6i, sem pedig Miszaki
ellendri bejegyzés a termék pontos megnevezésére (termék tipus
megnevezése, illetve vastagsaga, stb.).

(A 2023.02.06.-i bejarason Szakért6é csupan a vapacsatornak fenék feliletének
bélelését latta egyes helyeken és rogzitette fényképfelvételeivel. Lasd még a
2023.02.06.-i helyszini szemlén késziilt felvételeket és szakértoi
magyarazatot.)
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Majd az alabbiak szerinti EN bejegyzés, 2022.02.18.-an Kivitelezé altal tett

bejegyzés szerinti idézet:

..A teljes teté felmérését ellendriztiik és a szerzédésben szereplé m2-hez
képest 367 m2 a valés m2. Kérjiik a Megrendelét a poétmunka plusz

koltségeinek elszamolasat.

Ugyanezen napon Miszaki ellenér bejegyzése folytatolagosan pedig:

Kérem T. Megrendel6t, hogy a mennyiségi kiilonbségb6l adddo fedezetére a
forrdst biztositsa. Vallalkozé drajdnlatot készit. Fedezet hidnydban a miiszaki

tartalom csokken.
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A szakértGi vizsgalat soran a helyszini szemlén tapasztaltak és a dokumentumok
atvizsgalasa alapjan Szakértd megallapitja, hogy a Tervezo altal meghatarozott
miszaki tartalom fentiek miatt valoban lecsokkent. A csokkentés mértékére,
valamint az elmaradé munkakra vonatkozoan sem Kivitelez6, sem pedig Mszaki
ellenér az Epitési Naploba nem tett bejegyzést.

Tovabba nincs arra vonatkozé EN bejegyzés sem, hogy a vapak atalakitasara
vonatkozdan milyen intézkedések, megallapodasok torténtek.

A felujitasi munkak készre jelentése 2022.04.13.-an megtortént, a hibak és
hianyossagok elvégzése utan 2022.06.01.-an az atadas atvételi eljarassal a
feltjitasi munkak befejezédtek.

KIVITELEZOI NYILATKOZAT

A »o e - | & .
\ Perneszy Zrt, (1025 Budapest, Felbévizi u. 31.), mint kivitelezd réssérél kijelentem, hogy a

1300 Eger  Frank Tivadar wica 5 .alacti Bilskev Aladas Sport uszoda terdfelujitsss és egyéb
szakipari munkiit, a rendelkezéstnkre bocsitott. jOvahagvot! miszaki tervdokumentacioknak,
valamint 8z idevonatkezd hatdsigi cléirisoknak, és a menetkdizben elrendelt (Cpitési napdoban,
illetve jegyzikdnyvekben rogzitett) modosiidsoknsk mepfelelden. 1. osztilva mindségben
elkészitettak, mely rendeitetesszer(i hasendlatra alkaslmas ' ‘

\ kivitekezés sordn a munkavédelmi ¢s tiizvédelmi eldfrdsokat betariottuk

Pal Attila

Verenigazgato helyettes

PERNESZY Znt
Selkhels 1028 Bp : Felbvis o
Addazim: 16183530.2.21
_(.'ozagyt-:'.:&n 010esa7s
OTP Dok 1725008200168 74

Kivitelez6i Nyilatkozat szerint a munkakat Vallalkozo elvégezte és teljesitette.
Megfelelé bejegyzések hianyaban Szakért6 ellentmondast allapit meg
2022.02.18.-i EN bejegyzés és a 2.sz. Szerzédés modositasban leirt és rogzitett
cserépfedéssel felGjitando tetéfeliiletek nagysaga kozott.

A 2.sz. Szerz6désmodositas korabbi keltezés(i, mint az EN bejegyzés datuma.
Tovabba Szakértd aggalyosnak tekinti a Nyilatkozat tartalmat, mivel a
megvaldsulas tobb helyen is a tervtél jelentés mértékben eltért, erre vonatkozo
EN bejegyzés nem késziilt, és jovahagyas sem tortént.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miiszaki szakértd (Esz.: 0711)
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2) A Kiviteli tervdokumentaci6 és Tervezbi iratok, levelezés
attanulmanyozasa alapjan:

Tervez6 a felljitasi tervek elkészitése elott részletes felmérési tervet és fotod
dokumentaciot készitett.

A tervezés/felmérés soran Tervez6 a meglévo cserépfedés szétfagyott allapota
miatt azt lecserélte és helyette CREATON égetett agyag cserepeket tervezett
be kettds fedésben kivitelezve.

A 2019-ben készitett felvételek tanUsaga szerint a fedés cserép anyaga
rendeltetésére alkalmatlan allapotban volt.

Az alabbi 3 archiv felvétel ezen allapotot idézi vissza:

| |

. AEREEREEEEEEREEEERE] VEEEEED PR O TR it

1-3.sz. archiv fotok

A tet6fedés allapota 2018.07.12.-i felmérés és vizsgalat idején.

Szétfagyott cserepek az ereszcsatornaba zuhantak és néha kiestek a
kozteruletre is.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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Az eredeti cserépfedést vizsgalta a TONDACH cég képviselGje is, elismerve,
hogy fagyaskar lathato a cserepek feliiletén.
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Az alabbiakban idézet Tervez6i leiras 1. pontjabdl, mely szerint az uj fedés
CREATON keramia égetett agyagcserép legyen de KETTOS fedéssel!! Az eredeti

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
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tetofedés ugyanis normal fedéstli volt. Ez pedig lécezésben és cserép igényében
tobbletmennyiség az eredetihez képest.

1. A cserepfedési részeken U préselt technolégiaval készlld keramia
cserepet [pl.: Creaton) alkalmazunk kettds fedessel, az eredetivel
megegyezd vagasu elemekkel, natdr vords vagy rézvords engodbozott
felilettel; U] lecezést, ellenlecezest €s a rendszerhez garancidlisan
kapcsolodo tetdfdliakat [pl: Creaton-Tric a hdszigetelt beepitett
tetdszakaszokon, Creafon-Une a  beépiteflen  padlasterekngl)
alkalmazunk. Ez némi tetdsik kiemelkedéssel [2,.5-8 cm-ig helyzettdl,
tetogeometriatol flggden) jar, ami tobb helyen az cromfal es az
atfikafalak megmagasitasaval kezelhetd. A magasitast nagycbbraszt
ekbevagott palld alatétre régzitett deszkdzat adja. ami egyben az alatét
szigetelés aljzata is. a 15-20 cm-nél nagyobb emeléseket a homlokzatba
kompondlt monolit vasbeton szerkezetekkel valdsitiuk meg, melysket
furatba ragaszictt (pl.: Fischer HS V1) aceltiskekkel rogaitiink a meglevd
vasbeton attika falba.

2. A palafedesi reszeket csak az also savban bontjuk meg, vapacsatormak
feldjitasa, O] vonalmenti hofogd beépitese &s a palafedési tetdrészek
vonalmenti beszelldzése miatt.

3. A vapa- es aftikacsatornakat miUanyglemezzel vizhatlanul szigeteljik
(FDT Ehencfcl CV + Microlith alatét réteg). a kettds lefalyoiblesersket
fothetore csergljlk (FOT Varo Gully — fitdszdlas). A mlanyaglemezes
részeket a szlkséges minimumra kordtozzuk &3 fémmel fedjik. A
korabban mianyaglemezes reszeken a lehetd legalacsonyabb szintig
levisszOk a cserepfedést, hogy a vordsrez lemezt csak olyan mérekig
alkalmazzuk, amennyire feltéllen szikseges.

4. A muanyaglemezes részeken (affikacsatomak, vapacsatornak), illetve a
vapacsatornakhoz kapcsolodd 25  foknal  kisebb hajlasszégo
tetéfellleteknél, valamint az oromfal lefedféseknél fémlemez fedeést
tervezink rézbdl, mivel a csamokietd gerincen is réz van, a gernncmenti
felllvilagitc vegfalainak nyilaszardi &s azok vizvetd femparkanyat is

csereljUk, és a femkomdzidt szeretnénk kikUszGbdIni. (KOISn alizat kell a
mdanyaglemeznek és a fémlemeznek a megfeleld lejtés kialakitdsahoz.)

Tervez0 a vapa kialakitasa/atalakitasa tekintetében az eredeti Rhenofol CV 1,5
lagy PVC lemez ismételt alkalmazasat és mechanikai védelemként pedig
rézlemez rafektetést tervezett be.

A 6. pont szerint pedig héfogokat részben a hd lecsiszasa, részben pedig a
cseréplecsuszasok meggatlasa céljabol tervezte be.

Az (j felujité lagy PVC-P muianyaglemez és fémlemezek csatlakozasanak
megoldasara a cserepek részbeni visszavagasat javasolta. A gerincek
kialakitasanal helyenként, mindkét oldali kettds cserépfedést tervezett be.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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5. A bdadogos szerkezeteket lehetdSség szernt csok a lefolyd Ustdkig
cseréljik. Egy utcafronti poziciéban atkell alakitanunk a meglévd Ustst,
egy helyen (a fobejarattd] balra esé elsé épllettdrésnél) pedig Uj Ust és
lefolyd készll vordsrézbdl. (Egy masik helyen — a tOzfalas szakasz szlk
aftikacsatomdgjanal - falhoronyban elburkoltan mianyag vizelvezetd
csovet alkalmazunk.

6. A csarnckietdnek U vonalmenti hofegeét [rozsdamentes acél tartdvazra
szerelt rozsdamentes palceak, pl.: VMzing) teszink fel a vapacsatornaval
hataros szélén. A cserépfedési részeken az OTEK 0. § (2) szerinti
minimumot biztositjuk, vagyis a 10 méter alatti tetéhosszoknal az eresz
mentén 3 sorban pontszerd hofogokat alkalmazunk, a 10 métemél
hosszabb fellileteknéel az elébbi 3 soron 10l djabb tetdkdz sorckat iktatunk
be.

7. A ki es beszellozést minden cserépfedési részen biztositjuk, a gerincnél
teljes kiszellGzd cserepsorckkal, az eresznel vonalmenti megnyitassal es
rovarhalos nyilasokkal.
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A vapakba lagy PVC-P lemezbélelést és ra rézlemez védoburkolat van tervezve.
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- Uj vorosréz vapacsatorna kétszinti
vizelvezetéskent kialakitva |

- Uj szelldzo alatétszonyeg
paraatereszid foliakasirozassal |
(Rheinzink Vapozinc)

- Uj Rhenofol CV 1.5 mm (PVC-P) alapu

_ vizszigeteld lemez

- Uj elvalaszto-veddreteg (pl. Microlith 120g/m?
muanyagfatyol

- teljes fellletl deszkaaljzat
(hézagasan rakva)

- vapalario palld 5x15 - rogzitése
meglévo szarufakhoz
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A vapakban a vizszigetel6 lemez és rézlemez rafedése tervszinten a sziikséges
30 cm magassagig fel van vezetve. Ez megfeleld!
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A vapakban elhelyezendd osszefolyok tervi megoldasa. A kettés megoldasu
osszefolyon a rézlemezen képzett vizlevezetés lenne az elsédleges. A PVC-P
lemezen esetleg sériilés okan lefolyo viz a masodlagos vizlevezetés lenne. Ezzel
kettds vizbiztositas alakul ki.

Az eldkészité felmérés soran 2018.10.01.-én fényképfelvételeket készitett a
vapakrol, a legsulyosabb hibakat festék szoro spray jeloléssel is ellatta:

4. sz. archiv foton lathato, hogy Tervezo
a hibak helyeit bejelolte. Azonban az is megallapithatd, hogy a vapa
fenéklemeze korabban mar javitott volt. (eltérd szin(i a PVC-P lemez).

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
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5-6.sz. archiv foto a Fobejarat feletti tetévapat abrazolja. A tetodfeliileten
csekély lejtés mellett pango vizfeliilet is lathato.

Z 7.sz. archiv foté Az Eszak-
Keleti oldall vapaban lévo lefolyd és kornyezetének képe. A tetdfeliileten
csekély lejtés mellett pango vizfeliilet is lathato. Itt is utolagos javitas lathato.

y 8.sz. archiv foté Tovabbi
felvétele az Eszak-Keleti oldali vaparol és kornyezetérol. A tetofelileten
csekély lejtés mellett pango vizfeliilet is lathato.

Altalanossagban megallapithato, hogy az eredetileg készitett vapak mar épitett
allapotukban sem feleltek meg a szakmai eldirasoknak és szabalyoknak, mivel
mar akkor érvényben volt a deszkaaljzatokra fektetett miianyag lemezek lejtés
készitésére vonatkozo 4 %-os kovetelmény.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
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9.sz. archiv fot6 Tovabbi
lefolyd és kornyezetének felvétele az Eszak-Keleti oldalon. Az dsszefolyd
kornyezetében a PVC-P lemez nagymértéki gylir6dése lathatd. A szétvagott
lemez a feltaras része.

10.sz. archiv foté Tovabbi
lefolyo és kornyezetének felvétele még mindig az Eszak-Keleti oldalon.

11.sz. archiv fot6 az Eszak-
Nyugati nagyfeliilet(i vapat abrazolja eredeti allapotaban.
A lejtés itt is csekély/kis mértéki lehetett a latottak alapjan.

Figyelemre méltd jelenség a palafedés alol kifolyd viz okozta porsar
szennyezodeés.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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Az Eszaki sarokrész fel(jitdsanak terve. A vapa fenékszintje itt magasponton
van, végig rézlemezzel burkolt.
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Az Eszak-Eszakkeleti oldal vapainak tervezett megolddsa. A vapa végig
rézlemezzel bélelt. Az utcai oldalon lévo tet6kon a gerincfedésnél mindkét
oldalon kétsoros fedés is tervezve van. A lejtések 4 %-os mértékire tervezettek.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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Az Eszakkeleti oldal tovabbi vapa kialakitasanak tervezett megoldasa. A vapa
végig rézlemezzel bélelt. Az utcai oldalon lévo tetokon a gerincfedésnél
mindkét oldalon kétsoros, illetve a 3.-as teton 4 soros cserépfedés van
tervezve. A lejtések végig 4 %-os mértékire tervezettek.
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Az Epiiletegyiittes Dél-Keleti oldalan a vapa tervezett kialakitadsa. A vapa
szélessége nagyobb, mint az el6z6 szakaszokon, de ezen részen is rézlemezzel

Haraszti Laszlo

okl. Epitészmérnok, okl. Epiiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakértd Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



burkolt. A lejtések végig 4 %-os mértékiire tervezettek. A gerincnél csak a
2. sz. tet6részen van kettOs cserépfedés tervezve.

- 12.sz. archiv foté Az Epiilet
Eszak-Nyugati részén az eredeti allapot archiv képe. Itt az eredeti allapotaban
a vaparész teljes feliiletén lagy PVC-P lemezzel fedett. Pangd lefolyastalan
vizfeliilet lathato.

Az Epliletegyiittes Eszak-Nyugati tetérésze. Itt a kisebb teték gerincénél nem
tervezett mindkét oldalon a kett6s cserépfedés. A terv szerint a belsé vapaoldal
teljes fellileten PVC-P lemezzel fedett és rézlemezzel letakart.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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Tervez6 a kivitelezési munkak idejére 2020.09.30.-an Tervez6i miivezetési
szerzddést kotott. A vapak lejtés kialakitasara vonatkozo miiszaki megoldasa

egyértelmd.
Subject: Bitskey Aladar Uszoda tetdfeldjitasa - attikafolyckak, attikafal emelése

Tisztelt Cimzettek!

Megvizsgaltuk az attikafal magasitasanak indokat. Az attikafolydka alatétszigeteléséhez (ami
mdanyag lemez deszka alizattal) az EMSZ alkalmazastechnikai Gtmutatd 4%-os lejtést ir eld, a
k&nnyOszerkezeten megvaldsuld, alacsony hajlasd tetdfedeasszerd megeoeldas miatt. Ehhez
viszont nem elegendd a jelenlegi hely, €5 ha nem akarunk a tartoszerkezethez nydini, akkor
csak felfelé bévilhetink. Ezért szlkséges az emelés. (Az érintett két szakaszon taldalhatd
lefolyék szamdval kapesolatban kérek szépen visszajelzést holnap!)

Udvézlettel:
ROl Tamas, epitész tervezd, irodavezetd

MAKONA Epﬁész Tervezd és Vallalkozd Kft.

H-1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Tel: (+36-1) 388 17 02; +36 30 544 03 44
SR 1.

Kivitelez6 a vapak felGjitasan a PVC-P muianyag lemez és rézfedésének
kivaltasara EPDM gumi lemez beépitését javasolja:

Felada: Szécsi Zoltdn EVK

Cimzett: null.tamas@makovecz.hu; szecska erwaterpolo.hu; beresnyak.gyvula@egertermal.hu;
ladanyi.istvan@ph.eger.hu; "Spisak Gydrgy"; csecsodiati@gmail.com; mavaszS8@gmail.com; "Tamas
Kowvacs"; "Lorincz Jozsef”

Targy: RE: Bitskey aladar Uszoda tetdfeldjitdsa - tervdokumentdcid - palds csatlakozds

Datum: 2021. szeptember 21., kedd 9:16:28

Tisztelt Cimzettek!
Csecsddi Ur a kivitelezsi oldalrdl a nem |atszo vapak szigetelésére az alabbi megoldast javasolja:

Termekek | Firestone RubberCover

A gyarto szerint ellenall a lehullo pala és egyeb cserelpeknek valamint az id§jarasnak egyarant.
Egyeb sulyos sérulés esetén foltozassal is javithato.

Termeszetesen a latszo reszeken a rez fedes megmarad. A csomopontoknal ezt a gumi
bésegesen be lehet futtatni a rez burkolat ala.

A péentek 10.00-kor tartando kovetkezd egyeztetésre megtorténi a palatetd - sika lemez
atmenetének megbontasa es kameras felterkepezese. Annak alapjan tudunk dénteni a
tovabbiakral.

Készonettel:

Szecsi Zoltan
EWEK

A Beruhazoi jovahagyas azonban csak a gumilemez ellenalléo képességére utal,
de a muiszaki megoldas részletesen nincs kérvonalazva, azaz hogyan valdsul meg
az EPDM mianyag lemezzel a vapak Kkialakitasa. Erre vonatkozéan sem
Kivitelezoi, sem padig Miiszaki ellendri bejegyzés az Epitési Naploban nincs.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miiszaki szakértd (Esz.: 0711)
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From: beresnyak.gyula@egertermal.hu <beresnyak.gyula@egertermal.hu>

Sent: Friday, September 24, 2021 12:28 FM

To: rull.tamas@makovecz.hu; szecska@egerwaterpolo.hu; ladanyi.istvan @ph.eger.hu; 'Spisak
Gyorgy' <Spisak Gyorgy@ph.eger hu>: csecsodiati@gmail.com; rravaszS8@gmail.com: "Tamas
Kowvacs' <kovacs.tamas@egerwaterpolo.hu>; 'Lérincz Jozsel' <lorincz.jozsef@egertermal.hu>;
barany.attila@egertermal.hu

Subject: RE: Bitskey Aladar Uszoda tetdfeldjitasa - tervdokumentacio - nem latszo vapak fedese
Tisztelt Cimzettek!

A mai kooperacion elhangzottaknak megfelelen megvizsgaltuk az EPDM lemezt dzemeltetsi

oldalrol is. A megoldast ebbdl a szempontbol elfogadhatonak talaljuk.
Ennek megfelelden kerjuk ehhez a tervezdi jovahagyast.

Eltre is koszénam!

BeresnydR Gyula
dgyvesetd igazgato

Eger Termdl Kft
06-30-606-3712

v, egertermal hu

Eger. Frank Trvadar u. 5.

WEGER | =

Uzemeltetd jovahagyasa a vapak bélelése tekintetében.

A Firestone RubberCover nyilatkozata Tervezdnek, hogy a vapak bélelése EPDM
lemezzel miként lehetséges. Ugyanis ebben az esetben elmarad a bélelés
PVC-P lemezzel és a fedés rézlemezzel. (ez az angol nyelvi gyarté nyilatkozat).

,Kedves Rall Tamas,

Ismetelten készénjik tarelmet és tovabbitjuk miszaki kollegank allasfoglalasat, mely szerint az
EMSZ eléirasait javasolja kovetni, az On altal mar ismert Firestone alkalmazastechnikai leiras
mellekelt 2.4, fejezetenek megfelelden.

Alzbbiakban eredeti (angol) megfogalmazasban:

Our slope requirements are recommendations and effective minimum should follow local
standards. (See attachment.)
In our region we have countries where even 0% slope is allowed in certain roof assemblies, f.e. in
France.
Therefore if
Light slope concrete: 2% [at the junction of intersected surfaces, i.e. min. 1% in a well)
Hard foam in slope thermal insulation: 2.5%
Steel trapezoidal lightweight construction: 3%
Wooden structure (plank, building board): 4%

is according your national standard, then it should be followed.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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Tovabbi felmerals kerdésekben is szivesen allunk rendelkezesére.
Udvazlettel,

Karacsony Agnes

T:+36 70 432 8021

E: info@rubbercover.hu

Raktar: Pusztaszantoi 0t 10, 2651-Rétsag
www rubbercover hu  www fbpe hu

Firesrone

Tervez6 az angol nyelvi nyilatkozatot visszaigazolta, Osszevetve a hazai
gyakorlatban alkalmazott EMSZ Lapostetok szigetelésének Tervezési és
Kivitelezési Iranyelvében leirtakkal.

From: rull.tamas@makovecz.hu <rull.tamas@makovecz.hu=
Sent: Wednesday, October 27, 2021 4:11 AM
To: info@rubbercover.hu

Subject: RE: Firestone EPDM lemez aljzatanak lejtéskialakitasa es paraatereszité kepessege

Tisztelt Karacsony Agnes!

Kdszindm szépen a részletes valaszi!

Tisztelettel kérem, kildjdn olyan gyartdi leirast, amiben a 2-2,5% nevesitve van, mert az EMSZ
daltalanes iranyelveiben a lejtésre vonatkozd adatok az alizatszerkezettd! figgden vannak
megkll&nbdztetve.

Lejtbeton: 2% (Gsszemetszodd fellletek talalkozasanal, azaz vapaban min. 1%)

Lejtésben rakott kemenyhab haszigetelés: 2,5%

Acél frapézlemezes k&nnylszerkezetes alljzat: 3%

Faszerkezetd (deszka, épitélemez): 4% >>> esetinkben az alizat csaphomyos gyalult
deszkazat tud lenni, tekintettel arra, hogy magastetds acsszerkezeten kell kialakitanunk a
vapacsatornakat.

A fenti lejtéseket az aljizatszerkezet tartds alakvaltozasi képességével dsszeflggésben
hatarozza meg az EMSZ-alkalmazdstechnika, éppen a técsaképzédés megakaddlyozdsara.
Ha példaul egy deszka aljzat tartds alakvaltozast szenved az iddk soran, kontralejtés
keletkezhet a fellleten, ha nincs megfeleld lejtés. Ha kontralejtés van tocsa is van. Ha clyan
mennyisegl tocsa keletkezik, ami nem tud 48 éran belil elparologni, akkor amra az atkOld&tt
angol nyelvd Firestone-gyartdi leiras is azt irja, hogy elkerllends.

Tisztelettel kérem, segitségiket, gydrtéi leirdsukat, ami szamszerisitve tartalmazza a 2-2,5%-
os lejtési kdvetelményt!

K&szonettel:
RUll Tarmas, épitész tervezd, iredavezetd
MAKONA Epitész Tervezsd é&s Vallalkozd Kft.

H-1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.
Tel: (+36-1) 388 17 02; +36 30 544 03 44

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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Firestone RubberCover képvisel6jének valasza Tervezbi felvetésre és a

kérdéseire.
From: info@rubbercover hu <info@rubbercover hu=

Sent: Tuesday, October 19, 2021 2:01 PM

To: rull.tamas @makovecz.hu

Cc: szeccka@egerwaterpelo.hu; beresnyak gyula@egertermal. hu; ladanyiistvan@ph.eger.hu;
"Spisak Gyorgy' <Spisak Gyorgy@ph eger hu>; csecsodiati@gmail com; rravaszS8@gmail com;
"Tamas Kovacs' <kovacs tamas@egerwaterpolo hu>; "Lorincz Jozsef'

<lorincz jozsef@egertermal hu>; benedek katalin@makovecz hu; 'FBPE HU Kelemen Zsolt’
<zskelemen@fbpe hu>

Subject: RE: Firestone EFDM lemez aljzaténak lejtéskialakitésa és paradtereszio képessége

Tisztelt Rall Tamas!
Koszonjuk kérdéseit, valamint megerid threlmet is.

Valdban, az EMSZ szakkdnyv emlitett része 4%-os lejtéskialakitast ir el — azonban ez egy
gltalénos iranyelv, melyen beldl a Firestone EPDM mindsege joval megengedobb. Miszaki
leirgsunkban ilyen jellegl megkites nincs, mivel az anyegunkkal (reszben mas osszeteteld
Firestone GeoGard) akar ipari viztarozok is keszulnsk.

Az esetleges tocsak elkerilese erdekeben ajanlott a 2 — 2 5%-o0s lejies kiglakitasa. Szeretnenk
kihangsialyozni, hogy a Firestone EPDM tetok eseteben & pango viz nem befolyasolja sem a tetd
teljesitmenyet sem az anyag elettartamat, csupan eszrtetikai szempontbol mindsil{het) zavaro
t2nyezdnek.

A Firestone EFDM gumilemezek 5d értéke 77-143 kizdtt van a Lambda erték 30%-0s valtozasa
rmiatt.

Erre vonatkozoan szives figyelmébe ajénljuk a mellékelt KOMO tanlsitvanyt (Hollandia), ahal a
Lambda erteke szerepel (8. oldal). Az 5D ertek kozvetlenil fige 2 Lambda erteketdl és az anyag
vastagsagatol, igy konnyen kiszamithato.

Bizunk benne, hogy fentieket hasznosnak talalja, 2s a tovabbiakban is keszseggel allunk
rendelkezésére. '

Udvézlettel,

Karacsony Agnes
T:+36 70432 8021

E: info@rubbercover hn

Raktar: Pusztaszantoi Ut 10., 2651-Retsag
W T t‘hEE:" er by AT .::F_E t!

Firg4<tana

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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Szakérto véleménye, hogy ezutan a Gyartoéi nyilatkozat utan a vapakban, a lagy
PVC-P lemez bélés és a rézlemez rafedés Tervez6i jovahagyas szerint,
kivitelezési szinten ki lett valtva/cserélve. Tovabba elfogadotta valt, hogy a
lejtés ajanlottan min. 2-2,5 % is lehet!!

A terv és kivitelezési levél dokumentumokban viszont arra vonatkozoan, hogy a
két mianyag lemez kémiai OsszeférhetGsége vizsgalva lett-e, nincs
nyilatkozat. (EMSZ Miianyag és gumi alapllemezekbdl késziils Csapadékviz-
szigetelések tervezési és kivitelezési szabalyai 2011. 55.oldal 8.7.pontja
2.bek.)

A tovabbiakban arra sem talalt Szakért6 utalast, hogy amennyiben az EPDM
miianyaglemez csak 1 rtg.-ben keriil a vapakba, akkor ott jaro feliiletnek is meg
kell feleljen a karbantartas miatt. Eredetileg az EPDM lemezek nem jarhato
lapostetok szigetelésére vannak kifejlesztve. Tervez6i szinten mérlegelni
kellett volna, hogy ha jaro feliilet is egyben, akkor a lemezre tovabbi
védoréteget, mint jarosavot vagy jaro EPDM lapokat kell elhelyezni, ragasztott
kivitelben. (EMSZ Mianyag és gumi alapi lemezekbél késziild Csapadékviz-
szigetelések tervezési és kivitelezési szabalyai 2011. 56.oldal 8.8.pontja).

E tény kiemelten fontos azért is, mivel a vapak eltérd szintje miatt elhelyezett
fém anyagu kozlekedd létrak NEM megfelelé védelemmel tamaszkodnak az
EPDM vapalemezre. (lasd a tovabbiakban a helyszinen késziilt fotokat)

13.sz. archiv foto6 Légifelvétel az Uszodarol 2018-ban.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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15.sz. archiv foté A kinagyitott légifelvételen lathato, hogy a fekete szin(
EPDM lemez vapa bélelés csak az Eszak-Nyugati sarokrészen, valamint az Eszak-
Keleti hossz oldalon késziilt. Az Eszak-Keleti sarokrészen pedig nem.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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3) A Kérelmez6 altal 2022.11.11.-i helyszinen készitett felvételeinek
értékelése:

Kérelmezo Szakért6 részére rendelkezésre bocsajtotta felvételeit, amelyeket 2
honappal korabban készitett és a latottak miatt a tapasztalata aggalyos volt.

16.sz. archiv fotoén lathatéan nincs az

EPDM lemez lefektetve a vapaba pedig a Tervezdi jovahagyas szerint itt is el
kellett volna késziteni.

17.sz. archiv fotd Az Eszak-Keleti
sarokrészen folytatdlagosan lathato a lagy PVC-P vapabélelés. A PVC-P lemez
felUjitas csak a kép szerinti bal oldalon és a vapa fenékszintjén késziilt el!!

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



29

18.sz. archiv foté A tetokijard melletti
cserépsor alatt a vapa bélelését biztositd lagy PVC-P lemez betoldasa lathato.

19.sz. archiv foton kozelitett
részletfoton jol lathatd, hogy csak a vapa bélelése késziilt el a feltjitd uj lagy
PVC-P lemezzel.

A régi, eredeti PVC-P lemezen lathatoak a régi cserepek porsaros nyomai, mivel
a fel(jitas soran a cseréplécezés feljebb keriilt, igy lathatdova valt a régi cserép
lenyomata a vizszigetel6 lemezen.

A fényképfelvétel a PVC-P lemez toldasat abrazolja, amely a rafedését mutatja
meg.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



20.sz. archiv foton az Eszak-keleti
sarokrész vapaszakasza lathato. Itt sem késziilt el az EPDM vapa bélelése, de az
eredetileg tervezett rézlemez fedés sem a PVC-P lemezre.

21-22.sz. archiv fotokon az Eszak-keleti sarokrész vapaszakasza lathato. Jol
megklilonboztethetdé az eredeti PVC-P szigetelés szine és a vapabélésként
készitett (j, felujitdo PVC-P lemez vilagosabb sziirke szine.

Itt csak a PVC-P lemez bélelés késziilt. Erre pedig ebben az esetben a terv
szerint el kellett volna késziteni a rézlemez lefedést.

DE, itt sem készilt helyette az EPDM vizszigetelés sem.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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23.sz. archiv foton jol lathatd az
eredeti, régi PVC-P lemez szigetelés és a vapa Dbélelésére
kivitelezett/lefektetett Uj, fel(jitdo PVC-P lemez csatlakozasi hatara.

; ) , 24.sz. archiv foté szerint az Eszak-
Keleti sarok, fels0 Eszaki szakaszanak vapajan Kérelmez6 ralépéskor
vizkifolyast tapasztalt a PVC-P lemez alol. Ez lokalis hiba helyet igazol!

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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25.sz. archiv foté az Eszak-Keleti
hosszoldal els6 vapajarél. A vapa fenékszintjén porsar szennyezdédés nyoma
lathato, ami pango, lefolyastalan vizfeliilet meglétét igazolja.

26.sz. archiv fotén veg1g az Eszak-
Keleti hosszoldal vapa1 lathatok A vapa fenekszmtJen porsar szennyezodés
nyoma, valamint nyugvo vizfelilet lathatd, ami pango, lefolyastalan vizfelilet
meglétére utal.

Nem lathatdé a tervezett gerinc menti 2-3 soros cserépfedés kivitelezettsége
sem.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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27-28.sz. tovabbi archiv fotokon végig az Eszak-Keleti hosszoldal vapai
lathatok. A vapa fenékszintjén nyugvo vizfelilet lathatd, ami pango,
lefolyastalan vizfeliilet meglétére utal. Itt sehol nincs meg az tervezett és az
EPDM lemezekre gyarto altal elGirt sziikséges és minimalis fenékszint lejtés.

/ 29.sz. archiv foton tovabbiakban végig
az Eszak-Keleti, illetve Keleti végén a hosszoldal vapai lathatok. A vapa
fenékszintjén porsar szennyezédés nyoma, valamint nyugvo vizfeliilet lathato,
ami lefolyastalan vizfellilet meglétére utal. Az eldirt lejtés nincs kialakitva.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



30.sz. archiv fotéon a szak-
szerutlenul k1alak1tott osszefolyd szegélyezés lathato!! Nincs lombkosar
védelem egyetlen lefolyora sem raépitve. A felvételeken megallapithatd, hogy
az EPDM lemez csak kb. 30 cm vetiileti magassagig van felhajtva, pedig a
Tervez6 altal jovahagyott modositas szerint a teljes vapat kellett volna azzal
kibélelni.

31.sz. archiv fotéon a
tetokij Jaro elottl vapa szeles csatornajaban a letamaszto acéllétra also részén a
lagy PVC-P lemez vizszigetelés védelme nem megfelel6. A labak perforacios
hatasuak lehetnek terhelt, hasznalt allapotban.

A vapa fenékszintjén jol lathatoan csak egy bélés késziilt a PVC-P lemezbdl.
Az egyéb részek az eredeti, felljitas elotti allapotl PVC-P lemezek vannak.

A Tervezo altal jovahagyott modositas - miszerint EPDM lemez bélés késziiljon
a kivaltott mdanyag és rézlemez takarasu vapa feliiletekre - nem késziilt el.

A fenékszinten porsar szennyezOdés lathatdé, ami pangd csapadékviz
visszamaradasara utal. Azaz nincs meg a megfeleld lejtése a vapanak.
Kedvezétlen tovabba, hogy ezen részen a karbantartas miatt gyakori a
vapaszakasz hasznalata is. E vizszigetel6 lemez viszont csak a nemjarhato
tetofeliletekre alkalmas és emiatt tovabbi jarofeliilet kialakitasa is sziikséges,
példaul jard lemez fektetésével vagy jaro lapok leragasztasaval.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



35

32.sz. archiv foton az Eszak- Nyugat1
sarok lathaté. A vaparesz csak a fenékszint felett kb. 30 cm vetiileti magassagig
fedett az EPDM lemezzel. Egyéb részeken az eredeti PVC-P lemez maradt a
tetéfeliileten. A PVC-P lemezek tervezett rézlemez takarasa nem késziilt el.

33.sz. archiv fotén lathato, hogy az
EPDM lemez ra van fektetve a meglévé PVC-P lemezszigetelésre. Kedvezétlen,
hogy folyas iranyaval szemben helyezkedik el a leszorito6 szalag alatti atfedéses
toldas.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



4) A 2023.02.06.-i helyszini szemlén tapasztaltak alapjan:

1.sz. foté Az Uszoda Déli,

4.sz. foto A javitott
deszkazat és aljzat, folia alatétlemez teritéssel a Tetd kijaro részen.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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i - . 5.sz. foton a Tetd kljaronal
lévé PVC-P SZIgetelesu vapa Lathato hogy a bélel6 PVC-P felujito lemez ra van
fektetve/ragasztva a régi, eredeti PVC-P lemezfedésre.

A vapa lejtése a Tetd kijaronal majdnem 2 %-os mértékdi.

6.sz. foton az Eszak-Nyugati
oldali vapa, amely bélelve van az EPDM lemezzel. Lasd még archiv 32-33.sz.
fotokat. A részlet foto szerint az EPDM lemez van rahelyezve a PVC-P lemezre.
A vapa lejtése ezen a szakaszon 2,5 %. Pango vizfelilet nem lathato.

7.sz. foton a PVC-P lemezre
raragasztott EPDM lemez, szorité fémszalagos rogzitéssel. Csak ilyen mértékben
van bélelve a vapacsatorna a Firestone lemezzel.! Ez nincs sehol jovahagyva!!

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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8.sz. foton lathato, hogy a
felsO lemezsor az eredeti, arra lett raepltve az als6 PVC-P lemezsav ami
feltételezhetden (j lemezsav, erre lett raragasztva az EPDM bélés lemez.

A PVC-P lemezekre tervezett rézlemez lefedés/boritas az egész vapa szakaszon
hianyzik, nem késziilt el.

Lasd még archiv 11.sz. fotdval Osszevetve, ahol ugyanezen PVC-P lemezek
lathatoak, a javitasi helyek szamozasa itt 4-es, ami részben kilog az EPDM lemez
fedés aldl, de a vapa javitasara utalt.

9.sz. fotdé a kazanhazi kémény
felépitményt mutatja. Itt az eredeti cserépfedés lathato. Karosodasa nincs.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



10.sz. foté Az EPDM lemez
és PVC-P lemezek csatlakozasa a vapa sarokrészén.

11.sz. fotoén a 8.sz. foto

folytatasaként a régi és az Uj PVC-P lemezek és az EPDM lemez csatlakozasa
lathato.

12-13.sz. foték Ugyanezen vapa Eszak-Nyugati sarokrészén is hasonldan a régi
PVC-P szigetelés a fels6 soron lathato, a fel(jitas soran elhelyezett lemez pedig
alul helyezkedik el. Erre van raragasztva és szoritdé fémszalaggal rogzitve az
EPDM vapa béleldé lemez. A tervezett rézlemez letakaras nem késziilt el.
A vapa lejtése a felso szakaszon (Nyugati iranyba) 1,5 %.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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14-15.sz. fotokon az Eszak-Nyugati vapa tovabbi részén a Nyugati iranyba lévé
tetdszakaszon az eredeti, felGjitas el6tti PVC-P lemezek lathatok. Itt a
kovetkezo két foton jol lathato, hogy az eredeti PVC-P lemezre takardsav lett
hegesztve, ami alatt az EPDM lemez fémszalagos véglezarasa helyezkedik el.

s 16.sz. foton lathato az
eredeti PVC-P lemez a takarosavos EPDM lemez csatlakozassal.

4 17.sz. foton lathato a PVC-
P lemez takardsav fémszalagos szoritd rogzitése is az EPDM lemezen keresztiil.
A megoldas szokatlan, mert lathatéan a PVC-P lemez tulvezetett a fémszalag
lerogzités alatt, tomités nélkil. E feliileteken rézlemez takaras nem késziilt el.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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18.sz. fotod az Eszak- Nyugatl
vapa sarokrészének kialakitasa. A vapa lejtese itt 1 %-os és helyenként pangd
vizfeliilet porsar szennyezddése is lathato.

19.sz. fotdé A sarokrészen
az EPDM lemez toldasa, valamint annak csatlakozasa a PVC-P lemezhez.

20.sz. fotén lathato, hogy
a PVC-P letakaro sav is leszorito fémszalaggal rogzitett, valamint itt van
valtas a lemezek illesztése, csatlakozasa tekintetében.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



! icr an Pt i 21.sz. foton lathato, hogy a
kozlekedést biztositd acéllétra, szakszerlitlen alatét gombszeri elemmel
érintkezik a Tetdkijard elotti PVC-P szigeteléshez. Ugyancsak lathatd, hogy
ezen vapaszakaszon a régi PVC-P mianyaglemezre ra van hegesztve a vapa
bélelését szolgalo Uj PVC-P lemez. Itt nem késziilt (?) EPDM lemez vapa bélelés

sem.

5 1 22.sz. fotd Tovabbi vizsgalat soran
megallapithato, hogy az Eszak, illetve Eszak-Keleti vapa is részben bélelve van
Uj PVC-P lemezzel, részben lathato a régi, eredeti mlianyaglemez szigetelés
is.

Itt a vapa lejtése a Kazanhaz iranyaba 1,5 %, kis fellilet( lefolyastalan
fenéklemez szinttel a Kazanhaz feloli végében. Itt sem késziilt EPDM lemez
vapabélelés(?). (a kiviteli terv 8.sz. teto feliilete)

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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23.sz. foté az elobbiekben
ismertetett vapa tovabbi nézete az Eszak-Keleti hosszoldal mentén. Lathato,
hogy ezen a szakaszon is a vapa PVC-P lemezzel bélelt, EPDM lemez bélelés
nem késziilt. Tovabba nem késziilt lejtés korrekcids deszkacsere sem.

A lejtés valtozo 1,5-1,0 %-os mértékd. Helyenként porsar szennyezddés
lathato. (a kiviteli terv 8.sz. tetdfeliilete)

Bl 24.sz. fotén lathatd az eldbbiekben
ismertetett vapa tovabbi nézete az Eszak-Keleti hosszoldal mentén. Ezen a
szakaszon is a vapa PVC-P lemezzel bélelt, EPDM lemez bélelés nem késziilt.

A lejtés itt 1,0 %-os mértéki. helyenként pango, lefolyastalan vizfeliiletek
meglétét igazolo porsar szennyezodés lathato. (8.sz. tetofeliilet)

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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25-26.5z. foté Az Eszak-Keleti hosszoldali kovetkez6é vapa szakaszon késziilt
EPDM miianyaglemez bélelési vapa lejtése 0%-1%, ami igen csekély
csapadékviz elfolyast biztosit a lefolyo iranyaba.

27.sz. foto6 a fentiekben ismertetett
vapa hosszoldah latképe. Az EPDM lemez a régi PVC-P lemez ala van beflizve,
majd egyenetlen levagassal igazitva a lerogzité fémszalaghoz.

A csekély mértéki lejtés miatt az EPDM lemez feliiletén porsar szennyezddés
lathato. Mértéke valtozd 0-1%. (7.sz. tetofelilet) E vapaban csak 1 db lefolyo
van, mint az eredeti allapotban. Nem késziilt lejtéskorrekcios deszkaaljzat.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



28.sz. fot6 az elébbi 7.-es
vapaban mért 1 %-os lejtés. Nem késziilt lejtéskorrekcios deszkaaljzat.

29-30.sz. fotd A hosszoldalon lévo kiemelt homlokzat mogotti harmadik vapa
EPDM lemezzel bélelt, de lejtése nincs. A vapaban végig pangod, allo,
lefolyastalan vizfeliilet lathato.

Az elmult két napban es6/ csapadék nem volt, a lathato vizfeliilet tobb mint 3
nappal ezel6tti csapadékbdl szarmazhat. Mivel éjszaka is hideg/fagyos id6 volt,
a feliileten megfagyott a viz, a vizsgalat idején +4 C° fok kiilsé hémérséklet
volt.

Ez a kiviteli terven a 6.sz. tetofeliilet része.

A tetl ezen vapaszakaszanak lejtés korrekcidja elmaradt, a latott allapot sem
a terv szerinti, amely szerint 2 db osszefolyét kellett volna beépiteni.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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31-32.sz. foton a kiviteli terven 5-0s szémmalmegjel'dlt tetofelilet vapa
szakasza lathato. A vapa lejtése 1,5 %, csekély lefolyastalan részekkel.

Figyelemre mélto jelenség azonban e részen 3 db krateres jéglencse volt
lathato az EPDM lemez feliiletén, ami a lemez lokalis hibajabol adodban az
alatta lévo viz kiparolgasa, majd hirtelen leh(ilésének jelenségét igazolja. Azaz
a szigetelés ezeken a helyeken lokalisan sériilt, viz be/alafolyas van!!

\ 33.sz. foton a Kkiviteli terven 4-es
szammal megjelolt tetéfelilet vapaja lathatd. Itt nagy feliletli pangd viz
lefolyastalan vapaszakaszt igazol. A lejtés itt kontraesés(i, 0 %-os, kozel
vizszintes. Nem késziilt lejtéskorrekcios deszkaaljzat.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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: 34.sz. foto A lefolyd szegelyezese
befeJezetlen Ezen a helyen a palafedés alatti alatétlemezbdl vizpara kifolyas
és annak lefagyasa lathatd. Ezt mindenképpen vizsgalni kell a tovabbiakban.

<L

35.sz. foton a kiviteli terven 3.-as
szammal jelolt tetofeliilet vapaja lathatd. A vapa lejtése 0 %, hosszan porsar
lerakodas lathatd, ami a lassu vizlevezetést igazolja.

A vapa EPDM lemeze a régi/eredeti PVC-P lemez visszavagasa utan, ala van
beflizve és fémszalaggal/dlibelezéssel lerogzitve. Csak a vapa kibélelése lett
elkészitve. A lejtés korrekcios deszkaaljzata, cseréje nem késziilt el.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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36-37-38.sz. fotok a 3-as szammal jelolt tetéfeliilet vapaiban késziiltek,
kiilonbozo helyeken. Megallapithato, hogy a lejtés minden mérési helyen 0 %
volt.

Azaz a vapak tervszerinti lejtés kialakitasa nem késziilt el, s nem teljesiilt
tervezo és a Firestone RubberCover ajanlasa sem, miszerint legalabb 2-2,5 %
legyen a minimalis vapa lejtés.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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39.sz. foté az 1-2-es szammal jelolt
tetofelilet vapajarol késziilt. A vapa csak bélelve van EPDM lemezzel. A vapa
fenékszintje szinte vizszintes, itt sem késziilt lejtés korrekcio a terv szerinti
mértékben. Visszamaradt, pango vizfeliilet lathato.

40.sz. foton az 1-2.sz. tetofelilethez
tartozo vapa lathat6. Megallapithato, hogy az EPDM lemez a visszavagott
palafedés alatétlemeze ala van beillesztve és fémszalaggal lerogzitve. A masik
oldalon viszont (j PVC-P lemezsavval van elkészitve a toldas, illetve a rogzités.
A szabadon maradt PVC-P lemezek terv szerinti rézlemez lefedése/letakarasa
nem késziilt el.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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41-42.sz. foton a Fobejarat természetes palafedésének feliileti sérUlései,
karosodasai lathatok. A lecsiszé karosodott palalapok veszélyeztetik a
kornyezetiiket és az Eplilet szerkezeteinek feliiletét.

43.sz. fotd a felszerelt hofo-

gok hatékonyan nem tudjak megakadalyozni a sériilt palalapok mozgasat,
lecsuszasat.

44.sz. fotd az 1-es szammal
jelolt tetofelilet vapajanak a végénél lathaté lemezcsatlakozasok.
Megallapithato, hogy részben ala van flzve az eredeti PVC-P lemez ala, részben
pedig Uj PVC-P lemezsav takarassal/beépitésével késziilt el az EPDM lemez
szegélyezése, lezarasa. Itt is csak vapa kibélelése késziilt az EPDM lemezbdl.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)
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45.sz. foton az 1-es
szammal jelolt tetofeliilet vapajanak a végénél lathatdé tovabbi
lemezcsatlakozasok. Itt a palavisszavagasaval nyert alatétlemez ala van
behajtva és fémszalaggal/dlbelezéssel lerogzitve az EPDM lemez.

46-47.sz. fotén kozelrdl lathatod a fentiekben leirt megoldas mddja és
mindsége.

/ 48.sz. foton lathato, hogy
az eredetl PVC-P lemez ala van behaJtva az EPDM lemez és lerogZItve
fémszalaggal/d(bellel. Igazolasként lathaté a Tervezok 2018.10.01.-én festék
szor6 spray jelolése is, a hibahelyrdl.

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
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49.sz. foto tovabbiakban az
1-es szammal jelolt tetofeliilet Dél-Keleti sarokrészénél a vapa itt is csak EPDM
lemezzel bélelt, amely az eredeti PVC-P lemez ala van beflizve és fémszalaggal
illetve dlibelekkel lerogzitve.

50.sz. foto a Dél-Keleti, 1-es szammal
jelolt tetofeliilet vapajanak a vége, a Fobejaratnal. A vapa lejtése 1-1,5 %.

Azaz itt sem késziilt lejtéskorrekcids deszkaaljzat csere.

A tovabbi megjegyzések és értékelések azonosak a 44-49.sz. fotok elemzésénél
leirtakkal.

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
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VI. SZAKERTOI OSSZEFOGLALAS

Kérelmez6 és a Kozremlkodok altal atadott dokumentumok és

fényképfelvételek, valamint a helyszinen tapasztaltak alapjan Szakért6 az
alabbi osszefoglalo véleményt adja:

1)

A fel(jitasra MAKONA Kft. altal elkészitett felmérések, fotok, és kiviteli terv
dokumentacié tartalmaban alkalmas volt a kivitelezési munkak
végrehajtasara. Erre vonatkozoan Kivitelez6 a szerzédésében nyilatkozatot
is tett. Késobb a felmérések, anyag felhasznalasok soran kideriilt, hogy az
ives tetdfeliiletek és a tervezett cserépfedés modjanak nagyobb az
anyagigénye. Azt azonban Szakért6 nem tudta megallapitani, hogy
Kivitelezd EN bejegyzésében rogzitett cserép fedési anyagigény tobblet és
a 2.sz. Szerz6dés moddositasban szereplé mennyiségi tobblet kozott mibdl
adodott tovabbi tobbletigény. Erre ugyanis sem Kivitelez6i, sem pedig
Miszaki ellendri észrevétel vagy jovahagyas dokumentaltan nincs!! A
Felek kozotti szobeli megallapodasokat Szakért6 az el6zetes bizonyitasi
szakvélemény készitésében nem tudja bizonyitasként figyelembe venni,
csak a nyilatkozo idézeteként. Ilyen nyilatkozat megtétele a szakértéi
vélemény készitése soran azonban nem tortént.

A kiviteli tervben szereplé és jelolt gerincek menti kétoldali cserépfedések
a kivitelezés soran az Eszak-Keleti hosszoldalon elmaradtak.

A vapak tervezett kialakitasat Tervez6 kettds védelemmel és biztositassal
oldotta meg, azaz PVC-P lemezzel és rézlemez letakarassal. A megoldas
kivaltasat - Kozrem(ikodok szobeli nyilatkozata szerint - a megvaltozott és
jelentésen megemelkedett anyagbeszerzési arak miatt, Tervezo-Kivitelezo
levélvaltasban egyeztette. Az elfogadott EPDM lemezre vonatkozodan
Tervez6 csak az anyagkivaltasara tett jovahagyo javaslatot, de sehol nem
talalhato dokumentaltan az, hogy annak teljeskorien hogyan kellett volna
megvaldsulnia. Emiatt teljesen kovethetetlen, hogy Kivitelez6 kinek a
jovahagyasa mellett vagy szerint készitett csak kisméret(i vapa béleléseket,
meghagyva részben a régi PVC-P szigetel6 lemezeket. Pedig az Uj PVC-P
lemezeket Tervezo eredetileg betervezte. Vagy ha megmaradt a régi PVC-P
lemez szigetelés, akkor arra miért nem keriilt rézlemez lefedés/takaras.
Erre vonatkozoéan az Epitési napléba sem Kivitelez6i bejegyzés, sem
pedig Miszaki ellendri észrevétel, vagy kifogas, bejegyzés nem talalhato.

Nem késziilt Atadasi, illetve megvaldsulasi tervdokumentacié. Ennek
hianyaban tobb vonatkozé dokumentum nem késziilt, vagy nem talalhato.
Ennek példaja, hogy bar a beépitett PVC-P lemeznek altalanos Miszaki
adatlapja ismert Szakért6 szamara, de hogy mely tipus és méretii,
vastagsagu lett beépitve, az nincs bejegyezve az Epitési Naploba sem.
igy Miiszaki ellenér sem dokumentalta, hogy mit fogadott el.

Ugyanez vonatkozik az Firestone EPDM lemezre is.

] ] Haraszti Laszlo
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3)

Kedvezétlen és hianyossag, hogy a megvaldsulas terv vagy modositas
jegyzokonyvei, Megrendeldi jovahagyasai, véleményeik dokumentaltan
sehol nem szerepelnek, nincsenek, igy a modositasokat, mint a
megvaldsulas tényét lehet csak értékelni, véleményezni.

A vapak kialakitasa tekintetében megallapithato, hogy a Tervezd altal
készitett kiviteli tervben javasolt lejtések mértékei és az osszefolyok
mennyisége sem lett kivitelezve. De a megvalosulas soran (Anyag gyartoi
engedmény szerint) jovahagyott 2-2,5 %-os lejtések kialakitasa sincs
teljesitve. Ugyanakkor megallapithatd, hogy az EPDM lemezek beépitésére
vonatkozo kedvez6bb lejtések kialakitasanak semmiféle
épiiletszerkezeti akadalya nem lett volna!!, De erre vonatkozdan sincs
semmiféle EN bejegyzés vagy az eltérésre vonatkozdan észrevétel vagy
jovahagyas.

Ugyancsak hianyzik a vapak fenéklemezének jaré feliiletként vald
kialakitasa/megerdsitése, hiszen abban rendszeres kozlekedés is torténik.
Erre  vonatkozoan  sincs  intézkedés az  Epitési  Naploban.
Ugyancsak hianyzik a Tervez6é altal betervezett vonalmenti hofogo
korlatszerkezet beépitése, ami elsddlegesen a lecsUszd palak és cserepek
felfogasat szolgalta volna. Kiilonos tekintettel fontos ez a miianyag lemez
felilleti védelme érdekében!! Erre vonatkozéan azonban az Epitési
Naploban szintén nincs észrevétel, kezdeményezés vagy jovahagyas!
Ugyancsak kedvezoétlen, hogy a vapakban lévo acéllétrak also labszerkezete
ala nem késziilt feliiletjellegd, illetve tehereloszté védelem az EPDM lemez
érdekében, hanem pontszerli ,,gumigomb”. Ez a megoldas a PVC-P
vapalemezeknél garantal kémiai osszeférhetetlenséget eredményezhet!!
Tovabbi hianyossag a lefolyok lombkosar védelmének a kialakitasa. Mivel
lehetséges fagyott cserép és pala darabkak lecsUszasa a vapaba vagy a
lefolyohoz, dugulas elkeriilése érdekében a lombkosar védelmet ki kellett
volna épiteni.

A Miszaki atadas atvételi jegyzokonyvben a fentiekben felsorolt, illetve
osszefoglalt hibakra és hidnyossagokra nincs utalds, ami alapjan azokat
hianypétlas keretében javitani, pétolni vagy megsziintetni lehetne.
A meghivottak kozott nem szerepel Kérelmez6 neve és alairasa. Amennyiben
nem jelent meg, Ugy azt a tényt kellett volna rogziteni, hogy meghivas
ellenére nem jelent meg. Ha nem kapott meghivot, azt mulasztasnak kell
tekinteni.

Mivel az Uszoda felljitasanak 1 éves garancialis bejarasa ezutan, 2023 év
kozepén lesz, a hibak és hianyossagok megsziintetésére Kivitelezének
még lehet6sége van.

A helyszini szemlén elhangzott Kérelmez6i kérést, miszerint az elmaradt
tételek és munkanemek mennyiségét sziikséges lenne meghatarozni,
Szakértd csak javasolni tudja, hogy a Tervezét megbizva (O rendelkezik a
megfeleld tervi méretekkel és koltségvetés kiirasi tételekkel), Megrendeld,
Ez kiilonosen fontos abban a tekintetben is, hogy a felmérés tételei és
mennyiségei egyik fél részérol se legyenek utdlag megkifogasolhatoak!
Ezt kovetoen bearazhatd Kivitelezo egységaraival az elkészitett koltségvetés

] ] Haraszti Laszlo
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VII. SZAKERTOI VALASZOK

A 33012/N/551/2022/6. sz. végzésnek megfeleléen, a rendelkezésre alld
adatok, tervek valamint a helyszini szemle tapasztalatai és megallapitasai
alapjan, szakért6 az alabbi valaszokat adja:

Ad.1) A tetofelujitas keretében megvalésult miiszaki tartalom egyezik-e a
kozbeszerzési eljaras mellékletét képez6 miiszaki kiviteli tervekben
meghatarozottakkal?

Valasz: Nem!

Ad.2) Milyen eltérések, hianyossagok tapasztalhatok?

Valasz: A Szakért6i vélemény V. és VI. fejezetében leirtak részletesen
tartalmazzak az elmaradasokat és hibakat, hianyossagokat.

Ad.3) A megvalésult felujitas megfelel-e a tervekben meghatarozott miszaki
kovetelményeknek?

Valasz: Nem!

Ad.4) A megvalésult biztositja-e az lizembiztos csapadékviz elvezetés
feltételeit?

Valasz: Csak a hibak és hianyossagok megsziintetése utan lehet kijelenteni,
hogy miiszaki tartalmaban és teljesitésében az elvart élettartamnak megfeleld.

Ad.5) Teljesiil-e a vapakra el6irt kettés vizelvezetés (vorosréz
vapacsatorna+vizszigetelés)?

Valasz: Nem!

Ad.6) Teljesiil-e a miianyag lemezes vizszigetelés fa aljzatara el6irt 4 %-os
lejtésképzés?

Valasz: Nem

Ad.7) Megvaldsult-e a vapaszakaszokba betervezett lejtésképzés (gerinc
képzés, lejtésiranyok)?

Valasz: Nem!

] ] Haraszti Laszlo
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Ad.8) A vapak miianyag lemezes szigeteléséhez sziikséges-e mechanikai
védelem (fémlemezfedés, cserépfedés)?

Valasz: Igen! Ennek részletes indokolasa az V. és VI. fejezetben a vonatkozo
részeknél rogzitve van.

Ad.9) A jelenlegi (tudomasunk szerint eredeti, épitéskori -22 éves) miianyag
lemezes vizszigetel6 lemez allapota megfelel6-e?

Valasz: A meglévé lagy PVC-P, Rhenofol CV 1,5 tipusi mianyaglemez
élettartam tekintetében kedvezé koriilmények kozott 30 éves élettartama
nagyrészt eltelt. A mianyag lemezen azonban kedvezétlen zsugorodas,
méretvaltozas szemrevételezés alapjan még nem lathatd. igy rendeltetésének
altalanossagban megfelelének értékelheto.

Ad.10) Mi okozhatta az eredeti cserépfedés tonkremenetelét?

Valasz: Jellegzetes fagyaskar, amit gyartd képviseléje a szakvéleményben
mellékelt jegyzokonyvében diplomatikusan elismert!

Ad.11) A jellemzéen ives tetégeometria fedhet6-e cserépfedéssel?
Valasz: A tervezett tet6formakra is lehet cserépfedést alkalmazni. Ez formai
elvaras. Az épliletszerkezeti kovetelmény ilyen esetben az, hogy az alatét-

héjazatnak és rétegrendjének vizhatlan mindsitésiinek, megoldasunak kell
lennie.!!

Budapest, 2023. februar 28.

] ] Haraszti Laszlo
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VIll. MELLEKLETEK

Digitalis és archiv digitalis fényképfelvételek 1-33—ig, illetve 1-50-ig
Megrendeldi kérelem 2022.11.22.

Kirendel6 végzés 2022.12.05.

Szakértoi szemle jelenléti ive 2023.02.06.

Rhenofol CV lagy PVC-P lemez Miszaki adatlapja

Firestone EPDM lemez Miszaki adatlapja

Mlszaki atadas atvétel jegyzokonyve 2022.06.

] ] Haraszti Laszlo
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"EGER ADAM

3300 EGER, DOBO TER 2.
TEL: +36 36 523 701, MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER. HU

MEGYE! JOGU v/
Térgy:

igazsagligyi szakértd

kirendelése irdnti kérelem

Kirdlyné dr. Papp Ildiké
kézjegyzé

Eger

Varosfal u. 3.

3300

Tisztelt Kézjegyz8 Asszony!

Eger MJV Onkormdnyzata (Tdmogaté) 2021 augusztus 12. napjan koétdtt
megallapodéssal a Kdzgytilés 31/2021.(VIILio.) szdmt hatérozata alapjan a ,Nemzeti
Vizilabda és Uszékézpont” projekt GF/JSZF/1048/10/2016. iktatészamu tamogatoi
okiratédban foglaltak alapjdin TAO 6nrész biztositasaval fejlesztési céli tdmogatést
nyujtott az Egri Vizilabda Klub Témogatottnak a Bitskey Aladar Uszoda tetészerkezete
felyjitasi munkéinak elvégzésére.

A projekt befejezését kivetSen az Onkormanyzat munkatarsai a helyszinen ellenérizték
a megvaldsitott tetészerkezeti felujitdst, melynek sordn eltéréseket, hidnyossdgokat
véltek felfedezni a kiviteli tervek és megvalésult miiszaki tartalom kézétt.

A kiviteli tervek az iigyben lefolytatott kozbeszerzési eljdrés dokumentumait képezték,
a kivitelez8k ezen terek alapjan tették meg a kivitelezésre vonatkozé ajénlataikat.

Annak megdllapitsa, hogy a kivitelezés megfelel-e a vonatkozé terveknek, a Tamogatott
dltal megkétott szerzddésekben foglaltaknak, épitész igazsagligyi szakértd bevondsaval
tisztazhato.

Keérem, a T. Kézjegyz6 Asszonyt, hogy a kézjegyzéi nemperes eljardsokrél szél6
2008. évi XLV. térvény alapjan az iigyben épitésiigyi igazsagiigyl szakértét
kirendelni sziveskedjen.

Téjékoztatom, hogy az {igyben polgdri per vagy mds hat6sdgi eljérds nincs folyamatban.

A kirendelt igazsagiigyi szakért6tdl az alabbi kérdésekre varunk valaszt:

1

A tetéfeltjitds keretében megvalésult miszaki tartalom egyezik-e a
kdzbeszerzési eljards mellékletét képezé miszaki kiviteli tervekben
meghatdrozottakkal?
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2. Milyen eltérések, hidnyossagok tapasztalhaték?

3. A megvaldsult felyjitds megfelel-e a tervekben meghatdrozott miszaki
kéveteiményeknek?

4. A megvalosult feltjitds biztositja-e az {izembiztos csapadékvizelvezetés
feltételeit?

5. Teljesiil-e a véapdkra eldirt kettds vizelvezetés (vOrésréz vapacsatorna +
vizszigetelés)?

6. Teljesiil-e a milanyag lemezes vizszigetelés fa aljzatdra el6irt 4%-os lejtésképzés?

7. Megvalésult-e a vapaszakaszokba betervezett lejtésképzés (gerinc képzés,
lejtésiranyok)?

8. A vapak mianyag lemezes szigeteléséhez sziikséges-e mechanikai védelem
(fémlemezfedés, cserépfedés)?

9. Ajelenlegi (tudomasunk szerint eredeti, épitéskori ~ 22 éves) miianyag lemezes
vizszigeteld lemez allapota megfelel6-e?

10. Mi okozhatta az eredeti cserépfedés tinkremenetelét?

1. Ajellemzéen ives tetdgeometria fedheté-e cserépfedéssel?

Vizsgdlat helyszine: Eger, Bitskey Aladdr Uszoda

Kérem T. Kdzjegyz6 Asszonyt, hogy tdjékoztasson arrol, hogy az eljaréas lefolytatasaért
fizetendé dij és a szakértéi dij kapesan milyen dsszeget kell bizalmi 6rzésbe helyezniink.

Mellékletként csatoljuk az Egri Vizilabda Klubtdl bekért kiviteli terveket, amennyiben a
szakértének tovdbbi bizonyitékokra van sziiksége, azokat soron kiviil rendelkezésre
bocsatjuk.

Eger, 2022. 1. 22.

Tisztelettel:

v} U

Mirkéczki Adam H
Eger Megyei Jogu Varos Polgérgr;gge'fé
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2022. december 5.
Kirdlyné Dr. Papp Ildiké

@

Kiréalyné doktor Papp lidiké
egri kozjegyzé

3300 Eger, Varosfal utca 3. szam
KRID: 342479118 (MOKKIT)
33012/N/551/2022/6. ligyszam

3301 Eger, Pf. 365
Tel: 06-36/311-638, 516-953
kiralyne@kozjegyzo.hu

Kirdlyné dr. Papp lldiké egri kézjegyzé Mirkéczki Adédm polgarmedster altal képviselt Eger
Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (3300Eger, Dob¢ tér 2.) kérelmezdnek kdzjegyz6
el6tti igazsaglgyi szakértd kirendelésére iranyuld nemperes eljarasaban meghozta a
kévetkezd

végzést.
A kozjegyz6 az egyes kOzjegyz8i nemperes eljarasokrol szold 2008. évi XLV. torvény (a

tovabbiakban Knpt.) 21. §-dnak (1) bekezdése alapjan igazsaglgyi szakértd
ként kirendeli

Haraszti Laszlé (igazolvany szam: 290750) 1022 Budapest, Eszter Gt 16. szam alatti
székhelyl igazsagligyi szakértét, mint épitésiigyi (épliletszerkezeti és épiiletfizikai,
épliletenergetikai ,épitési , épitési szerelbipari ) szakértot

azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Pp. 289-291. § alapjan a szakértd a szakvélemény adasat
megtagadhatja, és ezt a kdzjegyzénél a jelen végzés kézhezvételétsél szamitott 8, azaz
nyolc napon beliil be kell jelentenie.

A kozjegyzd kézbesiti az igazsagligyi szakértd részére az eljarast meginditd kérelem
masodpéldanyat és tajékoztatjia, hogy a kérelem mellékleteként szolgalé dokumentumok
nagy mennyiségeére ( féként kivitelezési tervek) és terjedelmére tekintettel nem lettek a
kérelemhez csatolva, hanem a kérelemzd kozlése szerint azokat a kirendelet igazsagiigyi
szakértd elézetes bejelentése és idépontegyeztetést kdvetden a szakérté megktekintheti és
azokat a szakérté rendelkezésére bocsatjak.

A vizsgalat helye:
- Bitskey Aladar Uszoda természetben Eger, Frank Tivadar Ut 5. szam alatt talalhato

ingatlan

A kozjegyzé felhivja a szakértét, hogy a kérelmezével elézetesen egyeztetett
idépontban tartson helyszini szemlét

A kovetkezd kérdésekben nyilvanitson szakvéleményt :
1.) A tetéfelljitas keretében megvaldsult miszaki tartalom egyezik-e a kdzbeszerzési
eljaras mellékletét képezé miszaki kiviteli tervekben meghatarozottakkal?
2.) Milyen eltérések, hianyossagok tapasztalhatok?

3.) A megvaldsult feltjitas megfelel-e a tervekben meghatérozott miiszaki
kovetelményeknek?

4.) A megvalésult feldjitas biztositja-e az Uzembiztos csapadékvizelvezetés feltételeit?

5.) Teljestil-e a véapakra eldirt kettds vizelvezetés (vorosréz vépacsatorna +
vizszigetelés)?

6.) Teljesll-e a mianyag lemezes vizszigetelés fa aljzatéra el&irt 4%-os lejtésképzés?

7.) Megvalosult-e a vapaszakaszokba betervezett lejtésképzés (gerinc képzés,
lejtésiranyok)?

Haraszti Laszlé
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8.) A vapak mianyag lemezes szigeteléséhez sziikséges-e mechanikai védelem
(fémlemezfedés, cserépfedés)?

9.) A jelenlegi (tudomasunk szerint eredeti, épitéskori - 22 éves) mianyag lemezes
vizszigetel6 lemez allapota megfelelé-e?

10.) Mi okozhatta az eredeti cserépfedés tonkremenetelét?
11.) A jellemzéen ives tetégeometria fedhet6-e cserépfedéssel?

A kozjegyz6 felhivia a szakértét, hogy jelen kirendelés kézhezvételét kdveté 8, azaz nyolc
napon beliil a kirendelés elfogadasaval egyidejlileg tajékoztassa a kozjegyzét a
kérelmezd altal bizalmi 6rzésbe helyezend6 szakértdi dij varhaté mértékérdl.

A kozjegyz6 felhivia tovabba a szakértét, hogy a szakvéleményét a dij- és
koltségjegyzékkel egyiitt jelen végzés készhezvételétél szamitott 30, azaz harminc
napon beliil terjessze be a kdzjegyzéhoz.

A szakeért6i dij kapcsan a kozjegyz6 a kirendelt szakért6t az alabbiak szerint tajékoztatja:

- A kirendelt szakértének a dijjegyzék benyujtasaval egy idében nyilatkozni kell —
irasban — arra nézve, hogy a dijjegyzék azért nem tartalmaz &ltalanos forgalmi
adot, mert a vonatkozé jogszabalyok alapjan alanyi addmentességet valasztott.

- A kozjegyz6 felhivja a kirendelt szakértét, hogy a dijjegyzék kell§ részletességgel
tartalmazza az altala nydjtott szolgaltatas altalanos forgalmi ado nélkiili 6sszegét,
illetve a forgalmi add felszamitasaval dsszefliggé adatokat. Ha a dijszamitasa a
2005. évi XLVII. térvény 17. §-anak (3) bekezdése alapjan torténik, csatolja a
bejelentett dijrol sz616 igazolast.

- Az Afa tv. vonatkozé rendelkezései szerint a szolgaltatasrdl szamlat kell
kibocsatani. Annak a szakértének, aki ado fizetésére nem kotelezett, a szamlaban
fel kell tintetnie azt a tényt, hogy mentes az adé aldl. A szamiat a kéreimezd
nevére kell kidllitani.

- Az elkészitett dijjegyzéknek, illetve a kiéllitott szamlanak — ha AFA-fizetési
kotelezettség fennall — minden érintett Osszeg, részdsszeg, illetve végdsszeg
vonatkozasaban fel kell tintetnie a tényleges nettdé Gsszeg mellett a J+AFA”
szoveget, valamint a ,bruttd” széveget, és az AFA-val novelt brutté Osszeget is.

Ez ellen a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Kelt Egerben, 2022. december hé 05. napjan.

Kiralyné dr. Papp lidiké

Kézjegyzdé
N /// / 7
VMY B

] ] Haraszti Laszlo
okl. Epitészmérndk, okl. Epliletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6 Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)

61



Jelenléti iv ,
= < s AMM VLyoad o
%Ceﬂf’zfvv\ wa R
okl fettSano €

CFB.02 oL,
Nyomtatott név Képviselt szervezet Elérhetéség Aldiras
$23c8t zogeAn |ECM i Prsodcon | —Z

oo dnode e meapsedo- #2222 | 1 O
D =l = S e Y =4

» : - | ] g U
VRS L DUsoF | Hisp4v e ERa) Sq/fZ/i ~0FE | 12V

27N

V4] 45 len %/i@\j e[ el J
=i =5 — LR AL L - —
loZh Tevenc kio; el 20(5% 07705 | Vel T

[}
e y { e
Lﬁc(, o Ao c %EEP%P;;QEV Z@/Za% oo %’%
! , w3/ T :
laer Tamds =ik gl 19/ SAP §432 UM(:
[ [ A M PH s S
N oot |G BTN Bogosest | AL

AN

%

4

] ] Haraszti Laszl6
okl. Epitészmérndk, okl. Epiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakért6é Szakmérnok
Igazsagiigyi miszaki szakért6 (Esz.: 0711)



X (7

LAMBDA =

systeme

Azonositd szam: REN-001

TELJESITMENYNYILATKOZAT

1. A termék tipusa: Rhenafal CV
A termek egyedi azonosits kodja

2. Azonositd [ Tipusszam: Rhenafol Cv 1.2 mm-2.0 mm
Tipus-, tetel-, vagy sorozatszam vagy
egyeb dyen elem, amely lehetdve teszi
az epitesi termek azonositasat a 11.
cikk (4] bekezdésgben  eldirtaknak
megfeleloen

3. A termék rendeltetése: Poligszter erositésd flexibilis mianyag csapadékviz elleni polyvinyl
Az epitesi termeknek a gyarto al@al | chlorid alapa szigeteld lemez.

meghatarozott rendeftetesa(l) az alkal-
mazandd harmonizilt miszaki eldiras-
sal dsszhangban

4, A Q}'ﬁl’t'li megneyezése: FOT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Gyartd bejegyzett kereskedelmi neve Eisenbahnsirale §-8, D-G8180 Mannheim
illetve vediegye, wvalamint éresitési
cime a 11. ckk (5) bekezdésében
eldirtaknak megelelden

5. Forgalmazo megnevezese: | Lambda Systeme Kft.
Adoft esetben annak a meghatalmazolt | Akna utca 2-4.
képviseldnsk a neve &s éresitési cime, | |

akinek 3 megbizisi karébe a 12 cikk | (1106 Budapest
(2) bekezdéseben meghatarozot fel-
adatok tartoznak

6. A teljesitmeény allandosag | 2+
értékelésére és ellendrzésére
szolgald tandsitasi rendszer:
Az Epitési termékek  teljesiménye
dllandosaganak énékelésére es ellen-
orzésére szolgald, az V. meléklstben
szerephok szerinti rendszer vagy rend-
szerek

7. Harmonizalt szabvanyok | 1343
altal szabalyozott épitési
termékekre vonatkozo gyar-
toi nyilatkozat esetén:

Ugyvezetd: Pataki Matyas Addszam: 10755428242 Ceégbejegyzes: Fovarosi Birdsag: 0108186204
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8. Hyilatkozat szerinti telje-

sitmény:

Tulajdonsag Horma Erték
Eghetdségi besorolas EM ISO 11925-2, E

EM 13501-1
\Vizzarosag EN 1928 = 400 kPalTf 2h

Szakitoszilardsag
Hoss=z

EM 12311-2

= 1000 M50 mm

kereszt 2 1000 M0 mm
Myulas EM 12311-2 =215 %
Srakadas EN 12310-2

Hossz 2150 N

kereszt =150 M

Myirasi ellenallas EM 12317-2 =900 MN/S0 mm
Mesterséges dregbités EM 1297 Megfelel

9. Nyilatkozat

2013.09.18.

Az 1 eés 2. pontban meghatarozott termeék teljiesitménye megfelel a 9.
pontban feltlntetett, nyilatkozat szerinti teliesitménynek. E teljesitmeény-
nyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarta fele-

s

Lambda Systeme Kfi.
1106 Budapest, Akna utca 2-4.

okl. Epitészmérnok, okl. Epiiletrekonstrukcios és okl. Igazsagiigyi Szakérté Szakmérndk
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Firestone

BUILDING PRODUCTS

DECLARATION OF PERFORMANCE

Firestone RubberCover™ EPDM 060
No. DePRC060v04R-2016-03-01

1. Unique identification code of the product-type:
RubberCover™ EFDM 060

2 Identification of the construction product:
Part number prefi WIERCE
Lot number: see label
Production date: see print on membrans

3 Intended use or uses:
Mon reinforced, black, synthetic roofing membrane made of Ethylene-Propylene-Diene Tempolymer (EPDM) with a
nominal thickness of 1.5 mm (MDV); used a3 a roof watsrproofing membrane in fully adhered and ballasted systems
as defined by EM 13956

4 Mame, registered frade name or registered frade mark and contact address of the manufacturer:

FubberCowerm

Manuracturar Factory:

Firestone Building Products Firestone Building Products Company
[karoslaan 75 1406 US Highway 37

1930 Zaventem Frezcott, AR 71857

Belgium Usa

5. Contact address of the authorised representative:
Mot applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:
System 2+

T Construction product covered by the harmonized standard EN 13956:
FM Approvals Limited, notified body Mo. 1725, has performed the initial inspection of the factory and of the factory
production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
contrel under system 2+ and issued the EC certificate of conformity of the factory production control 1725-CPR-
MO008.

Firestone Building Products | larosiaan 75 | 1930 Zaventem | Belgium | T. +32 2 711,44 50 | F. +32 2 724,27 18 | infolfifess be | v frestonsbes nom |
Issue 4, 2016.09.01 12 DoPRCOS0VI4R-2016-08-01_en
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Firestone

BUILDING PRODUCTS

Declared performance
Eszential characteristics Performance Hammonized technical
Valug 1.5mm | Unit specification
Reaction to fire EM 13501-1 E
External Fire Performance EM 13501-5 F1
Water tighiness EM 1928 Pass
Tensile strength EN 12311-2 =7 Nimm*
Elongaticn EN 12311-2 = 300 %
Root resigtance EM 13845 WD
Resizfance to stafic loading EN 12730 (B) 220 kg
. . EN 12881 [A) = 300 mm EN 133582012
Resistance to impact EN 12691 (B) | = 2000 mm
Tear resistance EM 12310-2 =40 N
Joint peel resistance EN 12316-2 = 50 MIS0mm
Joint shear resistance EN 12317-2 = 200 MIS0mm
Dwrakility — UV exposure EN 1297 Page (=7500h)
Foldzbility at low tempersture | EN 4955 =45 *C
Dangerous substances Mone 1

1) In accordance with EN 13958:2012 the classification of the product in accordance with EN 13501-5 i Bmited fo class F.
Claseifications of roof buld-ups can be obtained separately.

2] Thiz product i an article as defined in article 3 of EC regulation Mo 19072006 (REACH). it containg no components which
are imtended to be released under nommal or reazonably foreseeable conditions of uze. Based on current knowledge, this
product does not contain substances of very high concem as Bzted in Annex XV of the REACH regulation or in the
“Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization” pubBshed by ECHA in concentrations above 0.1 %

().

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performancs in point 8.
This declaration of perfiormance is issusd under the sole responsibility of the manufacturer idenfifizd in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

o -

Fascal Meirsschaer
Technical Director

Firestone Building Products Europe & Asia

Brussels, September 2016

Firestorie Building Products | lkaroslaan 75 | 1930 Zavertem | Belgium | T. #32 2 T11.44.50 | F. 432 2 7212713 | infoffese be | www frestonebpe com |
lssuwe 4, 2016.09.04

22

DoFRC0S0D4R-2016-08-01_en
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ATADAS - ATVETELI JEGYZOKONYV

Késziilt: 2022, 06.01.

Targy: Bitskey Aladér Sportuszoda Felujitasa

1. Szerzadés kelte:

2021. augusztus 02,

Szerzodés maodositas kelte: 2021, januar 05.

2. Kbzremiikidok adatai:

a. Megrendeld:

Egri Vizilabda Klub:

Képviselojének neve: Szécsi Zoltan elndk

Cime:;

3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.

b. Az épitési munkék lebonyolitasaval, vagy miszaki ellendrzésével megbizott:

Kepviselopiik neve:

Ravasz Rudolf

Cime: 2030 Frd Barackfa u, 50.
Elérhetdsége: 06-30/521-0278
c. Generdlkivitelezo neve: Perneszy Zrt.

Epitésvezetdjének neve:

Cime:

Elérhetbsége:

1025 Budapest, Felhéviziu, 31,

3. Az atadis-atvételi eljiarison megjelentek neve és az altaluk Képviselt szervek

megnevezése:
Szécsi Zoltan
Ravasz Rudelf
Pal Attila
Riill Tamas
Lorincz Jozsef

EGRIVIZILABDA KLUB
300 Eqer, Fragksgdacy. 5.

2177-2-10

Egri Vizilabda Klub (Megrendeld)

Egri Vizilabda Klub (Miiszaki ellenér)

Perneszy Zrt. (Vallalkozd)

Makona Kft. (Tervezd)

Eger Termal Kft, (Tulajdonos)
« - sredetivel mindenben

mage 2B hitoles misolat

£ger, 20000 . SIHB6 1.8 nap

"
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4. Az épitési szerzodés (modositdsokkal egyiitt) fobb adatai:

a. A szerzbdés kelte/ hatilyba lépése: 2021. 08. 02,

b, A villalt teljesitési hataridd: 7 honap

¢ A vallalasi dij: 214 590 807-Fr+afa

e. Fizetési litemezés: 3 db részszamla +végszamla

5. Az atadas-atvételi eljarassal kapesolatos adatok:

4. A munkateriilet dtadasanak ideje: 2021.08.16.

b, A készre jelentés kelte: 2022. 02, 21.
. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésénck idopontja; 2022. 06. 01.
d. Az atadas-atvételi eljaras befejezésének iddpontja: 2022. 06. 01.

e. Hifnypotlési és hibajavitési hataridd: 00000 reveeesseseneees

6. Kivitelezé nyilatkozata:
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7.A megbizot( lebonyolité v. milszaki ellendr nyilatkozata:
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9. A miiszaki atadds-dtvétel soran atadott iratok, dokumentumok:

.............................................
...............................................

........................................................

/{'I) ¥ — . A
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© k=) '“'/\('l\ Ll e

Ravasz Rudolf- Egri Vizilabda Klub Miiszaki ellendr Riill Tamas - Makona Kft_ - Tervezd

/

........ : // I SR—
Lérincz Jozsef - Egér Termal Kfl. - Tulajdonos

ur - gredotivel mindanben
megels el hitudes misolal.

2072 ST 1.5ns0

[ger, 2005

SRIVIZILARD

AKLUB
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R 18572177-2-10
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