
 

 

Sürgősségi indítvány 

az Egri Vízilabda Klub részére 2021 évben átadott fejlesztési célú támogatással való 
elszámolás elfogadásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Modern Városok Program (továbbiakban: MVP) keretében Egerben megvalósítani 
tervezett „Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont” projekt a GF/JSZF/1048/10/2016. 
iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak alapján eredetileg négy projektelemet 
tartalmazott: 

1. Bárány uszoda rekonstrukció, 

2. Parkolóház építés (Kertész u.), 

3. Bitskey Aladár uszoda korszerűsítése, 

4. Edzőközpont-sportszálló építése (Petőfi tér). 

A Bitskey Aladár Uszoda tetőzetének állapota a korábbi években jelentősen leromlott, 
ezért az Egri Vízilabda Klub TAO pályázatot nyújtott be a műszaki problémák orvoslására, 
amelyhez a szükséges 30%-os önerőt (összegszerűen 86.800.000 Ft-ot) Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vállalta biztosítani – az MVP támogatásnyújtóval történt előzetes 
szakmai egyeztetést és a Támogató hozzájárulását követően - az MVP projekt terhére.  

A beruházás az alábbi műszaki tartalommal volt tervezve: 

• A tetőfelújítás az Egri Vízilabda Klub beruházásában valósul meg TAO forrás 
felhasználásával. 

• A tetőfelújítás munkálata nem építési engedélyköteles tevékenység. 

• A megvalósításhoz szükséges kiviteli terveket az Egri Vízilabda Klub 
megrendelésére a MAKONA Építész Tervező Kft készítette el.  

• A Kiviteli tervdokumentáció részletes felmérési, faanyagvédelmi, építészeti, és 
épületvillamossági munkarészekből állt, tételes költségvetési kiírással. 



• A Bitskey Aladár Uszoda cserépfedése, műanyaglemezzel szigetelt attika- és 
vápacsatornái olyan mértékben mentek tönkre, hogy annak javítása meghaladta 
az üzemeltetést és karbantartást végzők lehetőségeit. A felújítás fő iránya a 
szétfagyott cserepezés cseréje, a vápacsatornák és attika csatornák vízhatlan 
alátét szigetelésének, deszka aljzatának újjáépítése és a tetőkarbantartás 
támogatására biztonsági kampók és szervízjárdák beépítése, valamint a hófogó 
rendszer megújítása volt. 

A Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes 
Álamtitkársága a Bitskey uszoda tetőszerkezete fejújítási munkáinak megkezdését 
támogatta. A Vízilabda Klub beruházásában megvalósítandó felújítás MVP forrásból 
biztosítandó önerőrészének fejlesztési célú támogatás formájában történő rendelkezésre 
bocsátásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 31/2021. (VIII.10.) 
számú határozatával döntött, az Önkormányzat és az Egri Vízilabda Klub között a 
támogatás folyósítására 86.800.000,- Ft összegben az 1. melléklet szerinti, 2021. 
augusztus 12. napján létrejött Megállapodás alapján sor került. 

A Megállapodás 5.) pontja szerint a Támogatott legkésőbb 2022. június 30. napjáig volt 
köteles a támogatás előírt felhasználási célnak és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint 
a megállapodásban foglaltaknak megfelelő felhasználásáról elszámolást készíteni, majd 
azt az Önkormányzat felé benyújtani. A Klub az elszámolását első körben 2022. 
szeptember 16. napján nyújtotta be az Önkormányzathoz. Az elszámolást a Hivatal 
munkatársai megvizsgálták, hiánypótlásra hívva fel a Támogatottat. A támogatott projekt 
befejezését követően az Önkormányzat munkatársai a helyszínen ellenőrizték a 
megvalósított tetőszerkezeti felújítást, melynek során eltéréseket véltek felfedezni a 
kiviteli tervek és megvalósult műszaki tartalom között. Annak megállapítása érdekében, 
hogy a kivitelezés megfelelt-e a vonatkozó terveknek, a Támogatott által megkötött 
szerződésekben foglaltaknak, az Önkormányzat építész igazságügyi szakértő kirendelését 
kérte közjegyző előtti nemperes eljárásban. Ennek eredményeként született meg a 2. 
melléklet szerinti 33012/N/551/2022. ügyiratszámú, Haraszti László okl. 
építészmérnök, okl. épületrekonstrukciós és okl. igazságügyi szakértő szakmérnök, 
igazságügyi műszaki szakértő (Esz.: 0711) által készített Igazságügyi Műszaki Szakértői 
Vélemény. A Klub az első körös hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a 2022. október 8-i 
keltezésű levelével és megküldött mellékleteivel részben eleget tett. Ezt követően sem az 
uszodát érintő műszaki szakkérdések, sem pedig a támogatással való elszámolás terén 
további intézkedések nem történtek, az ügyben az Önkormányzat részéről testületi 
döntésre nem került sor. 

Az MVP források felhasználásával a központi költségvetés felé történő elszámolás már 
teljes egészében a 2024. június 9-i önkormányzati választást követően 2024. október 3. 
napján megalakult új Közgyűlésre és az Önkormányzat jelenlegi vezetésére hárult. Az 
elszámolások 2024. november 12. napján kezdődtek az elszámolással megbízott 



Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: 
Államtitkárság) felé. Az Államtitkárság felé történő teljes körű elszámoláshoz szükséges 
ezen MVP forrásból biztosított 86.800.000,- Ft összegű fejlesztési célú támogatás 
elszámolása is a Klub és az Önkormányzat között. Ehhez kapcsolódóan múlt hét pénteken 
jeleztük az Államtitkárság felé, hogy a Közgyűlés a 2025. februári ülésén tudja 
legkorábban tárgyalni az elszámolást. 

Ezen okból – majd 2 és fél évet követően - a Klub első körös hiánypótlása átvizsgálásra 
került, a hiányzó dokumentumok pótlása megtörtént. Ennek kapcsán a Hivatal 
ellenőrzésben részt vevő munkatársai megállapították, hogy az elszámolás pénzügyi 
oldalról megfelelő. A mintegy 218.897.640,- Ft + ÁFA összegű felújítás műszaki tartalmát 
és annak körülményeit az Igazságügyi Műszaki Szakértői Vélemény tartalmazza. A Klub 
által benyújtott Számlaösszesítő az előterjesztés 3. mellékletét, míg a Szöveges 
beszámolója a 4. mellékletét képezi. 

Az Államtitkárság nyilatkozatot vár az Önkormányzattól arra vonatkozóan, hogy az MVP 
forrás ezen része felhasználásra került. A beruházás TAO-ból származó részével a Klub – 
tájékoztatása szerint - korábban már elszámolt. 

Javaslom, hogy az MVP támogatásokkal az Államtitkárság felé történő elszámolás 
érdekében – a Klub által benyújtott elszámolás pénzügyi szempontú megfelelősége okán, 
de az Igazságügyi Műszaki Szakértői Véleményben tett megállapítások szem előtt tartása 
mellett – a Közgyűlés fogadja el a Klub elszámolását azzal, hogy határozatában is 
kimondva tartsa fenn magának azt a jogot, hogy amennyiben a 86.800.000,- Ft összegű 
MVP támogatásrészt érintően az Államtitkársággal való elszámolás kapcsán az 
Önkormányzatot bárminemű hátrány érné, vagy részére a támogatásrész-, vagy egy 
részének visszafizetésében megtestesülő, esetleg a beruházással kapcsolatosan 
bármely más kötelezettség kerülne megállapításra, úgy az Önkormányzat jogosult azt a 
Klub felé továbbhárítani, azt a Klubbal szemben érvényesíteni. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az indítványt tárgyalja meg és fogadja el az alábbi 
határozati javaslatot! 

Eger, 2025. február 26. 

                  Vágner Ákos 

       Eger Megyei Jogú Város polgármestere 

Mellékletek: 

- 1. melléklet: a 2021. augusztus 12. napján létrejött Megállapodás fejlesztési 
célú támogatás nyújtásáról; 

- 2. melléklet: készített Igazságügyi Műszaki Szakértői Vélemény; 
- 3. melléklet: Számlaösszesítő; 
- 4. melléklet: Szakmai beszámoló.  



 

Határozati javaslat: 

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Nemzeti Vízilabda 
és Úszóközpont” projekt GF/JSZF/1048/10/2016. iktatószámú Támogatói 
Okiratában foglaltak alapján a projekt költségvetéséből a 31/2021. (VIII.10.) 
számú határozatával biztosította a 86.800.000 Ft összegű TAO önrészt az Egri 
Vízilabda Klub (székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.; adószáma: 18572177-
2-10) részére az Önkormányzat és az Egri Vízilabda Klub között 2021. 
augusztus 12. napján létrejött fejlesztési célú támogatás nyújtásáról szóló 
Megállapodás alapján a Bitskey Aladár uszoda tetőszerkezete fejújítási 
munkáinak elvégzésére. 
 

2. A Közgyűlés a Vízilabda Klub által a fejlesztési célú támogatás 
felhasználásáról szóló beterjesztett elszámolást annak pénzügyi szempontú 
megfelelősége okán azzal fogadja el, hogy – a Haraszti László okl. 
építészmérnök, okl. épületrekonstrukciós és okl. igazságügyi szakértő 
szakmérnök, igazságügyi műszaki szakértő (Esz.: 0711) által készített 
33012/N/551/2022. ügyiratszámú Igazságügyi Műszaki Szakértői 
Véleményben tett megállapítások okán – fenntartja magának a jogot, hogy 
amennyiben a támogatásrészt érintően a Honvédelmi Minisztérium Sportért 
Felelős Államtitkárságával való elszámolás kapcsán az Önkormányzat 
részére a támogatásrész-, vagy annak egy részének visszafizetésében 
megtestesülő, esetleg a beruházással kapcsolatosan bármely más 
kötelezettség kerülne megállapításra, úgy az Önkormányzat jogosult azt a 
Vízilabda Klub felé továbbhárítani, azt a Vízilabda Klubbal szemben 
követelésként érvényesíteni. 

Felelős:  Vágner Ákos polgármester 

           dr. Barta Viktor jegyző megbízásából 

   Vincze Adrienn Gazdasági Iroda, irodavezető 

Határidő:  2025. március 7. 


