TARSASHAZ
Eger, Egészséghaz u. 7-9.

Eger Megyei Jogii Varos Polgarmesteri Hivatala
Varosiizemeltetési Iroda
Téthné Németh Barbara irodavezeté

Targy: Tarsashaz magéanerds feltjitasara
kotott megallapodas modositasdnak kérelme.

Tisztelt Irodavezetd Asszony!

Az Eger, Egészséghdz u. 7-9. Tarsashaz képvisel6jeként kezdeményezem az
Onkorményzat és a Tarsashéaz kozott létrejott tamogatasi megallapodas modositasat.
A tamogatasi megéllapodasban a kivitelezés virhat6 befejezési hatarideje '2024. 10.
31. az elszdmolas hatarideje 2025. 10. 31. A kivitelezési hataridé modositasat kérem
2025. jinius 30-ra modositani!

Indoklas: Két, 4ltalam kezelt Tarsashaz (Eger, Arany Janos u. 32. és az Eger,
Egészséghdz u. 7-9.) nyert tamogatast az Onkormaényzattol maganerds felujitas
tdmogatdsdra. A tdmogatasi megallapoddsok 2024. augusztus 16-4n keriiltek
alairasra. Mindkét feldjitas jellemzSen tetéfeltjitas, emiatt ajdnlatokat azonos
vallalkozoktol kértem be, az Ertamil Kft aJanIata és referenciai voltak a kedvezébbek
mindkét esetben.,

Az Ertamil Kft ligyvezet6je a tAmogatisi megéllapodas aldirdsa utin, 2024.
augusztus 29-én tajékoztatott arrél, hogy munkavallaléi megbizatisa megsziinik, a
‘tulajdonos, Stefanné Batkay Judit Moénika pedig mésnap telefonon tajékoztatott
arrol, hogy a cég megsziinteti kivitelezési tevékenységét. :

Emiatt 4j ajdnlatkérésekre keriilt sor, melyek eléggé elhtzédtak, ennek
eredményeként keriilt kivilasztdsra mindkét munkara a FABOJA Bau Kft.

Az Arany Janos u. 32. tetdfelajitdsi munkai 2024-ben elkésziiltek, de a 2024.
kés6 Gszi-kora téli idGszak erdsen csapadékos jellege miatt az Egészséghiz u. 7-9.

. tet6felajitast nem tudta elvégezni 2024-ben, emiatt kérem a kivitelezési hataridé
modositasat 2025. jinius 30-ra mddositani az elszdmolas benytjtésara meg]elolt
hat4ridé valtozatlanul hagyasa mellett.

Eger, 2025. februar 4.
Tisztelettel:

Balogh Tibor tligyvezet6 (kozos
Képviseld)

-Balkon Hazkezel Kft.
3300. Eger, Arany Janos u. 32. II/4
% (30) 489-6185
balkonkft@gmail.com



Tarsashaz . szamu példany
Eger, Eger, Egészséghaz u. 7-9.

Vallalkozasi szerzodés

amely létrejott egyfel6l az Eger, Eger, Egészséghaz u. 7-9. Tarsashaz
képviseletében Balogh Tibor kozos képvisel§ - tovdbbiakban: Megrendel§ -,
masrészr6l a FABOJA BAU Kft. (3390 Flizesabony, Szentkorona u. 9. Ad6szam:
26708715-2-10) képviseletében Farkas Antal ligyvezet6 - tovabbiakban: Vallalkozé -
kozott az alabbi feltételekkel:

SzerzOdés targya: Eger, Egészséghaz u. 7-9. lakoépiilet tet6feltjitdsi munkainak
elvégzése.

1./ Vallalkozo elvallalja a szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkakat, melynek
miiszaki tartalmat Kupai Imre tervezd altal készitett miszaki leiras és a Vallalkozé
altal el6zetesen e targyban 2024. oktober 29-én megkiildott drajanlata tartalmazza,
melyek ezen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletei.
A munka részletezése:

- Egészséghaz u. 7-9 épiilet tet6héjazat cseréje

- allvanykészités

- cserépfedés bontasa, elszallitasa, leadésa, arrél bizonylat 4tad4sa

- fatetGszerkezeti elemek gomba-, tiiz- és rovarvédelemmel torténd kezelése

- tetd épliletbadogozés cseréje

- CREATON keramia cserépfedés készitése

Vallalkoz6 a munkat I. osztalyti mingségben késziti el.

Vallalkoz6 a feldjitdsi munkara 1 év garanciat véllal. Vallalja, hogy garancialis, ill.
szavatossigi hiba esetén a hiba elhéarit4sat 5 napon beliil megkezdi és azt a
normativak altal meghatarozott id6n beliil befejezi.

2./ A szerzddéses Osszeg: brutté 27.771.000.- Ft, azaz huszonhétmillio-
hétszazhetvenegyezer- Ft, mely Gsszeg fix ar. A fix aron ttlmend tobblet vagy
potmunka csak megrendel§ elézetes hozzajarulasaval szamolhat6 fel.

Villalkoz6 az anyagkoltségek fedezetére jogosult elSlegszdmla benytjtasara bruttd
4.500.000.- Ft 0sszegben.

50 %-os késziiltségnél vallalkozd résszdmla benyijtdsara jogosult 30 %-os
mértékben. '

Megrendel6 a szerz6déses Osszeget onerébdl, az OTP Bank Nyrt.tél felvételre keriils
hitelbdl és Eger MJV Onkormanyzata ltal juttatott timogatasbol fedezi.

3./ A szerzG6dés teljesitési hatarideje:
Munkateriilet atadasa 2025.02.15.
Munka 4tadasi hatarideje 2025.05.31.



- Véllalkozo a kivitelezés folyaméan garantélja a technolégia el6irasainak betartast, a
munkalatok soran a kdrmegel§zést. :
Véllalkoz6 a kivitelezés sordn folyamatosan egyiittmiikodik Megrendeld

képvisel6jével a munka iitemezésével kapcsolatban. -

4./ Megrendel8 a szerzédéses osszeget az 1. osztalyG mindségben elvégzett munka
igazolasat kovetGen fizeti ki atutal4ssal, szdmla ellenében Vallalkozo részére.

5./ A Vallalkoz6 a sajat hibajabol adddd késedelmes teljesitése esetén a
megrendel6nek kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik. A vallalkozo 4ltal fizetendd
kotbér mértéke minden késedelmes nap utdn a véllalkozasi dij 0,5 %-a. A kotbér
Osszegét Megrendeld a szamla végosszegébdl visszatarthatja.

6./
Megrendel§ képviselGje: Balogh Tibor ko6zos képvisel§
Eger, Arany Janos u. 32. 2/4.
& (36) 785-016
& (30) 489-6185
balkonkft@gmail.com

Kivitelezd képviselGje: Farkas Antal
(70) 553 5656

7./ Vallalkoz6 a munkavégzés sordn koteles a munka-, baleset-, tfiz-, és
kornyezetvédelmi rendszabélyokat betartani, ezen szabalyokat a lakok részére is
biztositani. Koteles a keletkezett tormeléket, anyagmaradvinyokat engedélyezett
lerakoba elszallitani, a 1épes6hazat a napi munka befejezését kovetSen letakaritani, a
munkateriiletet tisztdn atadni a munka befejezését kovetGen. Vallalkozd a
munkavégzése kozben okozott kart koteles kijavitani vagy megtériteni.

A kivitelezés sorén a kézlekedék hasznalhatosiganak korlatozasat minimalisra kell
csokkenteni.

8./ Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a PTK az iranyadd. Vitas
ugyekben felek kikotik az Egri Varosi Biroség illetékességét.

A szerzGdést a felek, mint akaratukkal egyez6t elolvasas utan alairjak.

Eger, 2024. december 5.
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Mddositott miiszaki leiras

Targy: Lakoépiilet tetéfeldjitasa

Epitteté:  Tarsashaz Eger, Egészséghaz u. 7-9.
3300 Eger, Egészséghaz u. 7-9.

Epitési h_eiyszin: 3300 Eger, Egészséghaz u. 7-9. sz., 6548 hrsz.

Jelenleqi allapot:

Az ingatlanon pince + foldszint + 2 emelet + tet6tér szintszamd lakééplilet all. A 7. sz.
épllet tetéfedését kb. 20 éve szintén cserépre lecserélték, a 9. sz. éplilet tetéfedése
eredeti. A cserélt tet6fedés &llapota kbzepes, de az eredeti tetéfedésé nem megfeleld,
t6bb helyen beazik. '

Tervezett allapot:

A régi cserépfedésii 9. sz. épiilet tetéterében a beazasok soran feltehetéen a tet6téri
hészigetelések egy része &tazott, tonkrement. A tervezdi kéltségvetés elbzetes
feltaras nélkil késziilt, a tetésik alatti hészigetelés szilkséges cseréjének mennyisége
(50%) csak el6iranyzat. Objektiv okok miatt a ténylegesen cserélends mennyiség csak
a kivitelezés kodzbeni feltaraskor pontosithat6. Ugyanigy nem lathat6 elére, hogy
eseflegesen szilkséges-e a teté egyes fa szerkezeti elemeinek cseréje vagy
megerdsitése. Erre vonatkozdan a kbltségvetés nem tartalmaz el6iranyzatot.

Az Ujonnan Kialakitand6 cserépfedés alalt, a korszerd rétegrendnek megfeleléen
ellenléc is beépitésre kerll. Ezért a 9. sz épuletrész fligg6ereszcsatornait
magasabbra kell helyezni, a két cserépfedés taldlkozasanal pedig aluminium
falszegély csatlakozast kell kialakitani. ‘ s
A meglévd tetbsik ablakok roncsoldsmentes kibontasa és visszaépitése a valtozo
tetbmagassag miatt atalakitasi munkakat fog eredményezni.

Jelen modositott miiszaki leiras egytt kezelendé a modositott tervezéi kéltségvetési
Kiirassal. Az eredeti miiszaki tartalombé| a lakokbz6sség dontése alapjan kikeriiltek a
homlokzatfel(jitasi tételek. |

Szerkezeti leirds:

TetGszerkezet: a 9. sz. épiiletnél a feltarasok utin a tetd szerkezeti elemei
felllvizsgalandok. A meglévs cserépfedés és tetdlécezés bontasa utan Gj tet&féliazas,
ellenlécezés és tetblécezés késziil. Minden meglévé és minden U faanyagot utdlagos,
~ illetve megel6z6 védelemmel kell ellatni.

Tetbfedés: a 9. sz. épilet () cserép tetéfedést kap. Szinben és forméban
harmonizaljon a 7. sz. éplilet cserépfedésével. Az eresz mentén hofogéracs kerdil
beépitésre. A szakaszosan késziils, tetSfedés nélkili munkaszakaszokban napi
rendszerességgel ideiglenes ponyvatakarast kell alkalmazni az esetleges beédzasok

elkeriilésére.



Csapadékviz-elvezetés, éplletbddogos szerkezetek: a meglévd fliggbereszcsatorna
elbontando, és az ellenlécezés miatt magasabban helyezend6 vissza. Ellenérizni kell
a homlokzati (j falsik és a lefolydcsatorndk kozotti tavolsagot. A megfelelé allapotu
fliggBereszcsatornak visszaépités elbtt a szlikséges helyeken javitandok. A tetéfedés
cseréje soran a tetd attérések: kémények, antennak stb. éplletbadogos szegélyezéseét
Ujra kell végezni. '

Homlokzatképzés: az (] tet6fedés natlr cserépfedés. A tetéfelépitmeények kozll az
ives, fémlemezfedésli all6 ablak lemezfedés cseréje nincs koltségelve. Nincs
koltségelve a kémények esetlegesen szikséges helyredllitdsa, vagy a fedkovek
javitésa, cseréje. Amennyiben a kivitelezési munka soran megéllapithaté ezen munkak
szlkségessége, teglajawtas helyett XPS hoszigetelésre felvitt gorduloszemcses
homlokzatképzéssel is megoldhaté (nincs kéltségelve).

Munkavédelem: a biztonsagos munkavégzés, a biztonsagos lakoépllet-lizemeltetés
érdekében a munka-, és balesetvédelmi szabalyok fokozott mértékben tartandok be.

A kivitelezési munkak végzése soran a vonatkozé szabvanyokat valamint a
munkavédelemmel kapcsolatos eléirasokat minden esetben be kell tartani.

A kivitelezési munkakat csak arra jogosult személyek végezhetik. A munkateriiletet
biztonsagosan korbe kell keriteni, az anyag-, illetve tdrmelékszallitast szabalyszerien
kell megoldani. Az épilet lakhatéségat, megkozelithetéségét a bejaratok {oI6t
ideiglenes el6tetkkel kell biztositani.

Eger, 2018. szeptember ho

Kupai Imre eptteszmernok
E3 10-0086

épitészeti-miszaki tervez6

3300 Eger, Szuret u. 20. 1I/2.



ARAJANLAT

Eger, Egészséghaz 7-9 Tarsashaz tetGhéjazat cseréje

Megnevezés Menny.  Anyag
-Keramia tetGeserép 590nm
-Kupcserép 64fm
TetSszerkezet javitasa, poétlasa 4 m3
-Tet6léc 3000fm
-Paradtereszt tet6folia terités ellen léccel  590nm
-Beépitendd fa anyag konzervélasa

-Aluminium ereszcsatorna + lefolyd csé 160fm
-Badogozds aluminium lemezbél:

kémény szegl, falszeg6, orom szegd,

hajlat, kibuvo

-Homlokzati allvany készitése 1050nm
-Véd6halo homlokzatidllvanyra 1050nm
-Kiegésziték

-Kap alatét 64fm
-Rovar halo 100fm
-Hoévago 300db

-Keletkez6 tormelék elszéllitasa
-Teriilet foglalds
Anyag
Munkadij
Brutto vallalasi dij
Fabojabau kft
2024.10.20.

3.750.000
715.000
450.000
575.000
545.000

78.000
945.000

1.615.000
2.840.000
680.000
375.000
125.000
58.000
145.000
945.000
75.000
13.916.000

13.855.000

27.771.000ft







