

## Építési (vállalkozási) szerződés 1.sz.módosítás

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3300 Eger, Dobó I. tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) *képviselőjében Mirkóczki Ádám polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről **TOMADEOM Kft.** (székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2 em.; cégjegyzékszám: 01-09-270693; adószáma: 23055427241; számlaszám: K&H Bank 10403507-50526577-75881002) *képviselőjében Tomaszik Attila ügyvezető*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban Szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2023. április 18. napján építési (vállalkozási) szerződés jött létre az „**Eger, Verőszala u. 138. szám 2542 hrsz. alatti ingatlan mögötti partfal balesetveszély elhárítási munkáinak**” elvégzésére.
2. Felek megállapodnak abban, hogy előre nem látható okok következményeként szükségessé váló pótmunkák – kivitelezés közben megmozdult falszakasz bontása, újra betonozása; meglazult támfal felső részén vasbeton koszorú építése – miatt a vállalkozási szerződés módosítása szükséges, a vállalkozó díj módosulása miatt.

Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés III/1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

### **III. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek:**

1. Vállalkozót a vállalkozás teljesítésekor díj illeti meg, amelynek összege bruttó **bruttó 1.461.135.-Ft**, azaz Egymillió-négyszázhatvanegyezer-egyszáz-harmincöt forint, valamint **a szükséges pótmunkák nettó 707.900,-** azaz hétszázhétezer-kilencszáz forint + törvényes Áfa, azaz bruttó 899.033,-, azaz nyolcszázkilencvenkilencezer-harminchárom forint. **Összesen: 1.858.400,- azaz nettó egymillió-nyolcszázötvennyolcezer-négyszáz forint + törvényes Áfa, azaz bruttó 2.360.168.-, azaz kettőmillió-háromszázhatvanezer-egyszázhatvannyolc forint.**
2. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) rendelete 14. § (7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a szerződés a megkötésének napján válik hatályossá. A VPÜB döntés száma: ...../2023. (.....).

3. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályukban fennmaradnak

A szerződést Felek – elolvasás és megértés után – mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Eger, 2023. ....

.....  
**Eger Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
*képviselésében*  
**Mirkóczy Ádám polgármester**  
*Megrendelő*

.....  
**TOMADEOM Kft.**  
*képviselésében*  
**Tomaschik Attila ügyvezető**  
**Vállalkozó**