

Építési (vállalkozási) szerződés

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) képviseletében **Mirkóczki Ádám** polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről **"HABBETON" Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3300 Eger, Vasút út 8.; cégjegyzékszám: 10 09 022037; adószáma: 11169987-2-10; számlaszám: 12033007-01566719-00100004) képviseletében **Varga Lajos János** ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**,

a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen, a továbbiakban **Szerződő felek** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2023. 10. 24. napján Építési (vállalkozási) szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre az „**Eger, Eszperantó sétány melletti támfal károsodás helyreállítása I. ütem**” elvégzése tárgyban.
2. Felek egyező szándékkal módosítják az 1. pontban körülírt szerződés műszaki tartalmát tekintettel az 1. sz. mellékletben csatolt Műszaki ellenőri nyilatkozatra.
3. A módosított műszaki specifikációt tartalmazó árazott költségvetési-főösszesítőt jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete tartalmazza.
4. Felek megállapodnak, hogy a szerződés III.1.) pontját az alábbiak szerint módosítják: Vállalkozót a vállalkozás teljesítésekor díj illeti meg, amelynek összege **összesen nettó 33.080.450,-Ft + ÁFA, azaz nettó harminchárommillió-nyolcvanezer-négyszázötven forint plusz általános forgalmi adó, azaz bruttó 42.012.172,-Ft, azaz bruttó negyvenkettőmillió-tizenkettőezer-egyszázhetvenkettő forint.**
5. Felek megállapodnak, hogy a szerződés IV.2. pontjában foglalt **szerződés teljesítésére vonatkozó véghatáridőt** közös megegyezéssel **2024. április 30. napjára módosítják.** Ennek megfelelően Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás **2024. április 30.** napjáig befejeződik és Megrendelő az elkészült munkát átvette.
6. Felek megállapodnak, hogy a szerződés IV.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Szerződő felek a teljesítési véghatáridő és a műszaki ütemezés figyelembevételével a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg:

I. részszámla:

- 20%-os készülségnél teljesítési igazolás alapján.
- Összege: **összesen nettó 6.616.090,-Ft+ÁFA, azaz nettó hatmillió-hatszáztizenhatezer-kilencven forint plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 8.402.434,-Ft, azaz bruttó nyolcmillió-négyszázkettőezer-négyszázharmincnégy forint.**
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő.

II. részszámla:

- 60%-os készütségnél teljesítési igazolás alapján.
- Összege: **összesen nettó 13.232.180,-Ft+ÁFA, azaz nettó tizenhárommillió-kettőszázharminckettőezer-egyszáznyolcvan forint plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 16.804.869,-Ft, azaz bruttó tizenhatmillió-nyolcszáznégyezer-nyolcszázhatvankilenc forint.**
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő.

Végyszámla:

- 100%-os készütséggel teljesítési igazolás alapján.
- Teljesítés időpontja: 2024. április 30-ig.
- Összege: **összesen nettó 13.232.180,-Ft+ÁFA, azaz nettó tizenhárommillió-kettőszázharminckettőezer-egyszáznyolcvan forint plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 16.804.869,-Ft, azaz bruttó tizenhatmillió-nyolcszáznégyezer-nyolcszázhatvankilenc forint.**
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő.

7. Fentiek alapján Felek a szerződés X.2. pontjában foglalt határidőt **2024. április 30.** napjára módosítják.
8. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 28.) rendelete 14. § (7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a szerződés a megkötésének napján válik hatályossá. A VPÜB döntés száma:/2023. (.....)
9. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályukban fennmaradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják.

Melléklet:

- 1.sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat
- 2. sz. melléklet: módosított műszaki specifikációt tartalmazó árazott költségvetési-főösszesítő

Eger, 2023.

.....
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Mirkóczki Ádám polgármester
Megrendelő

.....
"HABBETON" Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében
Varga Lajos János ügyvezető
Vállalkozó