

Építési (vállalkozási) szerződés 2. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) képviseletében **Mirkóczki Ádám** polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről **"HABBETON" Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3300 Eger, Vasút út 8.; cégjegyzékszám: 10 09 022037; adószáma: 11169987-2-10; számlaszám: 12033007-01566719-00100004) képviseletében **Varga Lajos János** ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**,

a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen, a továbbiakban **Szerződő felek** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2023. 10. 24. napján Építési (vállalkozási) szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre az „**Eger, Eszperantó sétány melletti támfal károsodás helyreállítása I. ütem**” elvégzése tárgyban, mely szerződést Felek 2023. december 19. napon közös megegyezéssel módosítottak.
2. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítési határideje 2024. április 30. napján lejárt, azonban felek kölcsönös és egybehangzó akarata szerint a munkavégzés folyamatos volt, felek a teljesítési véghatáridő ismételt hosszabbításáról szóló megállapodást jelen szerződésmódosítással foglalják írásba.
3. Felek megállapodnak, hogy a szerződés IV.2. pontjában foglalt, a **szerződés teljesítésére vonatkozó véghatáridőt** közös megegyezéssel **2024. május 31. napjára módosítják.**
4. Felek megállapodnak, hogy a szerződés IV.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Szerződő felek a teljesítési véghatáridő és a műszaki ütemezés figyelembevételével a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg:

I. részszámla:

- 20%-os készületségnél teljesítési igazolás alapján.
- Összege: **összesen nettó 6.616.090,-Ft+ÁFA, azaz nettó hatmillió-hatszáztizenhatezer-kilencven forint plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 8.402.434,-Ft, azaz bruttó nyolcmillió-négyszázkettőezer-négyszázharmincnégy forint.**
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő.

II. részszámla:

- 60%-os készületségnél teljesítési igazolás alapján.
- Összege: összesen nettó 13.232.180,-Ft+ÁFA, azaz nettó tizenhárommillió-kettőszázharminckettőezer-egyszáznyolcvan forint plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 16.804.869,-Ft, azaz bruttó tizenhatmillió-nyolcszáznégyezer-nyolcszázhatvankilenc forint.
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő.

III. részszámla:

- 75%-os készületségnél teljesítési igazolás alapján.
- Összege: összesen nettó 4.962.067,-Ft+ÁFA, azaz nettó négy millió-kilencszázhatvankettőezer-hatvannyolc forint plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 6.301.825,-Ft, azaz bruttó hatmillió-háromszázegyszer-nyolcszázhuszonöt forint.
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő.


Végyszámla:

- 100%-os készületséggel teljesítési igazolás alapján.
- Teljesítés időpontja: 2024. május 31.-ig.
- Összege: összesen nettó 8.270.113,-Ft+ÁFA, azaz nettó nyolcmillió-kettőszázhetven ezer-egyszáz tizenhárom forint plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 10.503.044,-Ft, azaz bruttó tízmillió-ötszázharmincezer-negyvennégy forint.
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő.

5. Fentiek alapján Felek a szerződés X.2. pontjában foglalt határidőt 2024. május 31. napjára módosítják.
6. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályukban fennmaradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják.

Eger, 2024. 05.15.


.....
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Mirkóczki Ádám polgármester
Megrendelő



HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033607-01566719-00100004
Adószám: 11169987-2-10
.....
"HABBETON" Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében
Varga Lajos János ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem.
Dátum: 2024. év 05. hó 15. nap
Aláírás:

11/148/K LAG [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]