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Előterjesztés

[bookmark: m_6573917765282415501__Hlk126913155]a „Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben” című projekt megvalósítását célzó intézkedésekről
 

Tisztelt Bizottság!

Az előterjesztés célja, hogy ez a több, mint 6 éve húzódó projekt sikerrel zárulhasson, és azt be lehessen fejezni még az operatív program zárása előtt. A belváros szélén lévő, a volt Egrix-Egal helyén lévő leromlott állapotú, gazos, kihasználatlan területet, már-már „tájsebet” rehabilitáljuk, újra visszaadhassuk az egrieknek és az ide látogató turistáknak. 

Előzmények:
Eger Megyei Jogú Város konzorciumi partnerével a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével közös pályázatot nyújtott be „Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben” címmel. (pályázati azonosító: TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001). 
A támogatási szerződés hatálybalépése: 2016.12.15

Az elnyert támogatás összege: 590.000.000 Ft

A hatályos támogatási összeg: 559.209.200 Ft

A projekt befejezésének időpontja: Általános szabály, hogy a projekt fizikai befejezését követően 90 napon belül kell a záró beszámolót elkészíteni. Az Egri Városfejlesztési Kft. vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését követően 60 napon belül azt benyújtja.
 Ezek figyelembevételével:
·  a projekt fizikai befejezésének időpontja:        2023.10.30
· a projekt tényleges zárása:                                  2023.12.31

 

Az eredeti fejlesztés tartalmazta a Szent Miklós Görögkeleti Szerb templom (Rác-templom) és környezetének felújítását (beleértve a műemléki lépcsősort), a Vitkovics Ház kiállítótérré, múzeummá alakítását, pénztár, mini shop, vizesblokk kialakítását, ott a zöldfelület megújítását, világítási- és kamerarendszer kiépítését. A beavatkozások másik pólusa a Széchenyi u. 57-61. és a Ráckapu tér 1. szám alatti, korábban Egrix, Egal teljes rehabilitációja volt. Itt a 2011-óta nem üzemelő, leromlott extrém sportpálya területének átalakítása, a területen lévő ingatlan elbontását, ott egy új épület kialakítása kerékpárszervízzel és kerékpárosbolttal, vizesblokkokkal szerepelt. Olyan extrémsport park jött volna létre, amely lehetőséget ad BMX, extrém roller, extrém görkorcsolya, gördeszka sportok gyakorlására. A pályázat hangsúlyos eleme volt még az Eger-Egerszalók kerékpárút egri szakaszának megépítése. 
A projekt során az egyes projektelemek előkészítettsége más-más fázisban tartott, ami rendkívül megnehezítette az egyes tevékenységek projektszinten történő együttes kezelését. A kerékpárút fejlesztése TOP forráson kívül valósult meg, így ez az elem már korábban kiesett a projektből. 2019.05.29-én kelt levelében a Budai Szerb Ortodox Egyház jelezte, hogy a projekt keretében kötött konzorciumi megállapodását felbontja, miután a Rác-templom teljeskörű felújítására kiírt közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak.
A területen régészeti feltárásokat folytattak, ahol megtalálták a régi városfal egy szakaszát. Mivel a terület ezen részére építeni tilos, ez ismételten szűkíti a beruházás lehetőségeit.
Az Önkormányzat az eredetileg tervezett projektelemek közül a MÉSZ park (EGRIX/EGAL terület) tekintetében rendelkezik eredményes közbeszerzési eljárással és megkötött vállalkozói szerződéssel (2019.07.01).
Az IH jelezte, hogy a megvalósítás során bekövetkezett változások (kerékpárút elhagyása, Budai Szerb Ortodox Egyház kilépése a konzorciumból) miatt a projekt már nem felel meg a pályázati felhívás 3.1.1. pont D (A-C pontokra épülő komplex turisztikai termékcsomag) pontjának. A Közreműködő Szervezettel egyeztetve a megmaradt projektelemek a felhívás 3.1.1. pont A) pontja (A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése) a) alpontjához (A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése) lennének beilleszthető.

A projektben eddig történt releváns módosítások


8. Változás bejelentés 	Beküldve: 2019.03.27. 		Elfogadva: 2019.05.17.
-  A 2. mérföldkő dátumának módosítása (A projekt több elemből áll, melyek megvalósítása jelenleg különböző fázisban tart)
9. Szerződés módosítás	Beküldve: 2019.06.04		Elfogadva: 2019.08.02
- sikertelen közbeszerzés az egyháznál, mérföldkő módosítás
10. Változás bejelentés	Beküldve: 2019.09.12		Elfogadva:  2019.10.17
- feltárandó falszakasz, tervek felülvizsgálata
11. Változás bejelentés	Beküldve: 2019.11.06		Elfogadva: 2019.11.12
- új polgármester bejelentése
12. Szerződésmódosítás	Beküldve: 2020.01.29		Elfogadva: 2020.05.25
- régészeti feltáró munka
13. Szerződésmódosítás	Beküldve: 2020.05.25		Elfogadva: 2020.05.26
- Az OP-ból nem elszámolható ÁFA miatt szükséges a költségvetés és a források összetételének módosítása
14. Változás bejelentés	Beküldve: 2020.11.18		Elfogadva: 2020. 12.09
- a feltárt falszakasz a projektben tervezett épületeket érinti, ezért a tervek felülvizsgálata indokolt
15. Változás bejelentés	Beküldve: 2021.02.26		Elfogadva: 2021.04.14
- Mérföldkő határidő módosítás
16.				Beküldve: 2021.07.01		Visszavonva: 2022.03.30
17.				Beküldve: 2022.09.30		Visszavonva: 2022.12.19


A 16. szerződésmódosítás a projektfejlesztést lezáró TSZ-módosításnak indult, ez rendezte volna az egyház kilépését, ami a visszavonás miatt még mindig nem vált hivatalossá. A visszavont szerződésmódosítások miatt jelenleg a projekt státusza ugyanaz, mint 2020 év végén volt, azóta érdemi előrelépés a projektben nem történt.








A Városfejlesztési Kft. 2023. január/februárban egyeztetéseket folytatott az Államkincstárral (mint Közreműködő Szervezettel) és az Irányító Hatósággal, valamint közbeszerzési szakértővel, melynek eredményeként rögzíthető, hogy a projekt kivitelezése csökkentett műszaki tartalommal megvalósítható oly módon, hogy a műszaki tartalom módosítása nem lépheti túl az 50%-os mértéket.
Mivel rohamosan közeledik a 2014-2020-as ciklus operatív programjainak zárása, valószínűsíthető, hogy egy újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén kifutnánk a rendelkezésre álló megvalósítási időből. Ezért célszerű a 2019-ben lebonyolított eredményes közbeszerzési eljáráshoz igazítani a projekt ütemezését, és a lehető leghamarabb megkezdeni a kivitelezési munkálatokat. 
A megvalósítás érdekében szükség van az elmúlt 2-3 évben elmulasztott adminisztratív és pénzügyi intézkedések, módosítások mielőbbi végrehajtására – ezeket célozzák az előterjesztés határozati javaslatai. Ezek szerint:
· hivatalosan is rendezni kell a Budai Szerb Ortodox Egyház, mint konzorciumi partner kilépését a projektből, egyúttal az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy a projektet önállóan is meg kívánja valósítani. A megvalósítás érdekében be kell nyújtani az önkormányzat igényét a teljes projektösszegre.
· kezdeményezni kell, hogy a projekt a pályázati felhívás 3.1.1. pont D (A-C pontokra épülő komplex turisztikai termékcsomag) pontja helyett a felhívás 3.1.1. pont A) pontja (A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése) a) alpontja szerint (A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése) kerülhessen megvalósításra. (az ennek megfelelő szakmai tartalom leírását az előterjesztés 1. sz melléklete tartalmazza)
· be kell nyújtani a projektfejlesztést lezáró TSZ-módosítást,
· biztosítani szükséges az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött kivitelezői szerződés hatályba lépését. Az ehhez szükséges forrást az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, amíg a konzorciumi partner beruházásának összegét az Irányító Hatóság átcsoportosítja az önkormányzat részére, 
· az új szakmai tartalomnak és a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően a nyertes kivitelezővel mielőbb át kell dolgozni a szerződés műszaki tartalmát. (a kivitelezői szerződés az előterjesztés 2. sz melléklete)
· a beruházás megindításához a kivitelezőnek a munkaterületet át kell adni.

Megvalósíthatósági alternatívák.

JÁTSZÓPARK ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT (JÉÉ) KIALAKÍTÁSA


A verzió 
1.	A 4721. hrsz., 4724. hrsz. belterületi ingatlanok Eger, Széchenyi utca 57-61. számú ingatlanok Eger MJV Önkormányzatának a tulajdonában állnak.  Itt kerülne kialakításra egy kerékpárkölcsönző, látogatók fogadására alkalmas hely, pénztár, ajándékbolt, mosdók, valamint egy szabadidő park extrém kerékpáros elemekkel. Mellékletként csatolva a műszaki tartalom és a szakmai koncepció.
2.	A 4718. hrsz-ú ingatlan, ebben a projektelemben a Vitkovics-Ház gépészeti felújítása és festése történne meg.
Kötelező vállalás (indikátor):
•	fenntartási időszakban minimum 6 db rendezvény/év megtartása, látogatószám min. 5000 fő/év
A rendezvények megszervezésére nem igényelhető támogatás. 


B verzió
Támogatási Szerződéstől történő elállás, az előlegként lehívott összeg - 481 538 255 Ft (azaz négyszáznyolcvanegymillió-ötszázharmincnyolcezer-kettőszázötvenöt Ft) – visszafizetése.


Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az "A" változatot a határozati javaslatokban foglaltak szerint támogassa!

Eger, 2023………..

Mirkóczki Zita
önkormányzati képviselő























Határozati javaslat:


1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi a TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 pályázathoz kötődően a Budai Szerb Ortodox Egyház 2019.05.29-én kelt nyilatkozatát a projektben kötött korábbi konzorciumi megállapodás felmondásáról, továbbá úgy dönt, hogy a projektet önállóan is megvalósítja és kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a Támogatási Szerződés módosítását, valamint benyújtja igényét a teljes megvalósítási összegre.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
Határidő: 2023.április 5.


2.      Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy        a Támogatási Szerződés módosításának jóváhagyásáig az átcsoportosítandó 93.599.000.Ft (azaz kilencvenhárommillió-ötszázkilencvenkilencezer Ft) összeget megelőlegezi, illetve ennek elmaradása esetén önerőként biztosítja, melynek fedezete a 2023. évi költségvetés……………………címszáma.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Juhász István a Gazdasági Iroda irodavezetője
Határidő: 2023.április 5.


3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy a korábban lebonyolított eredményes közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött vállalkozói szerződés kivitelezési határidejét 2023.október 30-ra módosítja, valamint a műszaki tartalom és vállalkozói díj a közbeszerzési törvény adta lehetőségeken belül változik az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
Határidő: 2023.április 5.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Városfejlesztési Kft-t, hogy a hatályos vállalkozói szerződés alapján a munkaterületet adja át a kivitelező számára.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
Határidő: 2023.április 11.
5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy a TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 című projekt megvalósítását követően a projektelemek üzemeltetési feladatainak ellátásával az Egri Kulturális és Művészeti Központot bízza meg a projekt fenntartási időszakára.

                      Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester  
                                    Pataki Zsuzsanna igazgató EKMK
                      Határidő: 2023. december 1.
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