

Építési (vállalkozási) szerződés 2.sz.módosítás

Amely létrejött egyrészről **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3300 Eger, Dobó I. tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) *képviselőjében Mirkóczki Ádám polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről **Szalón Építő Kft.** (székhelye: 3300 Eger, Deák F. u. 39. fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 10-09-035377; adószáma: 25373365-2-10; számlaszám: 10103513-67695000-01004002) *képviselőjében Szabó Milán ügyvezető*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban Szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2022. november 24. napján építési (vállalkozási) szerződés jött létre az „**Eger, 2504 sz. út 1+471 km szelvényében, hrsz: 1899 (Vécsey völgy út 61. sz. előtt) kijelölt gyalogos-átkelőhely építési munkálatainak**” elvégzésére.
2. Felek megállapodnak, hogy az. 1. pontban hivatkozott szerződés IV.2. pontjában foglalt szerződés teljesítésére vonatkozó **véghatáridőt és az átadás-átvételi eljárás határidejét közös megegyezéssel 2023. május 31. napjára módosítják.**

A teljesítési határidő módosításának indoka: az időjárási körülmények nem tették lehetővé a munkálatok tervezettek szerinti kezdését, így a teljesítési határidő módosítása szükséges.

3. Fentiek alapján Felek a szerződés IV.3. pontban végszámla határidőt, valamint X.2 pontban foglalt határidőt is **2023. május 31. napjára módosítják.**

Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés III/1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek:

Vállalkozót a vállalkozás teljesítésekor díj illeti meg, amelynek összege **nettó 7.075.172,- Ft + ÁFA**, azaz Hétmillió-hetvenötezer-százhetvenkettő + 27% ÁFA, **bruttó 8.985.468,-Ft** azaz Nyolcmillió-kilencszáznyolcvanötezer – négyszázhatvannyolc forint, valamint **a szükséges pótmunkák nettó 735 920.-Ft + ÁFA**, azaz hétszázharmincötezer-kilencszázhusz forint + ÁFA, azaz **bruttó 934.618,- forint**, azaz **Kilencszázharmincnégyezer- hatszáztizennyolc forint.**
Összesen: nettó 7.811.092,- forint + ÁFA azaz nettó hétmillió-nyolcszáztizenegyezer- kilencvenkét forint + törvényes Áfa, azaz bruttó 9.920.086,- azaz kilencmillió-kilencszázhuszezer-nyolcvanhat forint.

1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) rendelete 14. § (7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a szerződés a megkötésének napján válik hatályossá. A VPÜB döntés száma:/2023. (.....).
2. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályukban fennmaradnak

A szerződést Felek – elolvasás és megértés után – mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Eger, 2023.

.....
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében
Mirkóczki Ádám polgármester
Megrendelő

.....
SZALON-ÉPÍTŐ Kft.
képviselésében
Szabó Milán
ügyvezető
Vállalkozó