
 
Építési (vállalkozási) szerződés 

2.sz.módosítás 

 
 

Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, 
Dobó I. tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) képviseletében Mirkóczki Ádám polgármester, 
mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -,  
 
másrészről Szalon Építő Kft. (székhelye: 3300 Eger, Deák F. u. 39. fsz. 1.; 
cégjegyzékszáma: 10-09-035377; adószáma: 25373365-2-10; számlaszám: 10103513-
67695000-01004002) képviseletében Szabó Milán ügyvezető, mint vállalkozó – a 
továbbiakban: Vállalkozó, a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban 
Szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2022. november 24. napján építési (vállalkozási) 
szerződés jött létre az „Eger, 2504 sz. út 1+471 km szelvényében, hrsz: 1899 
(Vécsey völgy út 61. sz. előtt) kijelölt gyalogos-átkelőhely építési 
munkálatainak” elvégzésére.   

2. Felek megállapodnak, hogy az. 1. pontban hivatkozott szerződés IV.2. pontjában 
foglalt szerződés teljesítésére vonatkozó véghatáridőt és az átadás-átvételi 
eljárás határidejét közös megegyezéssel 2023. május 31. napjára 
módosítják.  

A teljesítési határidő módosításának indoka: az időjárási körülmények nem 
tették lehetővé a munkálatok tervezettek szerinti kezdését, így a teljesítési 
határidő módosítása szükséges. 

3. Fentiek alapján Felek a szerződés IV.3. pontban végszámla határidőt, valamint 
X.2 pontban foglalt határidőt is 2023. május 31. napjára módosítják.   

Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés III/1. pontját közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják: 
 
 A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek: 
Vállalkozót a vállalkozás teljesítésekor díj illeti meg, amelynek összege nettó 
7.075.172,- Ft + ÁFA, azaz Hétmillió-hetvenötezer-százhetvenkettő + 27% ÁFA, bruttó 
8.985.468,-Ft azaz Nyolcmillió-kilencszáznyolcvanötezer – négyszázhatvannyolc 
forint, valamint a szükséges pótmunkák nettó 735 920.-Ft + ÁFA, azaz 

hétszázharmincötezer-kilencszázhúsz forint + ÁFA, azaz bruttó 934.618,- forint, azaz 

Kilencszázharmincnégyezer- hatszáztizennyolc forint.  

Összesen: nettó 7.811.092,- forint + ÁFA azaz nettó hétmillió-
nyolcszáztizenegyezer- kilencvenkét forint + törvényes Áfa, azaz bruttó 
9.920.086,- azaz kilencmillió-kilencszázhúszezer-nyolcvanhat forint. 

 

 



1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, 
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) rendelete 14. § 
(7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely 
jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a szerződés a megkötésének napján válik 
hatályossá. A VPÜB döntés száma: ………./2023. (………). 

2. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal és szövegezéssel hatályukban fennmaradnak 

A szerződést Felek – elolvasás és megértés után – mint akaratukkal mindenben 
maradéktalanul megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
Eger, 2023. …..…..…..…..…..….. 
 
 

……………………………………… 
Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
képviseletében 

Mirkóczki Ádám polgármester 
Megrendelő 

.……………………………………… 
SZALON-ÉPÍTŐ Kft. 

képviseletében 
Szabó Milán 

ügyvezető 
Vállalkozó 

 
 
 


