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Szakmai beszamol6 Bitskey Aladar Sportuszoda

Tetohéjazat-csere projekthez

ﬁ'-Bitskey Aladar Sportuszoda tet6héjazata életveszélyessé valt. A lapjara fagyott tetécserepek meglazultak, lecsusztak
(fényképdokumentacié mellékelve) és sulyos sériiléseket okoztak 2021-ben is. A kifagyott, hidnyzé részen rendszeres
beazdsok keletkeztek. A kiviteli tervezés soran felmeriilt a késSbbi hasonlé problémak megel6zése, ezért a héjazat
légréssel torténd megemelése mellett dontottek a tervezék. Az igy megvdltozott héjazat magassagéhoz igazodé
csomoponti és attikai véltoztatasok is megtervezésre, illetve kivitelezésre keriiltek.

A felujitasi igény felmeriilése utan az akkori varosvezetés a vegyes finanszirozas megvalositds mellett dontott, igy
kerilt be a 2019-es sportfejlesztési programunkba és Modern Varosok Programba is a TAO-s 6nrész erejéig. A TAO-s
forrdsok mdr rendelkezésre dlltak 2020. juniusaban. Az 6nrész ataddsa mar 2019-ben szerepelt EGER MJV MVP-
Nemzeti Vizilabda- és Uszékdzpont projektben. Az 6nrész atadasa 2021. augusztus 12-i keltezésii szerz6dés alapjan
tortént meg 2021. augusztus 13-an. Ennek megfeleléen a munkateriilet dtaddsa 2021. augusztus 16-an tortént meg.

A cserélendd tetéfeliilet a kiviteli tervekben szerepld 1996,5 m2-hez képest 545 m2-el tébb volt, melyet a kivitelez$
terven felll cserélt. A részletes miiszaki tartalmat az arajanlat illetve a végszamla mellékleteként megtalalhato
szamlarészletez6 tartalmazza, melyet a miiszaki ellenér feljegyzése tamaszt ald. A tanmedence tet§szerkezetének
tavtarto gerenddzata erésen korhadt dllapotban volt, melyet a kivitelez§ terven kiviil javitott. Az altalunk tervezett
2020. nyaran torténd kiviteli kezdéshez képest tobb mint egy évvel késébb tudtunk kezdeni az Onkormanyzati 6nrész
atadasanak cslszasa miatt, ami jelentds alapanyag koltség novekedést eredményezett (a réz ara 10.000 Ft/m2-rél
40.000 Ft/m2-re a faanyag 60.000 Ft/m3-rél 180.000 Ft/m3-re emelkedett).

A fenti koltségndvekményeket a kivitelezSi tartalékkeret felhasznaldsaval, projektelemek elhagyasdval (bejarati
lépcsdsor, Mélyviz Etterem nyilaszard feldjitas) és sajat tobbletforrasok bevonasaval tudtuk fedezni.

Az dtadés-atvétel és a munkaterilet visszaaddsa 2022. junius 1. napjan tértént. Szamos hidnyossdgot talaltunk, melyet
a kivitelez§ 2022. junius 20-i hatédrnappal fényképes dokumentdciéval igazoltan teljesitett.

A Makona Kft. tervez6i miivezetési zaro teljesités igazolasa 2022. szeptember 13-4n érkezett meg, igy ezen zar6 tételre
elszamolt vdrosi tdmogatas dsszege O ft.

Osszességében a Bitskey Aladdr Sportuszoda tetGhéjazat-csere projekt sikeresen teljesiilt. A kdzvetlen életveszély
elharult, esztétikailag kifogastalan kivitelezéssel. Az dzasi pontok ezen tetSket érintéen megsziintetésre keriltek,
melyet az elmult id6szak heves esGzései alatt is tesztelhettiink. A végsé &llapotrdl fényképes dokumentaciot
csatoltunk. Az eredeti cél - a teljes héjazaton életveszélyessé valt cserépfedés cseréje a sziikséges teté médositasokkal
—megvalosult, a projekt kiviil biztonsadgos és latvanyos, beliil szdraz tereket eredményezett.
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