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A közgyűlési határozat végrehajtási határidejének hosszabbítását javaslom: 
 
377/2024. (XI.28.) közgyűlési határozat 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért az Eger, Mindszenty 
utcát és Csokonai utcát magában foglaló útszakaszon történő trafibox telepítésének 
kezdeményezésével, továbbá akként dönt, hogy az Önkormányzat 2025. évi 
költségvetésében tervezésre kerüljön 5.000.000,- Ft összeg a Hajdúhegy városrész 
Mindszenty utca – Csokonai utca szakaszán trafibox telepítése megvalósítására, 
valamint felhatalmazza a polgármestert a trafibox telepítési helyével kapcsolatos 
egyeztetések lefolytatására és a vonatkozó szerződések aláírására. Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyűlése ezen döntésével összefüggésben felkéri továbbá 
a Városüzemeltetési Irodát, hogy vizsgálja meg a Mindszenty utca és Csokonai utca 
szakaszán gyalogosátkelőhelyek létesítésének lehetőségét, műszaki feltételeit és a 
kialakítás költségvetési vonzatát is. 
 
Felelős: Vágner Ákos polgármester 
Vincze Adrienn Gazdasági Iroda vezetője 
dr. Nagy-Holló Eszter Júlia Jogi és Hatósági Iroda vezetője 
Erdei Gyula Informatikai és Rendészeti Iroda vezetője 
Lovász Imre Városüzemeltetési Iroda 
Határidő:  2025. március 31. 
 
A Gazdasági Iroda részéről végrehajtva, 217. címszám a 2025. évi költségvetésben 
biztosítva. 
Informatikai Szolgáltató Iroda/ Városrendészeti Iroda 
Megtörtént a helyszín bejárása és kijelölésre került a traffibox egység pontos helye. 
Megvizsgáltuk az áramvételezési lehetőségeket és a lehetséges megoldásokból 
kiválasztásra került a legoptimálisabb és legköltséghatékonyabb, amire kértünk 
indikatív ajánlatot. A készülék kiválasztása is megtörtént, több egyeztetést követően, 
jelentős árengedményt kaptunk a készülék kizárólagos forgalmazójától, az ajánlattételi 
felhívásunk elkészült, amely tartalmazza az összes technikai specifikációt. Az Egri 
Rendőrkapitánysággal egyeztettük a helyszínt, megállapításra került, hogy a helyszín 
alkalmas arra, hogy a VÉDA rendszerbe integrált rendőrségi készülék üzembiztosan 
működjön. Eger MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 2025. évi költségvetését 2025. 
február 27-én fogadta el. A 2025. március 31-ei határidő a traffibox telepítésére nem 
tartható, kérjük annak 2025. augusztus 31-ig való meghosszabbítását, mert a 
lehetséges szállító 30-90 napos határidőt igazolt vissza. 
 
97/2025. (II. 27.) közgyűlési határozat 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja Egerben a közösségi 
elektromos roller megosztó szolgáltatás újraindítását és azt, hogy az Önkormányzat a 
Lime Technology Kft-vel kössön együttműködési megállapodást, LIME rollerekkel 
történő közösségi elektromos roller megosztó szolgáltatás végzésére az előterjesztésben 
leírtak figyelembevételével. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 



Felelős:      Vágner Ákos Polgármester 
Dr. Barta Viktor Jegyző megbízásából: 
Ajkay Beáta Vagyongazdálkodási Irodavezető 
Dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Irodavezető 
Kacsó János Főépítész, Tóthné Németh Barbara Városüzemeltetési Irodavezető 
Cserged Csaba Közterület-gazdálkodási Csoportvezető 
Határidő: 2025. március 31. 
 
A szükséges együttműködési megállapodás-tervezete elkészült, aláírására még 
nem került sor, a határidő hosszabbítását kérjük 2025. április 30-ra módosítani. 
 


