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ELŐTERJESZTÉS

Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága jóváhagyó döntésével hatályba lépő szerződésekről

KIEGÉSZÍTÉS

Tisztelt Bizottság!

[bookmark: _Hlk128579171]Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 14. §-a (7) bekezdése értelmében az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal által kötendő, tárgyéven belül összesen nettó 1.000.000,- Ft összeget meghaladó, vagy 30 napnál hosszabb időtartamra kötött szerződések, továbbá a megbízási szerződések hatályba lépésének feltétele a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyó döntése, kivéve az önkormányzat költségvetésében nevesített szerződő féllel kötendő szerződések, illetve a meghozott közgyűlési határozatok végrehajtását szolgáló, a határozatban nevesített szerződő féllel kötendő szerződések.
A Hivatal előkészítette a szerződéseket és az ezeket bemutató előterjesztést. 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztéshez érkezett KIEGÉSZÍTÉS-t is tárgyalja meg és döntésével támogassa a szerződés hatályba lépését.

Eger, 2023. május 15.




Földvári Győző s.k.
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke





Bizottsági döntés:

1. Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva döntött Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) és a TOMADEOM Kft. (Vállalkozó) között létrejövő Építési (vállalkozási) szerződés 1. sz. módosítása jóváhagyásáról. A Felek 2023. 04. 18-án kötöttek szerződést az Eger, Verőszala u. 138. szám 2542 hrsz. alatti ingatlan mögötti partfal balesetveszély elhárítási munkáinak elvégzésére bruttó 1.461.135.-Ft vállalkozói díj ellenében. A kivitelezés közben megmozdult falszakasz bontása, újra betonozása; meglazult támfal felső részén vasbeton koszorú építése miatt a vállalkozási díj módosítása (emelése) szükséges, bruttó 899.033.- Ft összeggel. A szerződés egyéb részei változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályukban fennmaradnak. 
	Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
	Határidő: azonnal
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