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	1.
	LKFT-2005-LA-2-05-12-787
	45
	9157/1
	3300 Eger, Kiskanda utca 2.
	2007.01.22
	29.476.691
	29.476.691
	
	9.825.563
	A műszaki ellenőri szerződések megkötése folyamatban van. A kivitelezési szerződések megkötésének várható időpontja (a közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében) 2006. október 20. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2007. június 30.

	2.
	LKFT-2005-LA-2-05-12-788
	35
	6916/18
	3300 Eger, Pacsirta utca 2-10.
	2007.01.22
	20.368.524
	17.991.576
	2.376.948
	5.997.192
	A műszaki ellenőri szerződések megkötése folyamatban van. A kivitelezési szerződések megkötésének várható időpontja (a közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében) 2006. október 20. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2007. június 30.

	3.
	LKFT-2005-LA-2-05-12-789
	26
	6905
	3300 Eger, Pacsirta u. 22-30.
	2007.01.22
	33.962.680
	31.200.000
	2.762.680
	10.400.000
	A lebonyolítási és kivitelezési szerződés megkötése folyamatban van. A kivitelezési szerződés teljesítési határideje 2006. november 30. A támogatási szerződés előkészítése folyik. 

	4.
	LKFT-2005-LA-2-05-12-792
	174
	2012
	3300 Eger, Olasz utca 25-35.
	2007.10.22
	133.845.065
	133.845.065
	
	44.615.021
	A műszaki ellenőri szerződések megkötése folyamatban van. A kivitelezési szerződések megkötésének várható időpontja (a közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében) 2006. október 20. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2007. június 30.

	5.
	LKFT-2005-LA-2-05-12-935
	16
	9113
	3300 Eger, Szőlő utca 10-12.
	2007.01.22
	15.879.835
	15.879.835
	
	5.293.278
	A műszaki ellenőri szerződések megkötése folyamatban van. A kivitelezési szerződések megkötésének várható időpontja (a közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében) 2006. október 20. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2007. június 30.
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	233.532.795
	228.393.167
	5.139.628
	76.131.054
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