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Építési (vállalkozási) szerződés 
1. sz. módosítása 

 
Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 
Eger, Dobó I. tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) képviseletében Mirkóczki Ádám 
polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -,   

másrészről ”HABBETON” Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
3300 Eger, Vasút út 8.; cégjegyzékszáma: 10 09 022037; adószáma: 11169987-2-10; 
számlaszáma: 12033007-01566719-00100004) képviseletében Varga Lajos János 
ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó,  

a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen, a továbbiakban Szerződő felek között 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2023. 10. 24. napján Építési (vállalkozási) szerződés 
(a továbbiakban: szerződés) jött létre az „Eger, Eszperantó sétány melletti 
támfal károsodás helyreállítása I. ütem” elvégzése tárgyban.  

2. Felek egyező szándékkal módosítják az 1. pontban körülírt szerződés műszaki 
tartalmát tekintettel az 1. sz. mellékletben csatolt Műszaki ellenőri nyilatkozatra.  

3. A módosított műszaki specifikációt tartalmazó árazott költségvetési-főösszesítőt 
jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete tartalmazza.  

4. Felek megállapodnak, hogy a szerződés III.1.) ponját az alábbiak szerint 
módosítják: Vállalkozót a vállalkozás teljesítésekor díj illeti meg, amelynek összege 
összesen nettó 33.080.450,-Ft + ÁFA, azaz nettó harminchárommillió-
nyolcvanezer-négyszázötven forint plusz általános forgalmi adó, azaz 
bruttó 42.012.172,-Ft, azaz bruttó negyvenkettőmillió-tizenkettőezer-
egyszázhetvenkettő forint. 

5. Felek megállapodnak, hogy a szerződés IV.2. pontjában foglalt szerződés 
teljesítésére vonatkozó véghatáridőt közös megegyezésessel 2024. április 30. 
napjára módosítják. Ennek megfelelően Vállalkozó határidőben teljesít, ha az 
átadás-átvételi eljárás 2024. április 30. napjáig befejeződik és Megrendelő az 
elkészült munkát átvette.  

6. Felek megállapodnak, hogy a szerződés IV.3. pontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
Szerződő felek a teljesítési véghatáridő és a műszaki ütemezés figyelembevételével 
a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg: 

 
I. részszámla: 
- 20%-os készültségnél teljesítési igazolás alapján. 
- Összege: összesen nettó 6.616.090,-Ft+ÁFA, azaz nettó hatmillió-

hatszáztizenhatezer-kilencven forint plusz törvényes ÁFA, összesen 
bruttó 8.402.434,-Ft, azaz bruttó nyolcmillió-négyszázkettőezer-
négyszázharmincnégy forint. 

- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon 
belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő. 
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 II. részszámla: 
- 60%-os készültségnél teljesítési igazolás alapján. 
- Összege: összesen nettó 13.232.180,-Ft+ÁFA, azaz nettó 

tizenhárommillió-kettőszázharminckettőezer-egyszáznyolcvan forint 
plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 16.804.869,-Ft, azaz bruttó 
tizenhatmillió-nyolcszáznégyezer-nyolcszázhatvankilenc forint. 

- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon 
belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő. 

Végszámla: 
- 100%-os készültséggel teljesítési igazolás alapján. 
- Teljesítés időpontja: 2024. április 30-ig. 
- Összege: összesen nettó 13.232.180,-Ft+ÁFA, azaz nettó 

tizenhárommillió-kettőszázharminckettőezer-egyszáznyolcvan 
forint plusz törvényes ÁFA, összesen bruttó 16.804.869,-Ft, azaz bruttó 
tizenhatmillió-nyolcszáznégyezer-nyolcszázhatvankilenc forint. 

- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon 
belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő. 

7. Fentiek alapján Felek a szerződés X.2. pontjában foglalt határidőt 2024. április 
30. napjára módosítják. 

8. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, 
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 28.) rendelete 14. § 
(7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely 
jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a szerződés a megkötésének napján válik 
hatályossá. A VPÜB döntés száma: ………….………../2023. (…………….………..) 

9. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal és szövegezéssel hatályukban fennmaradnak. 

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 

Melléklet: 
- 1.sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat 
- 2. sz. melléklet: módosított műszaki specifikációt tartalmazó árazott költségvetési-

főösszesítő 
 
Eger, 2023. 
 
 
 

…………………………………… 
Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
képviseletében 

Mirkóczki Ádám polgármester 
Megrendelő 

.……………………………………… 
”HABBETON” Kivitelező  

Korlátolt Felelősségű Társaság 
képviseletében 

Varga Lajos János ügyvezető 
Vállalkozó 

 


