MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

Alulírott Boros László (NÜJ: 729437349), mint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.; adószám: 15729325-2-10) megbízásából az „Eger, Eszperantó sétány melletti támfal károsodás helyreállítása I. ütem” tárgyú Építési (vállalkozási) szerződés műszaki ellenőre a következőket nyilatkozom:

az Eszperantó sétány bontását követően megállapításra került, hogy a pengefal elválik a mögötte található feltöltéstől. A virágládák alapozása alatt vegyes föld, tufakő, tufamorzsalék, feltöltés található. A pengefalnak semmilyen kapcsolata nincs a mögötte lévő partoldallal.

Leírtak okán a támfal építésének újra tervezése vált szükségessé zsalukő homlokfal mögötti, úsztatott vasaltbeton súlytámfal kialakításával. A bontás közben a háttöltés folyamatosan kiomlott.

A kerékpárút szélének leomlása miatt vis maior helyzet alakult ki, mely során a Közlekedési Hatóság előírta az intenzív tervezői művezetést. A tervező GeoTeszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. a kivitelezés időtartama alatt statikai számításokkal alátámasztott munkaközi terveket bocsátott a Megrendelő és a Kivitelező rendelkezésére. A szerkezetépítési munkálatok építés közbeni módosítását az előre nem látható körülmények folyamatosan befolyásolták.

A megvalósult támfal szoliter tömbökre támasztott vb. alaplemezről indított ZSE-40 zsalukő homlokfal mögött létesített habbeton anyagú súlytámfal, melyet a háttöltés kiomlásakor keletkezett hátűr-öblözetben alakítottak ki. A hátbeton és zsalukő homlokfal együttdolgozását betonacél kampók biztosítják.

Tekintettel arra, hogy a megvalósult műszaki tartalom a korábbi változat szerkezeti megerősítésével került megépítésre, javaslom a Kivitelező 2024. április 15. napon kelt módosított műszaki specifikációt tartalmazó árazott költségvetési-főösszesítőjének elfogadását.


Eger, 2024. június 24.
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