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Tajékoztato
az Egri Varosfejlesztési Kft. dltal Eger Megyei Jogti Varos Onkormdnyzata
Kozgytilésének 33/2015 ( X.30) 6nkormdnyzati rendelete alapjén a Tertileti- &s
Telepiilésfejlesztési Operativ Program keretében 2018-ban ellatott feladatairdl, és a
fejlesztések aktudlis kérdéseirdl

Tertileti- és Teleplilésfejlesztési Operativ Program (TOP) és Eger Megyei Jogit Viros
Onkormdnyzatdnak Integrdlt Tertileti Programja

A 2014-2020-as programozdasi iddszakban a megyei jogli vdrosok teriileti
kivalasztdsi rendszer szerinti eljarasrendben lehetéséget kaptak arra, hogy a
Teriileti- és Telepiilésfejlesztési Operativ  Program (TOP) 6ndllo, 6.
prioritistengelye mentén kozremiikodjenek az intézkedések tartalmdnak
kialakitasaban.

A Kormdny 1702/2014.(XIL.3.) szdmd, a 2014-2020 kozotti programozasi idészakban
a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program tervezésének egyes
szempontjairol, valamint az operativ programhoz tartozé megyék megyei
onkormdnyzatai és a megyei jogu varosok dnkormanyzatai tervezési jogkorébe
utalt forrdsok megoszlasardl szolo hatarozata a TOP keretében 11,08 millidrd forint
fejlesztési forrast biztositott Eger Megyei Jogti Vros Onkorményzata, mint az ITP-
t végrehajtd teriileti szereplé szamara. Ez a keret a Kormény 1562/2016. (X. 13.)
Korm. hatdrozata alapjan megemelésre keriilt, igy Eger Megyei Jogu Varos részére
13,45 Mrd Ft fejlesztési forrds dll rendelkezésre.

Eger MJV 2014-2020-as programozasi iddszakra vonatkozo Integralt Tertileti
Programja tartalmazza az Onkormdnyzat altal meghatarozott fejlesztési irdnyokat.

A keret felhasznaldsara Eger MJV Onkormdnyzata az aldbbi teriileteket jel6lte ki:

6. Gazdasagfejlesztés: Az intézkedés harom nagy teriilet fejlesztését célozza

meg, mely fejlesztésekre dsszesen 5,675 Mrd Ft kertil felhasznalasra.
A prioritdstengely keretében megvaldsuld fejlesztések:

e TOP-6.1.1 Ipari parkok, ipartertiletek fejlesztése
o TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 ,Déli ipartertilet alapinfrastruktira
fejlesztése”
e TOP-6.1.4 Tarsadalmi és kornyezeti szempontbdl fenntarthato
turizmusfejlesztés
o TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 ,Mitivészeti és szabadidé komplexum
kialakitdsa és turisztikai attrakcidva torténd fejlesztése Egerben”
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¢ TOP-6.1.5 Gazdasagfejlesztést és a munkaerd mobilitds Gsztonzését szolgald
kozlekedésfejlesztés

o TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 »Eger Keleti Vdrosrész
gazdasdgfejlesztést és a munkaerd mobilitds Osztonzését szolgalo
kozlekedésfejlesztés”

o TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001 Csiky Sdndor és Maczky Valér utca
feltjitasa

o TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 »Eger, déli VArosrész

kozlekedésfejlesztése”

6.2 Csalddbardt, munkdba 4lldst segit6 intézmények, kozszolgéltatdsok

fejlesztése: Az intézkedések célja a o - 3 éves, valamint a 3 - 6 éves gyerekek
elhelyezésének, ellitésinak fejlesztése, az ellitds szinvonaldnak javitdsa. A
fejlesztésekre sszesen 860 millio Ft ll rendelkezésre, mely két ij 6voda épiilet
kialakitasat tartalmazza, valamint kapcsolddé eszkozfejlesztéseket, tovabba
harom 6voda és két bolcs6de eszkdzbeszerzéssel érintett.

A prioritdstengely keretében megvaldsulo fejlesztések:

e TOP-6.21  Csalddbardt, =~ munkdba  dllast  segit6  intézmények,
kozszolgdltatasok fejlesztése
o TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utca évoda épitése
o TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész utca dvoda épitése
o TOP-6.2.1-16-EG1-2017-00001 Csalddbardt bdlesédei szolgéltatdsok
fejlesztése
o TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00004 Csalddbardt o6vodai szolgdltatdsdnak
fejlesztése

6.3 Gazdasagélénkitd és népességmegtartd varosfejlesztés: Az  intézkedésre
2,063 Mrd Ft fejlesztési keret all rendelkezésre, amelybdl megvaldsitasra keriil a
belvdrosban taldlhat6 Eszterhazy tér, Hatvani kapu tér, Erzsébet udvar és Bajcsy
tombbels6, valamint a Kossuth Lajos utca egy részének felujitdsa. Meguajul a
Hely6rségi klub épiilete, a Brody Siandor Konyvtir épiilete, tovabbd ezen
fejlesztési keret biztositja a forrast a Felnémeti alkdzpont fejlesztéséhez. A Csiky
Sandor utca csapadékviz-elvezetés feltjitdsara is ebben az intézkedéscsomagban
keriil sor.



A prioritdstengely keretében megvaldsuld fejlesztések:

e TOP-6.3.2-15 Zold véros kialakitdsa
o TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 Belvdrosi terek megujitasa (Kracker-,
Erzsébet-udvar, Brody Sandor Megyei Konyvtdr, a Helyérségi Klub
feltjitdsa, Kossuth Lajos ut- Eszterhdzy tér- Hatvani kapu tér
zoldfelileteinek felujitdsa)
o TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00002 Felnémeti alkézpont fejlesztése (Berva
lakotelep kozteriileteinek rendezése)
e TOP-6.3.3-15 Vérosi kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések
o TOP-6.3.3-16-EGi-2017-00001 Csiky Sandor utca és Maczky Valér utca
csapadékviz-elvezetés felujitdsa

6.4 Fenntarthato vérosi kozlekedésfejlesztés: A projektekkel a fenntarthatd

kozlekedéssel kapcsolatos, zommel kerékpdrat épitési fejlesztések valdsulnak
meg a Keleti Varosrészben, a Déli iparteriilet vonalan valamint a Malom
utcdban, ahol gépjarmi parkolokat alakitunk ki, melyekre dsszesen 986 millid
Ft &ll rendelkezésre.

A prioritdstengely keretében megval6sul6 fejlesztések:

e TOP-6.4.13.4. Fenntarthaté varosi kozlekedésfejlesztés
o TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 Kertész utca csomépontok és
kerékparut kialakitasa
o TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00002 Malom utca parkolok és kerékpartt
kialakitdsa
o TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001 Kistalyai ut kerékpdrut kialakitdsa

6.5 Onkormdnyzatok energia hatékonysdganak és a megujuld energia
felhaszndlds ardnydnak novelése: Eger vdros célja az alacsony széndioxid-

kibocsdtdst gazdasdgra valo attérés 6sztonzése, az onkormdnyzati intézmények

hatékonyabb energiahaszndlatdnak, raciondlisabb energiagazdalkoddsanak
elésegitése. A vdros vezetésének a megujuld energiaforrdsok iranti
elkotelezettségét és a miikodési koltségek minimumon tartdsanak célkitiizését
tdmasztja ald az a tény, hogy a vdros olyan naperémiivet tervez megvalésitani,
amelynek eredményeként megtermelt villamos energia a TOP-os
fejlesztésekben résztvevd intézmények villamos energia koltségét minimalizalja.
Az intézkedés fejlesztési keretosszege 1,747 Mrd Ft, melybdl 1,3 Mrd Ft értékd
kiiltertileti napelemes fejlesztés valésul meg, a tovdbbi 6sszegek pedig
onkormdnyzati tulajdont épiiletek (pl. Vitkovics hdz, a Berva Volgyi Iddsek
Otthona, 6voddk) energetikai fejlesztési céljait tdamogatjdk.



A prioritdstengely keretében megvaldsul6 fejlesztések:

e TOP-6.5.1-15 Onkormdnyzati épiiletek energetikai korszertsitése
o TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001 Vitkovics hdz energetika feltjitasa
o TOP-6.51-15-EG1-2016-00002  Idések  Berva-volgyi  otthona
energetikai feltjitds
o TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001 Ovodék energetikai korszeriisitése
(Szivarvany Ovoda Eszterlinc Tagévoda, Ney Ferenc Ovoda
Gyermekkert Tagovoda, Benedek Elek Ovoda Jo6 Jénos Tagévoda)
e TOP-6.5.2 Onkormdnyzatok altal vezérelt, a helyi adottsagokhoz illeszkeds,
megujulé  energiaforrasok  kiakndzdsdra  irdnyulé  energiaelldtds
megvaldsitdsa, komplex fejlesztési programok keretében
o TOP -6.5.2-15-EG1-2016-00001 Kiiltertileti naperémii épitése

6.6 Vdrosi kozszolgéltatdsok fejlesztése: Az intézkedéssel az egészségiigyi

valamint a szocidlis kézszolgaltatasok infrastrukturalis fejlesztését célozta meg
Eger Vérosa. Az egészségiigyi fejlesztésekre 440 millié Ft, a szocidlis teriiletre
150 M Ft &ll rendelkezésre. Felhasznildsuk sordn a Lajosvdrosban egy
egészségligyi kozpont épiil, emellett feltjitunk harom orvosi rendel§ épiiletet a
Hadnagy és a Napsugdr utcdban, valamint Felnémeten. A szocidlis
kozszolgdltatasok tekintetében a felnémeti nappali foglalkoztaté kialakitdséra és
az iddések ellatdsat szolgdlé Kalldmalom uti Gondozdsi Kézpont bévitésére-
felujitasara terjednek ki a munkdlatok.

A prioritastengely keretében megvaldsuld fejlesztések:

e TOP-6.6.1-15 Egészségiigyi alapelldtas infrastrukturdlis fejlesztése
o TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 Lajosvdrosi egészségligyi kozpont
épitése
o TOP-6.6.1-15-EG1-2016-0002 ~ Orvosi  rendel6k  fejlesztése
(Felnémeti orvosi rendelék, Hadnagy utcai és Napsugdr utcai
orvosi rendeldk)
e TOP-6.6.2-15 Szocidlis alapszolgdltatdsok infrastrukturdjénak bévitése,
fejlesztése
o TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001  Gondozdi kozpont ¢és nappali
foglalkoztato feldjitdsa (Felsévarosi Gondozdsi Kézpont feldjitdsa,
Korszerti Gondozoi Haz Felnémet)



6.7 Leromlott vdrosi teriiletek rehabilitdciéja: A program sordn tSbb

onkormdnyzati bérlakdst wjitunk fel, illetve a projekt része a kozosségi haz
tetészerkezetének feldjitdsa az Arnyékszala utcdban, tovabba utak fejlesztése. A
projekt keretében ezen kiviil iij 6nkormdnyzati bérlakdsok épiilnek. A fejlesztés
tdmogatdsi forrasa 263 millio Ft.

A prioritdstengely keretében megvaldsuld fejlesztés:

e TOP-6.71-15 Megyei jogui vdrosok leromlott vérosi teriileteinek
rehabilitdcidja
o TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 Leromlott varosi tertiletek
rehabilitacidja Egerben (Bérlakdsok épitése és feldjitasa, Arnyékszala,
Ver6szala utcdk utfeltjitdsa, Arnyékszala utca kozosségi haz
tetSfelujitds)

6.8 Gazdasagfejlesztéshez kapcsolédé foglalkoztatds-fejlesztés: Eger MJV
Foglalkoztatdsi Paktuménak célja, hogy a varos kozigazgatdsi hatdrdn beliil
olyan jol miikodo egyiittmiikodést valdsitson meg, amely nagymértékben segiti
a véros foglalkoztatasi helyzetének javitasat. Mindezt ugy kivanja elérni, hogy a
paktum-teriileten miikédé vallalkozasok munkaeré-igényeibél —kiindulva
képzési és foglalkoztatdsi programokat valésit meg, hozzdjarulva a
munkaerépiac bévitéséhez, a célcsoport képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a
szerepldk egyiittmiikodésének erdsitéséhez.

A program eredményeként a foglalkoztathatdsag, a képzettségi szint széles
korben javul, az allaskeresé hatranyos helyzet(i személyek szdma mérséklsdik,
az allast keresék és a munkaadok a jelenleginél révidebb idé alatt egymdsra
taldlnak, a helyi gazdasdg er6sodik, a befektetés-6szténzési programelem
hatdsdra uj véllalkozdsok telepednek le a varosban, a piaci keresletnek megfelel
atképzésekre, tovabbképzésekre keriil sor a munkahelyek megérzése érdekében,
tdmogatott munkahelyek jonnek létre.

A konzorciumi formdban megvalosuld projekt 925 millio Ft osszértéki.
Konzorciumi partnerek Eger MJV Onkormanyzata mellett a Heves Megyei
Kormanyhivatal, Egri Vdrosfejlesztési Kft és Egri TISZK Nonprofit Kft.

A prioritastengely keretében megvalosulo fejlesztés:
e TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatdsi egyiittmikodések a megyei jogu vdros

teriiletén és varostérségében
o TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 Eger M]V Foglalkoztatdsi Paktuma



6.9 Tdrsadalmi kohéziét célzo helyi programok: Az intézkedés jelentds pillérét a
kozosségfejlesztést célzo beavatkozdsok képezik.

A konstrukcié célja egyrészt a Szala vdrosrészben él6 csalddok fizikai és
tarsadalmi  kirekesztettségének csokkentése, hosszabb tdvon annak
megsziintetése, olyan komplex szolgiltatdsok bevezetésével, melyek a
célesoport aktiv cselekvé részvételével valésulnak meg, életkériilményeik
javitasdt szolgdljak, és amelyben a tobbségi tdrsadalom a lehetd legszélesebb
kori bevondsa, részvétele is biztositott. Madsrészt a FelsGvarosban, teret
engedve a helyi civil szervezédéseknek, aktivizalni az akcidteriilet lakossagat,
abban a reményben, hogy a jovében nem csak lakdsuk, de hdzuk és lakételepiik
tulajdonosdnak is érezzék magukat; megerdsodnek a sziikséges kompetencidk,
az onkéntesség, a helyi identitds, valamint a telepiilésrészhez vald kot6dés is.

A prioritastengely keretében megvaldsulo fejlesztések:
e TOP-6.9.1-15 A tdrsadalmi egyiittmiikodés erdsitését szolgdld helyi szintd
komplex programok
o TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 A tdrsadalmi egylittmiikodés erdsitése
a Szala vérosrészben
e TOP-6.9.2-16 A helyi identitds és kohézio erdsitése
o TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001  Fels6vdros Csillagai - kozosen a
kozosségért

II. A Tertleti- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program keretében tdmogatdsban
részesitett fejlesztések

1. Terileti- és Teleptilésfejlesztési Operativ Program keretében megkotétt tdmogatasi
szerz6dések

A fentiekben részletezett fejlesztések megvaldsitdsdra a 2016-0s évben megkotott 21
db tdmogatdsi szerzédésen feliil a 2017-es évben 3 db tdmogatdsi szerzédést {rtunk
ald, tovabbi két tdmogatdsi szerz6dés aldirdsdra az elektronikus rendszer idészakos
hibdja okdn 2018 janudrjaban keriilt sor. Alapvetéen tehat elmondhat6, hogy 2018-
ig Osszesen 26 db tdmogatdsi szerzédés keriilt megkotésre, azaz gyakorlatilag a
teljes Tertilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program keretében Eger Megyei
Jogu Viros részére elkiilonitett forraskeret vonatkozasdban a kotelezettségvallalds
megtortént. A projektfejlesztések lezdrdsdval a TOP-6.1.1-es (Iparteriiletek
fejlesztése) és TOP-6.5.1-es (Energetikai fejlesztések) konstrukcickon még nem a
teljes keretosszegre kotottiik meg a tdmogatdsi szerzddést, ezek kapcsin a
palyazatok kiirdsdra varhatéan ebben az évben keriil sor.



O T T T
2016-ban megkotott 2017-ben megkotott  2018-ban megkotott

tamogatasi tamogatasi tamogatasi
szerzG6dések szama  szerz8dések szama  szerz8dések szama
(db) (db) (db)

Mindezek alapjan az Eger Megyei jogti Varos 4ltal aldirt timogatasi szerzédésekkel
lekotott forrasok a kozvetkez6képpen alakulnak:

252 000 000 Ft

m 2016-ban leszerzédott

2 647 599 985 Ft tamogatds Gsszege

1 2017-ben leszerzddott
tamogatas dsszege

10 477999 445 Ft
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tamogatas dsszege




Az egyes intézkedésekre rendelkezésre allo keret és az azokra 2018. december 31-ig
lekotott forrasok:
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A tdmogatott projektek megvalositasa

Szinte valamefmyi projekt kapcsan elmondhaté, hogy a tdmogatdsi kérelemben
projektétletet nytjtottunk be. A tdmogatdsi szerz6dések megkotésekor az Irdnyité
Hatosdg projektfejlesztést irt el6, amely sordn a Kedvezményezettnek el kellett
késziteni a palydzati projektdokumentéciot.

Osszességében a 2018-as év sordn a projektfejlesztések lezdrasa zajlott, melynek
részeként a tanulmdnyok, megalapozé dokumentumok elkészitése, tovabbad a
kozbeszerzési eljarasok lefolytatdsa tortént meg. Az infrastrukturélis fejlesztések
nagy tobbsége esetében a tervezési és engedélyezési szakasz lezdrult, a beszerzési és
kozbeszerzési eljarasok lebonyolitdsa megtortént.

A targyalt id6szakban a projektfejlesztéssel érintett 26 db tdmogatdsi szerzédés
koziil 21 db esetében a projektfejlesztést lezard szerz6désmaodositas benyujtdsra és a
Tdmogato dltal elfogadasra kertilt. A fennmaradd 5 tdmogatési szerz6dés kapcsan 4
esetében mdr rendelkezésre allnak a kiviteli tervek, igy ezek esetében a
kozbeszerzési eljardsok el6készitése torténik. A Sas ut csomopont feldjitdsa
vonatkozdsdban is megindult a tervezés.



2.1. A projektfejlesztés aktudlis dllapota:
2.1.1. A projektek miiszaki el6készitettsége 2018-ben:

A 2018-es év sordn a szinte valamennyi tdmogatdsi szerzédéssel rendelkezé
projektiink esetében elkésziiltek a miiszaki dokumentumok, illetve az
engedélykoteles beruhdzdsok esetén zommel mdr ebben az évben rendelkezésre
allt a sziikséges engedély. A déli iparteriilet kovetkezd iiteme, amelyre pdlydzat
benyujtdsa ez évben vdrhatd, valamint a Sas uti csomépont kapcsdn a tervezés még
folyamatban van.

A kiviteli tervek birtokdban a piac monitorozdsa céljdbsl az Onkormdnyzat
indikativ ajanlatkérések mellett dontott. Sajnos valamennyi bekért indikativ
ajanlat arra az eredményre vezetett, hogy a még 2015-ben felvazolt, és 2016-ban
szerz6dott projektek kapcsdn tervezett koltségeket a piaci drak jelentésen
meghaladjdk, igy sziikség volt a tervek feliilvizsgalatara. Ez a beszerzési eljarasok
meginditdsat és a projektfejlesztés lezdrasit is nagyban befolydsolta. Két
tamogatdsi szerzédés kapcsdan (Pozsonyi uti 6voda épitése, valamint az
Egészségiigyi alapelldtasok fejlesztését célzé beruhdzdsok) a konstrukcion még
rendelkezésre allo forrds terhére tobblettdmogatdsi igényt nyujtott be az
Onkormdnyzat, amely kapcsdn a pozitiv déntést a Kormény decemberben hozta
meg, az oOvoddk energetikai fejlesztése projektiink kapesdn  igényelt
tobblettdmogatdsrdl szdolé dontés vonatkozasaban pedig a Magyar Kozlonyben
valé megjelenést varjuk. Ezen tulmenden Eger Megyei Jogti Varos Onkormdnyzata
a projektek sikeres megvalositdsdhoz mintegy 750 m Ft nerét biztosit.
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 TOP tamogatads 13,44 Mrd Ft

- Onkormanyzati hozzdjarulas 0,75
Mrd Ft




2.1.2. Kozbeszerzési eljdrdsok aktudlis allapota:

A megkotott tamogatasi szerzédések keretében megvalosuld Osszesen 37 db
projektelem kapcsdn jelenleg a kivitelezéseket tartalmazé 32 db projektelembél 18
db lezart, eredményes kozbeszerzéssel és tovdbbi 7 db, a Kbt. hatdlya ald nem
tartozd beszerzéssel rendelkeziink, azaz a vallalkozdsi szerzédéseket ezen
beruhdzédsok esetében megkétottilk. Mindezeken tul 2 db kézbeszerzési eljaras
lebonyolitdsa folyamatban, mig 4 db kozbeszerzési eljards pedig el6készités alatt
van. Ezek szinte mindegyike a kézeljovében megindul.
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Lezart Lezart, Kbt. hatdlya ala  Folyamatban El6készités Megkotott
beszerzések eredményes  nem tartozd lévd alatt, 2019-ben  kivitelezési
szama (db)  kdzbeszerzések eredményes kozbeszerzések kiirdsraker(ilé — szerzédések
szdma (db) - 18  beszerzési szama (db)  kdzbeszerzések  szama (db)
db projektelem  eljarasok szama (db)
szama (db)

Két kivételével valamennyi kdzbeszerzési eljards feltételes kozbeszerzésként indult,
ezek esetében a vdllalkozdsi szerz6dés hatdlybalépésének, igy a kivitelezés
megkezdésének feltétele a projektfejlesztés lezardsa volt. Mivel erre valamennyi
vallalkozdsi szerzédéssel rendelkezé tdmogatdsi szerzédés kapcsdn a 2018-as évben
sor keriilt, igy minden megkotott szerzédés hatdlyba léphetett, azaz
megkezddédhetett a kivitelezés.
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2.2.

2.1.3. Miiszaki el6rehaladas:

A megkotott, Osszesen 25 db kivitelezésre irdnyuld vallalkozdsi szerzédés
mindegyike hatdlyba lépett, a munkateriilet &taddsok itt tehdt 2018-ig
megtorténtek. A kivitelezések koziil 8 db a 2018-as évben sikeresen lezarult, a
mitiszaki dtvételi eljards utdn az engedélykételes beruhazasok vonatkozdsaban
elindult a haszndlatba vételi vagy forgalomba helyezési eljaras.

A tamogatott projektek pénziigyi végrehajtdsa:

Az eldzd tervezési ciklusban megszokottakhoz képest a 2014-2020-as tervezési
ciklus sok tekintetben modositdsokat hozott. Ilyen vdltozas az el6leg mértékére,
kifizetésére, az egyes finanszirozdsi mddokra vonatkozo szabdlyok mdédosuldsa,
amelynek kovetkeztében a kordbbi gyakorlattél eltér6en a TOP keretében
tdmogatdsban részesiilt valamennyi projekt esetében a Kedvezményezett az
utofinanszirozott finanszirozdsi médot valasztotta.

Ennek eredményeképpen a teljes tdmogatds Gsszegébdl a 2016-0s év sordn 6,86
millidrd forint Osszegli el6leg kertilt kifizetésre, azaz gyakorlatilag valamennyi, a
jogszabaly alapjan kifizethet6 tdmogatasi el6leget lehivtunk.

A 2007-2013 idészak gyakorlatdtdl eltérve a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet a
megvalositds elérehaladdsanak dokumentdldsa és a pénziigyi elszdmoldsok terén is
véltozdsokat hozott. A rendelet 120. § (1) alapjan a ,kedvezményezett a tamogatési
szerz6désben foglalt tlitemezés szerinti mérfoldkovek elérését kovetd tizenot
napon beliil koteles id6kozi kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében
felmertilt és elszamolni kivant koltségekrdl, a projekt pénziigyi elérehaladdsardl,
valamint a kifizetési igénylés részeként benyujtott szakmai beszamold keretében a
miiszaki-szakmai el6rehaladdsdnak bemutatdsdval a projekt eredményességérél,
valamint hatékonysdgdrél.”

A tdmogatdsi szerzddések hatdlyba Iépésével a projektek eldkészitése
megkezdddott, az el6készitd munkdk kapcsdn felmertilt koltségek folyamatosan
meriiltek fel az év soran, tobb projekt elérehaladdsa elérte a szerz6désben rogzitett
mérfoldkovet, igy ezen projektek esetében pénziigyi elszamoldst és szakmai
beszamoldt nyujtottunk be. A hatdlyba lépett valamennyi tdmogatdsi szerz6dés
kapcsan elkezdddott az elszdmolds, a 2018-ban benyujtott kifizetési kérelmek
mindegyikét elfogadtak még ebben az évben. Osszesen 2018. december 31-ig 2 771
740 004 Ft Osszegli tdmogatdst tartalmazo elszamolds benyujtasara kertilt sor.
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2.3. Szakmai végrehajtds:

A projektfejlesztés intézményét a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet rogziti. A
jogszabdly 56/A. § (1) bekezdése szerint a tdmogatdsi szerzédés megkdtésével
egyidejlileg az irdnyité hatosdg projektfejlesztést kezdeményezhet a tdmogatast
igényl6vel. A projektfejlesztés célja a felhivdsban meghatarozott feltéte leknek
megfelel§ projektdokumentdcio titemezett kidolgozdsdnak el8segitése.

A Magyar Allamkincstdr, mint kézrem(ikédd szervezet tdjékoztatasa alapjan a
projektfejlesztés iddszaka a tdmogatdsi szerzédés hatdlyba lépésének mapjin
kezddédik, az ezt lezdré tamogatdsi szerzédésmodositds elétt a projekt a
Kedvezményezett sajdt felel6sségére kezdheté meg. A projektfejlesztés célja, hogy
ez id6 alatt is biztositott legyen a projektek tdmogathatdsdga, valamint az Operativ
Program prioritds szint(i indikdtorvéllaldsainak tertileti szereplére jut6 értékeinek
teljestilése és a megfelel6 minéségt projektdokumentdcio kidolgozésa.

A projektfejlesztés soran a Kedvezményezett koteles egyiittmiikddni a KSZ-szel,
illetve koteles az utvonaltervben vallalt, mérfoldkévekhez kapcsolado, felhivas
dltal eléirt vagy KSZ/IH altal kért dokumentumokat az eléirt hatdrid6re
szolgdltatni.

A gyakorlatban ekkor késziiltek el az egyes projektek tdmogathatésaganak
aldtdmasztdsara szolgalo szakmai megalapozod dokumentumok
(megvaldsithatosagi tanulmanyok, akcioteriileti és iizleti tervek, projekttervek,
stb.), a muszaki megvalésitdshoz sziikséges engedélyes és kiviteli tervek, egyéb
miszaki dokumentumok, ez idé alatt volt sziikséges a megvaldsitasi helyszinek
tulajdonviszonyait rendezni, igazolni, illetve a projekt keretében tervezett
koltségeket indikativ  ajanlatokkal, tervezdéi  koltségvetésekkel/megkotott
szerzédésekkel aldtamasztani.

3. A megkotott tdmogatdsi szerzédések aktudlis statusa

3.1, Az aldbbi projektek koézbeszerzése 2o1g-ben indul, jelenleg a kifrdsok

el6készitése, illetve az ajanlattétel zajlik:

TOP-6.1.1-17 Déli iparteriilet fejlesztése II. iitem

Az onkormdnyzat tervei kézott a Kiilsésor ut Nyugati szakaszdnak a felujitdsa,
tovabba a Kiilsésor it kozépsé szakasza mellett jarda és parkold épitése, autdbusz-
megdllok kialakitdsa szerepel, amely feladatok kapcsan a tervezés elindult, jelenleg
az elkésziilt tervek engedélyeztetése zajlik. A Kkiviteli tervek elkésziiltével, a
koltségek minél pontosabb meghatdrozdsa utdn nydjthaté be a timogatdsi kérelem.
Erre 2019 kozepén keriilhet leghamarabb sor.
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TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 Miivészeti és szabadidé komplexum kialakitisa

és turisztikai attrakciova torténd fejlesztése Egerben

A projekt célja Eger véros turisztikai versenyképességének novelése, tj
vonzdstényezdk fejlesztése, az értékmegdrzés és a hagyomdnytisztelet. A projekt
megvalositasahoz Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata és a Budai Szerb
Ortodox Egyhdzmegye konzorciumban 590.000.000.- forint vissza nem téritendé
tdmogatdst nyert el.

A projekt harom teriiletre kiilonitheté el, amelyek a kovetkez6k:

1. Rdc templom feltjitdsa és interaktiv elemekkel torténé bévitése.

2. Vitkovics haz feltjitdsa és a templom kérnyezetének rendbe tétele.

3. Széchenyi utca 57-61. és Kisasszony u. 1. sz. alatti ingatlanok fejlesztése (a
kordbban tizemeltetett extrém sportpalya rehabiliticidja, tovabbfejlesztése).

A kozbeszerzési eljarasok elindultak, a kivitelez6k kivélasztdsa folyamatban van, a
projektfejlesztést lezard szerzédésmadositds ezt kovetéen kezdeményezheté.

A Réac templom feldjitasdra és interaktiv elemekkel torténé bévitésére a Kbt.
modositdsdval a Budai Szerb Ortodox Egyhdz egyszerti eljardsban szerezheti be a
kivitelezét.

A projekt kapcsan 2018. december 31-ig 2 db kifizetési igénylés keriilt beaddsra és
elfogaddsra 32.613.600.- Ft 0Osszeggel. A jogszabdlyok 4&ltal elirt régészeti
probafeltards 2019. dprilis 8-dn kezdédik. A projekt varhatéan 2020-ban fejezddik
be.

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 Eger, Déli varosrész kozlekedésfejlesztése, Sas

ut felajitasa II. iitem

A projekt megvalositdsdhoz Eger Megyei Jogti Varos Onkormdnyzata 2.371.000.000.-
forint vissza nem téritendé tdmogatdst nyert el. A Sas ut a Déli iparteriilet
megkozelithetdsége szempontjdbdl kulcsfontossdgi mind a vallalkozdsok, mind a
munkavéllalok szamaéra.

A beavatkozds célja Eger épitett kornyezetének megérzése és tovabbfejlesztése, a
kozlekedésben részt vevék biztonsaga érdekében.

A Sas ut II. iiteme (jelenleg tervezés alatt):

A végleges miiszaki tartalom kialakulasa utan indithat6 a projektfejlesztést lezaro
szerzédésmaddositds. Ennek varhaté id6épontja 2019 kozepe.
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Az elsé litem tekintetében a kivitelezés 2019. dprilisban indult és varhatéan még
ebben az évben befejezédik.

TOP -6.5.2-15-EG1-2016-00001 Napelempark fejlesztése Egerben

Eger célja az alacsony széndioxid-kibocsatdsu gazdasdgra valo attérés dsztonzése a
projekt keretében, csatlakozva a globdlis eréfeszitésekhez, mellyel a tervezett
projekt illeszkedni fog a nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarorszdg II. Nemzeti
Energiahatékonysagi Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Epiiletenergetikai Stratégidban
megfogalmazottakhoz.

Cél, hogy Eger kiilteriiletén 5 db 499 kVA teljesitményti fotovillamos elven m{iksdé
naperémii épitése valésuljon meg Gsszesen 1440 db beépitend6é napelemmel és a
sziikséges kapcsolédo beruhdzdsok megvaldsitdsdval (hdlézati csatlakozds, teriilet
korbekeritése, biztonsdgi rendszer).

A projekt keretében a naperémii dltal megtermelt dramot a vdrosi intézmények
sajat (kozcélu) primerenergia felhaszndldsdnak csékkentése és az abbol adodé
UHG-kibocsdtasanak csékkentésének céljabol fogjak felhaszndlni. A tervezett
termelés 6sszhangban lesz a bevont 100 % 6nkormdnyzati tulajdonban vagy 100 %-
os Onkormdnyzati tulajdont gazdasdgi tdrsasdg birtokdban lévé épiiletek
fogyasztdsdval, azaz a naperémili nem fog tobbet termelni, mint amennyit az
épiiletek fogyasztanak.

A projekt megvaldsitdsahoz Eger Megyei Jogi Vdros Onkormdnyzata
1.322.000.000.- forint vissza nem téritend6 tamogatdst nyert el.

A projekt kapcsdn a kozbeszerzési eljards elékészitése folyamatban van. A
projektfejlesztést lezdro szerzédésmddositds a kozbeszerzés lezdrdsa utdn
indithato.

A projekt kapcsan 2018. december 31-ig 2 db kifizetési igénylés keriilt beaddsra és
elfogaddsra 44.318.524.- Ft Osszeggel. A kivitelezés a sikeres kozbeszerzési eljards
utdn, varhatéan még idén elkezdédhet.

TOP-6.1.5-15-EG1-2016-00002 Eger Keleti Varosrész Gazdasagfejlesztést- és
munkaeré mobilitdas 6sztonzését szolgdlo kozlekedésfejlesztése, Kertész

utca felujitasa

A projekt célja a Kertész és Mekesey utcdk feltjitdsa és fejlesztése annak érdekében,
hogy Eger Déli iparteriilete jol megkozelithetd legyen a vallalkozasok és
munkavallalok szdmdra. A projekt egy komplex fejlesztés része, melynek tobbi
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eleme a TOP-6.4.1-15 pdlydzati konstrukcid részeként valdsul meg. Elsédleges cél a
biztonsdgos kozlekedési feltételek biztositdsa valamennyi kozlekedd szdmara.

A komplex beruhdzds részeként megtjul a Kertész utca - a Makldri és a Homok
utcdk bevondsdval - az Ostorosi utcai csatlakozds és a Szarvas téri csomépont
kézott. A projektben emellett a Mekesey utcét is feltjitjdk. A beruhdzas soran a
kapcsolddé kézmidifelujitasok is megtorténnek.

A projekt megvaldsitdsahoz Eger Megyei Jogi Véros Onkormdnyzata
1.356.999.445.- forint vissza nem téritend$ tamogatdst nyert el.

A projekt kapcsdn a kozbeszerzési eljards el6készitése folyamatban van. A
projektfejlesztést lezard szerzédésmddositds a kozbeszerzés lezdrdsa utdn
indithato.

A projekt kapcsdn 2018. december 31-ig 1 db kifizetési igénylés kertilt beadasra és
elfogaddsra 77.106.330.- Ft Osszeggel. A kivitelezés még nem kezddédott el,
forgalomtechnikai okok miatt csak a Sas ut kivitelezésének befejezése utan indul,
elérelathatdlag 2020-ban.

TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003 _Eger Keleti Varosrész fenntarthaté varosi
kozlekedésének fejlesztése, Kertész utca csomopontok és kerékparat
kialakitasa

A komplex projekt célja egy olyan, a fenntarthato6 kozlekedés feltételeit megteremts
és erdsité kozlekedésfejlesztés megvaldsitasa, amely hozzdjarul az élheté vérosi
kornyezet kialakitdsahoz. A fejlesztés a védrosi mobilitds fenntarthatobba tételét
szolgdlja kornyezetileg és pénziigyileg is, emellett hozzdjirul, hogy egyre tobben
valasszak f6 kozlekedési eszkozként a gyalogos kerékparos vagy kozosségi
kozlekedési modokat.
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A beruhdzds részeként Osszesen 3 db korforgalmi csomoépont épiil, tébb
gyalogjdrda épitése, és feldjitdsa is megtorténik, valamint 1 km hosszan kerékparut
sav jon létre. A pdlydzat részeként a kerékpdros kozlekedést népszerisits és
kozlekedés biztonsagi célti szemléletformdlé kampdny is megvalésul (promdcios
video, kerékparit népszeriisités prominens személy bevondsdval, gasztrondmiai
miisor a helyszinen, kézlekedj okosan kiadvény, kerékparverseny).

A projekt megvalositdsahoz Eger Megyei Jogti Varos Onkormdnyzata 609.000.000.-
forint vissza nem téritendé tdmogatdst nyert el.

A projekt kapcsdn a kozbeszerzési eljards el6készitése folyamatban van. A
projektfejlesztést lezdré szerz6désmodositds a kozbeszerzés lezdrdsa utdn
indithatd.

A projekt kapcsdn 2018. december 31-ig 1 db kifizetési igénylés keriilt beaddsra és
elfogaddsra 20.130.099.- Ft Osszeggel. A Kkivitelezés még nem kezdddétt el
forgalomtechnikai okok miatt csak a Sas 1t kivitelezésének befejezése utan indul,
elérelathatdlag 2020-ban.
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3.2.  Megvaldsitds alatt 4ll6 projektek

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 Eger, Déli varosrész kozlekedésfejlesztése, Sas
ut feltjitdsa I. iitem

A projekt megvaldsitasdhoz Eger Megyei Jogi Vdaros Onkormanyzata
2.371.000.000.- forint vissza nem téritendd tdmogatdst nyert el. A Sas ut a Déli
iparteriilet ~megkozelithet6sége szempontjabol kulcsfontossdgii. mind a
vallalkozdsok, mind a munkavallalok szdmadra. A beavatkozds célja Eger épitett
kérnyezetének megérzése és tovdbbfejlesztése, a kozlekedésben részt vevdk
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biztonsdga érdekében. A projekt célja Egerben a Sas ut utfeljitdsa, kerékpartit-
épitése, jardaépitése és kapcsolodé zoldfeliiletek rendezése. A beruhdzds sordn
varakozohelyek kialakitdsa is tervezett.

A Sas u. Vasutdllomds- Eger-patak kozotti részen (o+257,40 - 1+012,75 ttszelvény)
utrekonstrukciora keriil sor, melynek keretében a Sas u. teljes szélességében (faltél-
falig) feltjitdsra keriil. A rekonstrukcié sordn az ut pdratlan szamozdsu oldaldn
(északi oldal) a nyiltszini csapadékviz elvezet$ drok befedésre keriil, a csapadékviz
elvezetése foldalatti DN 600-800 mm-es beton csapadékviz csatornaval lesz
megoldva, felette talajszinten pedig kerékparut lesz kialakitva aszfalt burkolattal.
Mindezeken tul jelentds szdmu, a kapubeallokkal egytitt 139 db kozteriileti parkold
épiil. A kivitelezés I. iiteme tehdt egy 780 m-es utszakasz teljes szélességében
torténd feltjitdsat jelenti és kerékparut épitését 830 m hosszan. A kivitelezés 2019
dprilisaban indult és varhatéan még ebben az évben befejezddik.

A 11 ltem végleges muszaki tartalmdnak kialakuldsa utdn indithaté a
projektfejlesztést lezard szerzédésmodositds. Ennek vérhat6 idépontja 2019. jinius
30. napja, ugyanis a II. litem tervezése még folyamatban van.

TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utca 6voda épitése

A projekt Egerben, a Pozsonyi utca és Ifjuisdg utca sarkan taldlhato teriileten uj
ovoda épitésére irdnyul. A cél egy olyan épiilet kialakitdsa, amely korszerti, és
ésszertien kialakitott egységként képes magas szinten elldtni az o6vodds koru
gyermekeket. A fejlesztéssel, egy 100 f6 gyermek befogaddsdra alkalmas intézmény
létesiil 4 db csoportszobdval, irodaval, szocidlis helyiségekkel, jatszoudvarral.

A Pozsonyi utcai 4j 6voda épiilet a tervek szerint a Szivarvany Ovoda Katica
Tagdvoddjat valtja ki, illetve az 6voda székhelye is ide keriil.
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A projekt megvalositdsahoz Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzata 391.500.000.-
forint vissza nem téritend6 tdmogatdst nyert el. A kozbeszerzési eljards
eredményeként a legkedvezébb ajanlatra megkotott vallalkozdsi szerzddés alapjan
az épités koltségei meghaladtdk a megitélt tdmogatdsi Osszeget, ezért a
projektfejlesztés lezdrdsaval egyidejiileg a bolcsédei fejlesztésre irdnyulé projektrsl
kordbban visszahullott tdmogatds dtcsoportositdsat kérte. 2018. december 6-an
Magyarorszag Korménya az 1638/2018. (XII. 5.) Korm. hatdrozattal 67 millié forint
tobblettamogatds megitélése mellett dontott, igy a projektfejlesztés lezarasaval a
projekt tdmogatdsa 458.500.000.- forintra nétt.

A munkatertilet dtaddsdra 2019. janudr 8-dn kertilt sor. A Kivitelezd az energiavételi
lehetéségek biztositdsa és a sziikséges geodéziai mérések utdn megkezdte az épiilet
alapozdsdt. A jelenleg hatdlyos tdmogatdsi szerz8dés alapjan a kivitelezés vdrhaté
befejezése 2019 decembere, ami utdn megindulhat a hasznalatba vételi eljaras
folyamata.

A projekt kapcsdn 2018. december 31-éig két kifizetési kérelem keriilt benytjtasra és
elfogaddsra, Osszesen 21 161120 Ft tdmogatdsi osszeggel. 2019. janudr 24-én a
Kozremiikodd Szervezet helyszini ellenérzés keretében a projekt eddig keletkezett
teljes iratanyagdt ellenérizte, amelynek keretében mindent szabdlyszertinek taldlt.

TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész utcai 6voda épitése

A projekt célja a 3 - 6 éves korti gyermekek 6vodai elhelyezésének biztositdsa,
ezdltal a kisgyermekes sziilék munkavallaldsanak tdmogatdsa, a csalddok segitése,
valamint a kisgyermeket nevel6k munkaerdpiacra torténd visszakeriilésének
segitése, amelynek érdekében Egerben a Kertész utca 100. szdm alatt talilhatod
tertileten, egy uj, négycsoportos, rendkiviil nivés évoda épiil, mely 100 gyermek
befogaddsara lesz alkalmas, 4 db csoportszobdval, irodaval, szocidlis helyiségekkel,
udvarral. A négycsoportos 6voda funkcidjan feliil az épiiletben alakitjdk ki a

18



belvdrosi dvoddk székhelyét, igy az dvodavezetést a jelenlegi Szivarvany Ovodabol
(Kertész utca 38.) dthelyezik.

A ,Kertész utcai dvoda épitése” (TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002) cimii projekt
megvaldsitdsahoz Eger Megyei Jogi Varos Onkorményzata 391.500.000.- forint
vissza nem téritendd tdmogatdst nyert el. A kozbeszerzési eljards eredményeként a
legkedvezdbb ajanlatra megkotott véllalkozasi szerzédés alapjan az épités kdltségei
meghaladtdk a megitélt timogatdsi Gsszeget, ezért a projektfejlesztés lezarasdval az
Onkormdnyzat a sziikséges tobbletkoltséget hitelbél, el nem szémolhaté
hozzéjarulasként biztositotta.

A munkaterillet dtaddsdra 2018. augusztus 31-én keriilt sor. A kivitelezés jelenleg
meghaladja az 50 %-ot. A kivitelezé jelenleg a foldszint feletti fodém kialakitdsan
dolgozik. A kivitelezés befejezése a kivitelez6 {itemezése alapjan 2019
augusztusaban vdrhato.

A tdmogatdsi szerzédés kapcsan 2018. december 31-¢ig 3 db kifizetési kérelem kertiilt
benyujtasra és elfogaddsra, Osszesen 40 996 065Ft tdmogatdsi Gsszeggel. 2019.
janudr 24-én a Koézremikodd Szervezet helyszini ellenérzés keretében a projekt
eddig keletkezett teljes iratanyagdt ellenérizte, amelynek keretében mindent
szabdlyszertinek talalt.

TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 Belvarosi terek komplex megujitasa

A projekt célja, hogy a torténelmi belvdros - mint akcidteriilet - kozteriiletei,
jelenleg hasznositatlan vagy alulhasznositott, leromlott mtszaki dllapotu épiiletei
megujuljanak a tombbelsékkel egyiitt. A fejlesztések eredményeként a vdros
kérnyezeti allapota jelentds javuldst ér el, hiszen a beruhdzds vonzd vérosképi
kornyezetet teremt, amely noveli az itt lakok és a vdrosba latogatok komfortérzetét.
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A projektben az Eszterhdzy tér és a Hatvani Kapu tér zoldfeliileteinek egy jelentds
része Ujul meg. A terilleten kialakitott Ont6zérendszer gondoskodik a
novénydllomdny megdvésardl. A kertészeti tervezés sordn kifejezett szempont volt,
hogy az egyes zold teriiletek tereprendezése ugy késziiljon, hogy azok
kialakitdsdban kisebb térplasztikak lassitsak és akadélyozzdk a vizek burkolatra
torténd datbukdsat, amellyel az elszikkasztott vizek mennyisége novekszik.
Mindezeken til az Egyetem el6tti tér és a zoldfeliilet csatlakozdsdban
kavicsszivérgd épiil, amelyek a zart csapadékesatorndhoz keriil bekétésre. Meguijul
a Kossuth Lajos ut északi oldalan taldlhaté novényédllomany is. Ez utébbihoz
kapcsoloddan feltjitdsra keriil az északi jardaszakasz, illetve az ehhez kapcsolédé
parkoldk egy része. A fejlesztés tovabbi részeként két belvdrosi tombbelsd, az
»Erzsébet” udvar, valamint a ,Kracker” udvar tjult meg: a meglévé zoldfeliiletek
tertiletének megdrzésével megtortént a meglévé burkolatok ujjaépitése is, amellyel
a terek kozosségi funkciokat kaptak. Az Erzsébet udvarban a kivitelez6 athelyezte
és 1j eszkozokkel szerelte fel a jatszdteret, a belsé udvarban ivékutat helyezett el,
tovabbd megujult a teljes kozvilagitds, valamint 6ntézérendszer épiilt ki.

A beruhdzés keretén beliil megujul a Brody Sdndor Megyei és Vdrosi Kényvtarnak
otthont adé épiilet, a Volt Nagypréposti Palota, valamint megvalosul a Volt
Helydrségi Klub épiiletének teljes rekonstrukcidja és akaddlymentesitése.

A projekt megvaldsitdsdhoz az Onkorményzat 1.827.000.000.- forint vissza nem
téritend6 tdmogatdst nyert el. Valamennyi kivitelezés kapcsan lefolytatdsra keriilt a
kozbeszerzési eljards, amelynek eredményeként osszesen 3 db vallalkozasi
szerzddés keriilt aldirdsra: egy a teljes térfeltjitdsi munkalatokra, mig tovdbbi 11
szerz6dés a magasépitési munkakra. A mélyépitési munkdlatok kapcsan sajnos a
legkedvezébb ajanlat is meghaladta a rendelkezésre &ll6 tamogatdst, ezért Eger
Megyei Jogti Vdros a 2017-es hitelkerete terhére a tobbletkoltséget el nem
szamolhatd oneréként biztositotta.

Erzsébet udvar el6tte Erzsébet udvar utana

A kivitelezési munkdk két beruhdzas kapcsan kezddédtek meg, a mélyépitési
munkalatokhoz a munkateriilet dtaddsdra 2018. julius 4-én, mig a volt Helyérségi
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Klub épiiletének rekonstrukcidja kapcsan julius 2-an kertilt sor. A térfelujitdsi
munkadk az Erzsébet udvarban és a Kracker udvarban elkésziiltek, sét a kivitelezés
az Eszterhdzy és Hatvani kapu téren is megkezdddott, igy a kivitelezés késziiltségi
foka meghaladja a 60 %-ot. Mindkét belsé udvar tinnepélyes dtaddsara marciusban
kerilt sor, tovdabba ekkor kezd&dtek a Kossuth L. utca északi oldaldn a munkdlatok.
A volt Helyérségi Klub épiiletében a kozel 1000 m*-t érint6 feldjitdsi munkdk sordn
megujul a teljes gépészet, 1j hiit6-fiité légtechnikat alakitunk ki, az épiiletben az
akadalymentes kozlekedés érdekében lift keriil beépitésre. A komplex feltjitds csak
jelentés 6nkormdnyzati forrds kiegészitéssel valdsithato meg. A kivitelezést elSre
nem ldthatd statikai problémak nehezitették, azonban a kivitelezés itt is
meghaladja az 50 %-o0s késziiltséget, igy a miiszaki ataddst kovetden, a tervek
szerint a Brody konyvtar feldjitdsa is megkezdédhet 2019 nyardn.

A projekt kapcsan 2018. december 31-éig 3 db kifizetési kérelem keriilt benyujtdsra
és elfogaddsra, oOsszesen 275 407433 Ft tdmogatdsi Osszeggel. A projekttel
kapcsolatosan mar sor keriilt helyszini ellenérzésre a Kozremiikodé Szervezet
munkatarsainak részvételével, amely a lebonyolitdssal kapcsolatosan mindent
szabdlyszertinek talalt.

TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00002 _Eger, Malom 1t fenntarthaté  varosi

kozlekedésfejlesztése

A projekt célkitizése a fenntarthato kozlekedés feltételeit megteremtd és erdsitd
kozlekedésfejlesztés megvalositasa. A fejlesztés hozzdjarul az élheté wvdrosi
kornyezet kialakitdsdhoz és a vdrosi mobilitds fenntarthatobba tételét szolgdlja
kornyezetileg és pénziigyileg is. Hozzdjarul ahhoz, hogy egyre tébben vélasszdk a
napi utazdsok soran f6 kozlekedési eszkozként a gyalogos, kerékparos, vagy
kozosségi kozlekedési formdt a varosban. A projekt megvalositésahoz Eger Megyei
Jogii Véros Onkormdnyzata 72.000.000.- forint vissza nem téritend§ tdmogatdst
nyert el, amelyet a Vdros 910.989 Ft el nem szdmolhaté Gnerével egészitett ki.
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Mindezeken tdl az Onkormdnyzat &éner6bél egyéb kiegészité munkdkat is
megyvalositott.

A munkateriilet dtaddsa 2018. jilius 18-dn megtortént. A beruhdzas keretében a
Malom utcdn korszer(sitésre keriilt a parkoldsi rendszer, mintegy 3100 m2-en
aszfaltozott burkolati parkold épitése valdsult meg. Ez 6o db uj parkol6helyet
jelent, amelyek koziil 2 db akaddlymentesitett. A fejlesztéshez kapcsoléddan
kerékpdrtdrolok telepitése is megtortént, illetve felujitottuk a parkolot szegélyezé
jardafeliiletet. A projekt keretében 6sszesen 843 m hosszan felfestett, 0j kerékparut
jott létre. A kivitelezés befejez6dott, a miiszaki dtadds 2019. februdr 22-én
megtortént.

A projekt kapcsan 2018. december 31-éig 3 db kifizetési kérelem keriilt benyuijtasra
és elfogaddsra, dsszesen 54.687.444 Ft tdmogatdsi Osszeggel. A projekt 2019.4prilis
30-dn zdrul a beruhdzdst kovet§ szemléletformdlé kampdny megvaldsitdséval
(kerékpdrozast népszertsité kisfilm, térképes szoérdanyag, kozlekedésbiztonsagi
forum).

Malom dti parkolo a fejlesztés el6tt Malom uti parkolé a beruhdzds utdn

TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001 _Eger, Déli Iparteriilet fenntarthaté varosi

kozlekedésfejlesztése

A projekt egyik célia Eger MJV Onkormdnyzata Fenntarthaté Vérosi Mobilitasi
Tervének elkészitése volt. A projekt masik konkrét célkitiizése a Kistdlyai ut és
ezzel egylitt a déli iparterillet fenntarthato kozlekedésfejlesztése, ezen beliil
kerékpdros utvonalak kialakitdsa volt. A beruhazdssal legfébb célunk a déli
iparteriileten él6k és itt dolgozok szaméra biztositani a biztonsdgos kozlekedési
feltételeket. A projekt megvaldsitdsdhoz Eger Megyei Jogt Varos Onkormdnyzata
305.000.000.- forint vissza nem téritendé tdmogatdst nyert el, amelyet az
Onkormdnyzat 18.058.963 Ft el nem szamolhato 6nerdvel egészitett ki.

A munkateriilet dtaddsa 2018. junius 22-én tortént meg. A beruhdzds keretében a
Kistdlyai it o+o20 - 1+705 szelvényei kozott Osszesen 1685 m, 2,7 m szélességli
gyalog-kerékparat épiilt, tovdbbi 1300 m kerékparut felfestéssel, piktogrammal
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késziilt el. A kivitelezés befejez6dott, a miiszaki dtadds 2019. februdr 25-én
megtortént.

A projekt kapcsan 2018. december 31-¢éig 5 db kifizetési kérelem kertilt benyujtasra
és elfogaddsra, Osszesen 242.631.635 Ft tdmogatdsi osszeggel. A projekt 2019. aprilis
30-an zdarul a beruhdzadst koveté szemléletformdlé kampdany megvaldsitasaval
(térképes szdrdanyag, promocios video, kerékparit népszertisitése).

P

Kistdlyai ut a beruhdzds el6tt

Kistalyai uti kerékparut

TOP-6.5.1-15-EG1-2016-0002 Epﬁletenergetikai rekonstrukcié Egerben az
Id6sek Berva-Volgyi otthondaban

A projekt célja az Idések Berva-Volgyi Otthona épiiletének hatékonyabb
energiahaszndlatdnak, raciondlisabb energiagazddlkodasanak elésegitése. A projekt
megvaldsitdsdhoz Eger Megyei Jogt Varos Onkormdnyzata 31.780.908.- forint vissza
nem téritendé tamogatast nyert el.

Az 1dések Berva-Volgyi otthona épiiletében a fiitési rendszer korszertsitése valosul
meg, 2 db korszer(i kondenzdcids kazdn beépitésével és flitési csovek dtalakitasaval
a kazdnhazon belil. Az épiilet energiafogyasztdsinak meérésére és intelligens
vezérlésére szolgdld menedzsment rendszer is kialakitdsra keriil a flitési szezon
befejezddésével. A fejlesztésnek koszonhetéen az energiahatékonysdg novekszik,
az ott lakok és dolgozok komfortérzete is nagyban javul. A munkateriilet-dtadas
2018. oktober 12-én megtortént, a kazdn cserék megvaldsultak, izembe helyezésiik
megtortént, jelenleg a méréora cseréhez sziikséges munkalatok vannak
folyamatban.

A projekt kapcsédn 2018. december 31-éig 1 db kifizetési kérelem keriilt benytjtdsra
és elfogaddsra, 0sszesen 292.100 Ft tdmogatdsi 6sszeggel. A projekt 2019 mdjusdban
zarul.
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TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003 Ovodak energetikai korszertisitése Egerbemn

A projekt keretében hdrom egri 6voda, a Benedek Elek Ovoda Jod Janos Tagévoda
(3300 Eger Kallomalom 1t 1-3.), a Szivarvany Ovoda Eszterlanc Tagévoda (Eger,
Remenyik Zsigmond u. 17.), és a Ney Ferenc Ovoda Gyermekkert Tagévoda (3300
Eger, Nagyvdradi 1t 1) energetikai feltjitasa valosul meg. A beruhdzéssal érintett 3
6voda Osszesen 323 gyermek ellatdsardl gondoskodik. A projekt megvaldsitasdhoz
Eger Megyei Jogt Vdros Onkormanyzata 163.000.000.- forint vissza nem téritendé
tdmogatast nyert el. A TOP-6.5.1-es konstrukcion még le nem szerzddott
tdmogatdsi Osszeg terhére 58 966 061 Ft tobblettdmogatds igénylés folyamatban
van. A projekt eredményeképp nagymértékben javul az 6voddk komfortfokozata,
amelynek eléréséhez a megitélt tdmogatds mellett a Védros cca. 25 millio forint
onerdt is biztosit.

A munkateriilet dtaddsdra 2019. februdar 13-dn megtortént. A projekt az aldbbi
miuiszaki tartalommal valésul meg.

Benedek Elek Ovoda Joo Jdnos Tagévoda (3300 Eger Kallémalom ut 1-3.):

Az energiatakarékossag érdekében az épiiletet hdszigeteléssel latjdk el, a
nyilaszarokat korszerd kialakitdstira cserélik, amely munkak mar elkezdédtek. A
hészigetelés kiterjed a homlokzatokra, ldabazatokra és a tetéfodémekre is. Az
elétetdk feltjitdsra keriilnek, és egyéb, a komfortérzet javitdsat szolgdlé munkak
elvégzésére is sor kertil.

Szivarvany Ovoda Eszterldnc Tagdvoda (Eger, Remenyik Zsigmond u. 17.):

Az energiatakarékossag érdekében az épiiletet hdszigeteléssel latjdk el, a

nyilaszdrokat korszeri kialakitasura cserélik. A hdszigetelés kiterjed a
homlokzatokra, ldbazatokra és a teté6fédémekre is. Szinyoghalok keriilnek
felszerelésre. Az elétetSk felujitdsra kertilnek.

Ney Ferenc Ovoda Gyermekkert Tagévoda (3300 Eger, Nagyvéradi tt 1):

Az energiatakarékossag érdekében az épiiletet hdészigeteléssel latjak el, a
nyilaszardkat korszerti kialakitdsura cserélik. A hdszigetelés kiterjed a
homlokzatokra, ldbazatokra és a tet6fodémekre is. A régi épiilet fodémeén a
meglévé dsvanygyapot hdszigetelésre tovabbi 12 cm lagy kézetgyapot szigetelés
kertil leteritésre.

A projekt kapcsdn 2018. december 31-éig 1 db kifizetési kérelem keriilt benyujtésra
és elfogaddsra, Osszesen 3.300.300 Ft tamogatdsi Osszeggel. A projekt 2019.
szeptember végén zdrul.
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TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 Lajosvdrosban a Koztdrsasdg téren komplex

egészségiigyi kozpont fejlesztése

A projekt célja az Integrdlt Vdrosfejlesztési Stratégidval osszhangban Eger
népességének megtartdsa, kétédésének erdsitése, ennek érdekében a szocidlis és
egeszségligyi elldtorendszerek fejlesztése. Az tjonnan épiils egészségiigyi
kozpontba keriil a Lajosvérosi vdrosrészben jelenleg lakdsokban kialakitott két
felnétt hdziorvosi elldtdst biztositd, szintén két gyermekorvosi ellatast biztositd
rendeld, valamint egy, a védéndéi tandcsadast elldté szakmai csoport miikodése. Az

uj éptilet kialakitdsdval a kiilonb6z6 szolgdltatdsok elkiiloniilhetnek egymdstol.

A projekt megvaldsitdsahoz 330 000 ooo.- forint vissza nem téritendd tdmogatast
nyert el a kedvezményezett. A sikeres kozbeszerzési eljrds lezarultdval a
kivitelezésre vonatkozo vallalkozdsi szerzédés megkotésre keriilt, azzal, hogy a
legkedvezdbb ajanlati dr kapcsan sziikséges 44277354 Ft tobbletkoltséget az
onkormdnyzat el nem szamolhat6 6neréként, hitelbél biztositja.

2018. december 10-én dtaddsra keriilt a munkateriilet, és a tertileten 1évé ingatlan
elbontdsdval a kivitelezés megkezdédott. Jelenleg a falazdsi munkék zajlanak.

A projekt kapcsdn 2018. december 31-ig két kifizetési kérelem kertilt benyujtdsra és
elfogaddsra, Osszesen 17 209133 Ft tdmogatdsi Osszeggel. Helyszini ellendrzése

eddig még nem keriilt sor.
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TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001 Szocidlis alapszolgdltatdsok infrastruktiurajanak

fejlesztése egri intézményekben

A projekt két telephelyen, két szocidlis alapszolgaltatdst biztosité intézmény
felujitdsat, kialakitdsat tartalmazza.

Korszeri Gondozo6i Hdz nappali elldté épitése (uj szolgdltatds): a kozelmuiltban
kialakitott gondozohazban megvaldsult funkciok a kivitelezéssel nappali elldtd
funkciéval ~béviilnek. A meglévé ingatlanhoz bévitményként épitendd
épliletszarnyban valosul meg a nappali elldtds.

Fels6vdrosi Gondozdsi Kozpont felujitdsa: a gondozdsi kozpont megfelels

miikodésének biztositdsa érdekében a lapostetds épiiletrészt beépitik, ahol helyet
kap a dolgozdi, szocidlis rész, amely jelenleg nem all rendelkezésre.

A projektfejlesztés lezarult, a hatdlyos tdmogatdsi szerzédés szerint 140 288 488 Ft
tdmogatdssal valésul meg a projekt.

A Fels6varosi Gondozasi Kozpont kivitelezésének késziiltsége meghaladja a go %-
ot, mig a Korszerti Gondozdi Haz bévitése 25 %-on 4ll.

2018. december 31-ig két db kifizetési kérelem keriilt benyujtdsra és elfogaddsra, 4
593 9oo Ft tdmogatdssal. Helyszin ellenérzésre a megvalositds alatt még nem kertilt
SOT.

TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 Leromlott varosi teriiletek rehabilitacioja
Egerben

A projekt atfogd célja a Szala varosrészben él6 csalddok fizikai és tdrsadalmi
kirekesztettségének csékkentése, hosszabb tavon pedig teljes megsziintetése, olyan
komplex szolgdltatdsok bevezetésével, amelyek a célcsoport aktiv cselekvé
részvételével valésulnak meg, életkoriilményeik javitdsat szolgdljdk, és amelyben a
tobbségi tarsadalom a lehetd legszélesebb korti bevondsa, részvétele is biztositott.
Célunk még a szegregdlt lakokornyezetben, mélyszegénységben él6 hétrdnyos
helyzetli emberek tdrsadalmi felzdrkézdsanak és integrdcidjanak segitése. A
beavatkozds alapja a Szala vdrosrész lakofunkcidjanak erdsitése, meglévé
funkcioinak bdvitése, fejlesztése, szocidlis, kozosségi és kozteriileti funkciok
kialakitdsa. Ennek keretében oOnkormdnyzati lakdsok feltjitdsa és tovdbbi,
onkorményzati tulajdont bérlakdsok épitése, tovdbba az Arnyékszala uton
megtaldlhat6é kozosségi haz tetSszerkezetének feldjitdsa, valamint az Arnyékszala
és Verdszala utak fejlesztése, felujitdsa torténik.

A projekt megvaldsitasahoz Eger Megyei Jogti Varos 263.000.000.- forint vissza nem
téritend tdmogatast nyert el, amelyet az Onkormdnyzat 23 592 994 Ft el nem
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szamolhaté onerével egészitett ki. A kivitelezé valamennyi beruhdzasi elem
kapcsan kivalasztasra kertilt, igy a projektfejlesztés 2018. december 3-dn lezdrult.

A kivitelezések koziil 6sszesen 7 db, részben a Szaldban, részben az akcidteriileten
taldlhato onkormdnyzati ingatlan feldjitdsa megvalosult, és 2018. december 10-én a
bérlakdsok épitése kapcsdn is dtadtuk a munkatertiletet. A kivitelezé6 mar a falak
felhtizasan dolgozik. Az utfeltjitasok vonatkozdsiban a munkateriilet dtaddsdra
dprilis 8-an keriil sor. Az Arnyékszala uton megtaldlhaté kozosségi haz
tet6felyjitasa elkésziilt, a miiszaki dtadds a napokban elkezdédott.

A projekt kapcsan 10 123360 Ft tdmogatdsi Osszeggel, Osszesen két db kifizetési
kérelmet nyujtottunk be, amelyeket a Kézremiikodé szervezet elfogadott. Helyszini
ellenérzésre 2019. marcius 5-én kertilt sor

TOP-6.8.2-15-FG1-2016-00001 _Eger MJV Foglalkoztatdsi Paktuma - varhaté
befejezés 2021. junius

A projekt célja, hogy a vdros kozigazgatdsi hatdran beliil esé teriiletére kiterjed6en
olyan jol mikodé foglalkoztatdsi egylittmikodést valdsitson meg, amely
nagymértékben segiti a varos foglalkoztatasi helyzetének javitdsit. Mindezt ugy
kivanja elérni, hogy a paktumteriileten mtikodé vallalkozasok munkaeré-igényeibél
kiindulva képzési és foglalkoztatdsi programokat valdsit meg, hozzdjarulva a
munkaeré-piac bévitéséhez, a célcsoport képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a
szereplék egylittmiikodésének erdsitéséhez.

A projekt konzorciumi formdban valdsul meg, a konzorcium vezetdje Eger MJV
Onkormdnyzata. Tovabbi konzorciumi partnerek: Heves Megyei Kormdnyhivatal,
Egri Varosfejlesztési Kft., Egri TISZK Nonprofit Kft. A projekt megvaldsitdsihoz a
konzorcium 925.000.000,- Ft vissza nem téritendé tamogatast nyert el, melynek
megosztésa a partnerek kozott a kovetkezd: Eger MJV Onkormdnyzata: 34.615.548,-
Ft; Heves Megyei Kormanyhivatal: 694.071.401,- Ft; Egri Varosfejlesztési Kft:
57.190.740,- Ft; Egri TISZK: 139.122.311,- Ft.

A projekt 2017 juliusdban kezdédott, és az eltelt id6ben az eredmények teljesiilése a
tervek szerint rendben halad. A 2018. oktéber 31-ig vallalt 317 f6 bevondsa a
projektbe teljestlt.

A projekt kapcsan 2018. december 31-ig 9 db kifizetési kérelmet benytjtottunk be és
fogadtak el, Osszesen 314.007.124,- Ft tdmogatdsi Osszeggel. Helyszini ellenérzés
eddig 2 alkalommal tortént, amelyek megdllapitdsai alapjan a tdmogatds
felhaszndldsa szabalyszertien zajlik.
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TOP-6.9.1-15-EG1-2016-00001 A tdrsadalmi egyiittmiik6dés erdsitése a Szala

varosrészben

A projekt célja a Szala varosrészben él6 csalddok fizikai és tdrsadalmi
kirekesztettségének csékkentése, hosszabb tdvon annak megsziintetése olyan
komplex szolgdltatdsok bevezetésével, melyek a célcsoport aktiv cselekvé
részvételével valésulnak meg, életkoriilményeik javitdsat szolgdljak, és amelyben a
tobbségi tarsadalom a lehet6 legszélesebb korti bevondsa, részvétele is biztositott.

A projekt konzorciumi formdban valésul meg, a konzorcium vezetéje Eger MJV
Onkormanyzata, a mdsik partner a Gyermekjoléti és Bolesédei Igazgatosag. A
megvaldsitdshoz a konzorcium 80.000.000,- Ft vissza nem téritendd tdmogatast
nyert el, melynek megosztisa a partnerek kozott a kovetkezs: Eger MJV
Onkormdnyzata: 42.000.000,- FT; Gyermekjoléti és Bélesddei Igazgatosag:
38.000.000,- Ft.

A projekt 2017 év végén kezdSdott meg, és a programok, egyéb tevékenységek a
terveknek megfeleléen zajlanak. A beavatkozds alapja a célteriileten zajlo aktiv,
dllandé szocidlis munka, a szocidlis munkasok folyamatosan készitik az egyéni
fejlesztési terveket. A projekt keretében eddig megvalosult tevékenységek a
kovetkezdék: Célcsoportot segité szakemberek tdmogatdsa; ,Szalai Aranykezek” —
Kreativ alkotéklub lanyoknak, asszonyoknak; T4jolé Klub; Net Klub foglalkozasok;
Allasvadasz Klub; »2Megujito” Klub; Tanulds mddszertani program; Iskolai
felzarkoztaté programok; Egészségmegérzé programok; Sportnap; Takaritasi
akciok; Zenei foglalkozdsok; egyéb kozosségfejleszté programok.

A projekt kapcsdn 2018. december 31-ig 5 db kifizetési kérelmet nyudjtottunk be és
fogadtak el, 0sszesen 41.519.338,- Ft tdmogatdsi Osszeggel. Helyszini ellen6rzésre
eddig nem kertilt sor.

TOP-6.9.2-16-EG1-2017-00001 Felsévaros Csillagai - K6zosen a K6zosségért

A projekt célja, hogy teret engedve a helyi civil szervezédéseknek, aktivizdlja az
akciotertilet, a Felsévaros lakossdgdt abban a reményben, hogy a jov6ben nem csak
a lakdsuk, de hdzuk és lakételepiik tulajdonosanak is érezzék magukat;
megerdsodjenek a sziikséges kompetencidk, az onkéntesség, a helyi identitas,
valamint a telepiilésrészhez valo kétédés is.

A projekt konzorciumi formdban valésul meg, a konzorcium vezetdje Eger MJV
Onkormdnyzata. Tovdbbi konzorciumi partnerek: Egri Kulturdlis és Miivészeti
Kézpont (EKMK) és az Egri Szocidlis Szolgdltaté Intézmény (ESZSZI). A projekt
megvaldsitdsdhoz a konzorcium 247.000.000,- Ft vissza nem téritendd tdmogatdst
nyert el, melynek megosztisa a partnerek kozott a kovetkezé: Eger MJV
0nkorményzata: 47.000.000,- Ft; EKMK: 100.000.000,- Ft; ESZSZI: 100.000.000,- Ft.
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A projekt el6készitési munkalatai 2018 janudrjdban kezd6dtek meg. A konzorciumi
partnerek munkatdrsaival és 6nkéntesek segitségével 128 kozosségi interju késziilt a
Felsévaros életében érintett lakosokkal, majd t6bb kozosségi beszélgetésen lehetett
megvitatni a felmeriilt problémdkat, valamint véleményeket, javaslatokat
megfogalmazni. Ezek utdn késziilt egy kérddives felmérés is, melyre 374 kitoltd
adott valaszt. A helyzetfeltards utdn, a felmeriilt problémakra és javaslatokra épiilve
késziilt el 2018 év végén a projekt Cselekvési Terve, ami részletesen tartalmazza az
elkovetkez6 években tervezett programokat, eseményeket.

A tényleges szakmai programok, események 2019 janudrjatél 2022 madrciusdig
folytatddnak majd. A projekt keretén beliill 2018-ban nem kerilt sor kifizetési
kérelem benyujtdsara.

3.3. Lezdrult projektek

TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 Déli iparteriilet alapinfrastruktira fejlesztése

A fejlesztés keretén beliil a szomszédos telepiilések irdnydba egy térségi ipari-
gazdasagi Ovezet kialakitdsara nyilt lehet6ség. A projekt megvaldsitdsaval Eger
Megyei Jogu Varos déli iparteriilete alapinfrastrukturdjanak kiépitése valésult meg.
A projekt végleges miiszaki tartalma szerint Gtépitési munkalatokat tartalmazott. A
projekt megvaldsitasira Eger Megyei Jogli Varos 1067 063 955 Ft tdmogatdsban
részestlt.

Déli iparteriilet a beruhdzas el6tt

A beruhdzds harom szakaszban valdsult meg. Az elsé szakaszban megépiilt egy Uj
csomoépont a Faiskola ut - Szovetkezet ut keresztezédésénél, majd innentdl keleti
irdnyban, a Fiizesabony-Eger vastutvonal keresztezédéséig egy uj ut épiilt, ahol
létrejott egy fénysorompoval Dbiztositott keresztez6dés. Ehhez kapcsoloddan
megtortént a MAV felsévezeték kivdltdsa az atjaré koérnyezetében. A masodik
szakasz nyomvonala a Flizesabony-Eger vasutvonal keresztezédést6l a Kiilsésor
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utca jelenlegi végpontjdig tart, ahol szintén Uj épités valosult meg. Végezetiil a
harmadik szakasz a vasuti palya keleti oldaldn haladva a Kiilsésor ut feltjitasat
tartalmazta.

Az j tthoz kapcsolédoéan a sziikséges kozvilagitds, jarda és vizelvezetd arok is
elkésziilt. Az épiil6 Gt mentén tobb buszobol létesiilt, valamint személy- és
teheraut6 parkolé épiilt. A meglévé arkok tisztitdsa, profilozdsa is a projekt része
volt.

A tdmogatdsi szerz6dés kapcsdn 2018 decemberében benyujtottuk a zar6 kifizetési
kérelmet és zaré beszamolot, sor keriilt a zdrd helyszini ellenérzésre, a projekt
lezarult.

Az 1j feltaro ut

TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001 Csiky Sandor és Maczky Valér at- és kozteriilet
felajitasa

A projekt célja a Csiky Sandor utca és a Maczky Valér utca feltjitdsa és fejlesztése
volt, annak érdekében, hogy Eger kozponti teriilete jol megkozelithets legyen a
vdllalkozdsok és munkavallalok szamdra. A projekt megvalositdsdhoz Eger Megyei
Jogu Véros 156.999.98s5.- forint vissza nem téritendd tdmogatdst nyert el, amelyet
az Onkormdnyzat 1.523.097 Ft el nem szdmolhaté énerével egészitett ki.

A kivitelezés 2017.12.22-én  kezd6dott, a miiszaki-atadds atvétel 2018.12.10-én
megtortént és sikeresen lezdrult. A Csiky Sandor utca Széchenyi ut és Barkoczy ut
kozotti szakaszan, illetve a Maczky Valér utcdban megujultak a kézmtivek, az utak,
a jarddk és a parkolok burkolatai. A beruhdzds soran mintegy 360 m szakaszon
Gjult meg az utburkolat a jelzett utcdkban. A vdros két patinds, belvdrosi
kozépiskoldja, a Gardonyi Géza és a Dobd Istvdan nevét viselé gimndzium épiilete
elétti tertilet térkd burkolatot kapott, mig a fennmaradoé részeken a koztertileteket
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Gj aszfaltburkolat boritja. Emellett megujult a Csiky Sdndor és a Széchenyi Istvan
utca keresztezédésében taldlhatd, két gyalogos atkeld is.

A projekt kapcsan 2018. december 31-ig 5 db kifizetési kérelmet nyujtottunk be és
fogadtak el, 6sszesen 156.999.985 Ft tamogatdsi Gsszeggel. A projekt befejezédott, a
zard kifizetési kérelem és beszamold beaddsa el6készités alatt. Helyszini
ellendrzésre eddig még nem kertilt sor.

Csiky S. ut a beruhdzds elétt A feltjitds utan

TOP-6.3.3-16-EG1-2017-00001 _Csiky Sandor utca és Maczky Valér utca
csapadékviz-elvezetés felujitdasa

A projekt célja Eger Véros csapadékviz-elvezetésének fejlesztése, &llapotdanak
javitdsa, a vizkdr veszélyeztetettségének csokkentése volt. A beruhdzds sordn a
belvéros egyik legforgalmasabb ttja, a Csiky Sdndor utca csapadékviz-elvezetési
rendszerének teljes felujitdsa tortént meg. A projekt megvaldsitdsahoz Eger Megyei
Jogu Varos 120.000.000.- forint vissza nem téritend6 tamogatdst nyert el, amelyet az
Onkormdnyzat 489.836 Ft el nem szamolhat6 6nerével egészitett ki.

A munkateriilet dtaddsdra 2017.12.22-én keriilt sor, a miiszaki-dtadds datvétel
2018.12.10-€én megtortént és sikeresen lezajlott. A kivitelezés sordn a sziikséges,
részben 1j csapadékcsatorna épitésével, bévitésével, és rekonstrukcidjaval, tobb
mint 300 m hosszusdgban ujult meg a vizelvezetd rendszer. Az alsé szakaszon a
megel6z6 csatorna-atmérd kapacitdsdhoz képest hatszoros, 120x120 cm-es, beton
keretelemeket fektetett le a kivitelezd, felfelé haladva pedig 100 cm dtméréjti beton
csatornat alakitottak ki.

A projekt kapcsdn 2018. december 31-ig 3 db kifizetési kérelmet nyujtottunk be és
fogadtak el, Gsszesen 117.390.957 Ft tdmogatdsi osszeggel. Helyszini ellenérzésre
eddig még nem keriilt sor. A projekt 2019.04.30-dn zdrul a beruhdzast kovetd
szemléletformdld kampany megvalositdséval.
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TOP-6.2.1-16-EG1-2017-00001 Csalddbarat bolesédei szolgaltatasok fejlesztése
Egerben

A pélydzat célja a o - 3 éves kort gyermekek bolesédei elldtdsa feltételeinek javitdsa
volt, amelynek eredményeképpen nétt a bélesédei elldtas szinvonala, igy
korszer(ibb intézmények képesek befogadni a gyermekeket. A projekt részeként a
Montessori és a Semmelweis Ignac Bolcsdde eszkozfejlesztése valosult meg. Ennek
keretében a nevel6i munkavégzéshez elengedhetetleniil sziikséges eszkozoket
szereztiink be, tovdbba a bdlcsédei csoportok szamdra olyan jdtszoeszkdzoket
vdsaroltunk, amelyek eldsegitik a mozgdskoordindciot, fejlesztik a gyermekek
egyensulyérzékét, kibévitik a jatéklehetSségeket a szerepjdték, szabdlyjaték
eszkozeivel.

A projekt 2018. majus 31-én befejez6dott, a zdrd helyszini ellendrzés megtortént, a
Kozremiikodd Szervezet a zdrd elszémolast elfogadta, a projekt pénziigyileg is
lezart.

TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00004 Csalddbarat évodai szolgaltatasanak fejlesztése
Egerben

A pélydzat célja a 3 - 6 éves kort gyermekek 6vodai elhelyezésének, ellatasanak
fejlesztése volt, amellyel javult az ovodai ellatds szinvonala, ezen belil a
gyermekétkeztetés targyi feltételei javultak. A projekt részeként hirom tagévoda
konyhai eszkozeinek fejlesztése valosult meg:

- Szivarvdny Ovoda Eszterlinc Tagévoddja: a beruhdzas részeként egy 200 l-es
gaziizem( f6z6list, 6 tdlcds kombisiitd, és hdszigetelt ételszallitd lada keriilt
beszerzésre.

* Benedek Elek Ovoda OVI-VAR Tagévoddja: egy 300 | kapacitdst, gdziizemt
fézéist kertilt beszerzésre

* Ney Ferenc Ovoda Gyermekkert Tagévoddja: egy 200 l-es gdziizem(i f6z8iist és
hészigetelt ételszallito lada kertilt beszerzésre.

A projekt 2017-ben befejezédott, a zdrd helyszini ellenérzés megtortént, a
Kozrem(ikodé Szervezet a zdrd elszamoldst elfogadta, a projekt pénziigyileg is
lezart.

TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00002 Felnémeti alk6zpont kialakitasa

A beruhdzéds keretében a Berva lakdtelep zoldfeliiletei megujultak, gyepesités,
lombhullaté fik (25 db) telepitése tortént, kialakitdsra keriilt egy, a lakossag
rekredciojat, aktiv pihenését szolgdlo fitness park, tovabbd a jatszétér biztonsagos
elkeritése is megvalosult. A beavatkozdsi teriilet egy részén 20x40 m-es,
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gyepfeliiletti kispalyds labdarigé pdlya épiilt, amely elsésorban az itt él§
gyerekeknek, fiataloknak szolgdl a szabadid6é hasznos eltoltésére. A teriiletre
egységes utcabutor csalad keriilt kihelyezésre, mely padokat, hulladékgytijtéket,
kerékpartdmaszokat és informdcids tdbla elemeket egyardnt tartalmaz. A
zoldfeliiletek megkozelitését, elérhetéségét szolgdld beltertileti ut javitdsdhoz
kapcsolédéan a meglévé parkolok is rendezésre, felujitasra keriiltek. A
hulladékleraké felszdmoldsa megtortént, a Kivitelezé 4j, zarhaté hulladéktdrolot
alakitott ki, amelyben 3 db egyenként moo liter (rtartalmu hulladékgytijtét
helyezett el, mely lehetévé teszi a hulladék szelektiv gytijtését. Kivdgta tovabbd a
lakotelep teljes zoldfeliiletén az eloregedett, kiszéradt fakat.

A projekt 2019 janudrjdban zdrult, a zdro6 kifizetési igénylést és zar6d beszamolot a

Kozremiikodo6 Szervezet és az Iranyitd Hatosag elfogadta.

Berva lakételep a beruhdzas el6tt A fejlesztés utan

TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00001 A Vitkovics haz energetikai rekonstrukcioja

A projekt célja a Vitkovics hdz épiiletének hatékonyabb energiahasznalatdnak,
raciondlisabb energiagazdalkoddsanak eldsegitése volt. A projekt megvaldsitdsahoz
Eger Megyei Jogu Varos 17.000.000.- forint vissza nem téritendé tdmogatdst nyert
el.

A kivitelezés 2018. oktdber 31-én befejez6dott, megtortént a miiszaki atadds-atvétel.
A beruhdzas keretében a miiemléknek nyilvanitott Vitkovics hdz homlokzati
nyildszaréinak épiiletenergetikai korszerisitése, valamint festése valdsult meg. Az
igy feltjitott homlokzati nyildszarokkal nem csak az épiilet energiahatékonysdga
novekedett, hanem az oda latogatok és dolgozok komfortérzete is nagyban javult.

A projekt kapcsdn 2018. december 31-ig 4 db kifizetési kérelmet nyujtottunk be és
fogadtak el, Gsszesen 16.464.970 Ft tdmogatdsi Osszeggel. Helyszini ellenérzése
eddig még nem keriilt sor. A projekt 2018.12.31-én zdrult. A zdré kifizetési igénylés
és beszamold benyujtdsra kertilt.
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TOP-6.6.1-15-EG1-2016-0002 Egészségiigyi alapellatas fejlesztése Egerben

A projekt célkittizése az volt, hogy jaruljon hozzd az Integrélt Telepiilésfejlesztési
Stratégidval osszhangban Eger népességének megtartasdhoz. Ennek érdekében
kiemelt cél a szocidlis és egészségligyi elldtérendszerek fejlesztése. Osszesen
hdrom telephelyen, négy felnétt hdziorvosi, ketté gyermekorvosi, és két helyen
védonéi alapelldtast biztositd egészségiigyi egység feltjitdsa, kialakitdsa valdsult
meg az aldbbiak szerint:

* Eger MJV Onkormdnyzaténak tulajdonaban 1évé Hadnagy utca 5. (Hrsz.: 6415)
szam alatti ingatlanon all6 orvosi és védéndi rendeld funkcidju épiilet Gjult meg, a
hatdlyos jogszabalyi eldirdsoknak megfeleléen, akaddlymentesitéssel. Az orvosi és
védéndi funkciok elvédlasztésa megtortént kilon kazén elhelyezésével, kiilon
mérdorak felszerelésével. Az épiilet gépészeti és villamos halézata is teljes
egészében megdjult. A beruhdzds megvaldsitasaval az orvosok és védénék XXI.
szdzadi korilmények kozott végezhetik munkdjukat, a betegellatds koriilményei
lényegesen javultak.

A feltjitas elStt A feltjitas utan

* A Napsugdr utca 1/A. szam alatti, egészségiigyi egységben hdrom felndtt
haziorvosi rendel6 Gjult meg.

A meglévé létszammal, a meglévé és véltozatlan feladatkdrok szinvonalas ellatasa
érdekében az épiiletrész energia-hatékony modon térténd feltjitdsara volt sziikség.
A hdrom rendeléi egység kozmiveinek 6ndll6 mérhetésége és a varoteriilet
megnovelése volt a cél. A projekt a koévetkezd atalakitisokat, kivitelezési
munkadlatokat tartalmazta: rendeléegységek energiafogyasztdsanak
kiilonvalasztdsa, a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé vizes helyiségek kialakitdsa,
a vardtér megnovelése, az eredeti, régi nyildszarék cseréje. Az épiilet teljes korti
geépészeti és villamossdgi hdldzatdnak korszertsitése is megtortént. Az
esélyegyenldség biztositdsdnak keretében akadalymentes parkold kialakitdsdra is
sor kertilt.
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* Felnémeti orvosi rendel6: Felnémet vdrosrészben, az Egri at 5. szdm alatt
taldlhaté épiiletben egy gyermekorvosi, egy felnétt hdaziorvosi rendels, é&s egy
véd6ndi tandcsadd feltjitdsa valdsult meg. Az épiiletben 6t szolgdltatas,
nevezetesen gyogyszertdr, védéndi szolgdlat, gyermekorvosi rendelé és két
felnéttorvosi rendelé miikodik.

Minden szolgdltatdsi részen megvalosult a komplex akaddlymentesités
(akaddlymentes WC pelenkazoval, akaddlymentes bejutds és parkolo, informdcios
rendszer, mobil indukciés hurok, stb.). Megtortént a nyildszdrok cseréje.
Megvaldsult a belsé padlé és falburkolatok cseréje, feltjitdsra keriiltek a szocidlis
és vizes helyiségek is. Epiiletgépészeti munkdk keretében megvaldsult a teljes
flitéskorszertsités, a teljes ivovizhalézat korszertisitése. A beruhdzds keretében a
teljes elektromos hdlézat feltjitasa megtortént.

Osszességében a projekt hdrom telephelyen sszesen négy felnétt haziorvosi, kettd
gyermekorvosi rendeld és két helyen védénéi alapelldtdst biztositd egészségiigyi
szolgdltatds ellatdsdnak tdrgyi feltételei javultak az EKVI, mint kivitelez6 magas
szinvonalti munkajanak készonhetéen.

A projekt kapcsan megtortént a teljes elszamolds, a zdr6 helyszini szemlére sor
kertilt, a projekt lezdrt.

4. Osszefoglalva:

Eger Megyei Jogu Véaros Onkormanyzata az ITP keretében olyan, eddig megoldatlan
problémdkat orvosld projekteket fogalmazott meg, amelyek megkonnyitik mind az itt
lako egriek, mind pedig az ide latogatok életét. Ennek érdekében a TOP keretében
megujulnak a vdros fé gytjté utjai, illetve 30,37 ha 4j iparteriilet jott létre, amely
jelentés mértékben noveli a foglalkoztatdst és Eger varos gazdasdgi potencidljat. Két uj
6voda épitésével, a leromlott miiszaki allapott 6vodak kivéltasaval, a meglévé ovodak
energetikai rekonstrukciojaval a magas foku 6vodai ellatas feltételei elérhet6vé védlnak.
Az egészségiigyi alapellatas fejlesztésével Osszesen négy egri varosrészen vdrja
megujult, modern kornyezet az ott dolgozdkat és az egri polgdrokat. A belvaros
rehabilitacio folytatdsaként is felfoghatd kozteriilet-fejlesztések eredményeként uj
kozosségi terek jonnek létre, amely a varosban lakok és a turistak komfortérzetét is
jelentdsen noveli.

Az el6bbiekben felvazoltak alapjan elmondhato, hogy a TOP keretében tdmogatott
beruhdzdsok a megvalositds szakdba l1éptek, az egri polgdrok egyre tobb alkalommal
élvezhetik a mar elkésziilt fejlesztések eredményeit.

A 2018-as év sordn az Eger Megyei Jogu Varos altal megkotott tamogatasi szerzédések
kozel 81 %-dra benyujtottuk és lezartuk a projektfejlesztést, ezen beruhazasok nagy
részénél a munkateriiletet atadtuk, és a kivitelezések elkezdddtek. A fennmaradd
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tdmogatdsi szerzédések esetében is elérehaladott allapotban van a projektfejlesztés, a
2019-es év sordn ezek is lezarulhatnak, igy varhatéan a 2019-es évben a fejlesztések még
inkdbb felgyorsulnak, és tobb tdmogatdsi szerzédés vonatkozasaban elkésziil het a
beruhdzads.

2018 végéig a kivitelezések 25 %-a befejez6dott, 53 %-a kapcsan a vdllalkozot
kivalasztottuk, a munka igy megkezdddhetett. A fennmaradé 7 kivitelezés, azaz a
projektelemek cca. 22 %-a vonatkozdsaban a kivitelezdi szerzédés megkotése is ez
évben vdrhato.

A megval6sitas alatt allé timogatdsi szerz6dések esetében mintegy 2,8 millidrd forint
értékben nyujtottunk be és fogadtak el kifizetési kérelmet, azaz a teljes tdmogatés 21
%-dt elszamoltuk, és tovabbi Osszesen cca. 700 milli6 Ft &sszegli tdmogatds
elszamoldsa van folyamatban.

A tamogatdsi szerzédések koziil 12 db koztes, mig 4 db tdmogatdsi szerzédés esetében
zaro helyszini ellenérzés lefolytatdsara is sor keriilt, amelyek mindegyike a tdmogatas
rendeltetésszer(i felhasznalasat éllapitotta meg.

Eger, 2019. aprilis 1.

-~

Dr. Kurucz Andras
ugyvezetd
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