

## 2\_MELLÉKLET

A 8334/2019. iktatószámú Támogatási szerződés elszámolására készült

## Tájékoztató

az Eger Városfejlesztési Kft. által Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Közyűlésének 33/2015 ( X.30) önkormányzati rendelete alapján a Területi- és  
Településfejlesztési Operatív Program keretében 2019-ben ellátott feladatairól

Az Eger Városfejlesztési Kft. a hivatkozott közgyűlés rendelet alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított fejlesztési forrás felhasználását menedzseli az egyes támogatási szerződések vonatkozásában megkötött megbízási szerződések keretében.

A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Integrált Területi Program alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében benyújtott támogatási kérelmekből eddig összesen 26 db támogatási szerződés megkötésére került sor. A Kft. a támogatási szerződésekben előírt projektfejlesztéseket 5 db projekt kivételével lezárta, így ezen projektek esetében a kivitelezések elkezdődhetnek.

2019-ben 2 db közbeszerzési eljárás indult, további egy eljárás előkészítésére, KFF-hez történő megküldésére és a tanúsítvány kiállítására szintén 2019-ben került sor.

A tavalyi évben a kivitelezések közül 12 db zárult le, a műszaki átadás-átvételek ezen beruházásoknál megkezdődhetnek.

9 db támogatási szerződés kapcsán összesen bruttó 464 508 113 Ft összegben került 2019 szeptemberében és novemberében benyújtásra többlettámogatási igény.

Eger Megyei Jogú Város teljes, támogatási szerződésekben rögzített támogatásállománya 13 157 810 354 Ft. 2019. december 31-ig összesen 6 665 161 100 Ft értékben nyújtottunk be elszámolást, amelyből 2019. évben 5 851 493 007 Ft került elfogadásra.

16 db helyszíni ellenőrzésre került sor az évben, ezek mindegyike a szabályszerű támogatás-felhasználást támasztotta alá.

A befejezett, összesen 14 db projekt közül 7 db lezárt, 4 db esetében már az 1. projektfenntartási jelentés is benyújtásra került. 3 db támogatási szerződés vonatkozásában szintén benyújtásra került a záró elszámolás és záró beszámoló, de abban döntés még nem született, további 4 db projekt kapcsán pedig a záró elszámolás benyújtásának határideje még nem érkezett el.

Eger, 2020. március 12.

  
EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT  
3300 Eger, Dobó I. tér 8.  
Adósz.: 14832400-2-10  
Banksz.: 12033007-01176479-00100008  
dr. Kurucz András  
ügyvezető